

DODATEK č. 1
ke smlouvě Cheb č.p. 880, Červený vrch – měření trhlin RD
ev. č. smlouvy 280/2024 uzavřená dne 20.05.2024

uzavřená ve smyslu § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále dle zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupený: **Ing. Janem Vrbou, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 10148
se sídlem: **Botanická 256, Dalovice, 360 02 Karlovy Vary**
IČO: **25224581**
DIČ: **CZ25224581**
Bankovní spojení: 
zastoupený: **Ing. Stanislavem Vonkou, jednatelem**

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento
**dodatek ke smlouvě Cheb č.p. 880, Červený vrch – měření trhlin RD, instalace zařízení a
monitoring trhlin v období 1 kalendářního roku**

I.
Předmět dodatku

- 1.1. Dne 10.05.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem „**Cheb č.p. 880, Červený vrch – měření trhlin RD, instalace zařízení a monitoring trhlin v období 1 kalendářního roku**“, který spočívá v umístění 3 číselníkových úchylkoměrů, 2 teplotních dataloggerů pro monitoring v četnostech po 1 měsíci a vyhodnocení naměřených údajů.
- 1.2. Umístění měřicích bodů a teplotních čidel bylo vzhledem k zajištění přístupu do nemovitosti Cheb č.p. 880 realizováno až 05.08.2024 a tím se tedy veškerá data plnění posouvají o tři měsíce. Dokončení celého plnění je tedy místo 31.05.2025 upraveno na 31.08.2025.
- 1.3. Tímto dodatkem se sjednává změna textu čl. III, odst. 3.1 předmětné smlouvy. Původní text uvedeného odstavce se zrušuje a nahrazuje senovým textem, který zní:
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do:

- I. etapa – instalace zařízení a první odečet - 05.08.2024;
- II. etapa – monitoring naměřených údajů duben až listopad (8 měsíců) – 31.03.2025;
- III. etapa – monitoring naměřených údajů duben až červenec (4 měsíce), závěrečné roční vyhodnocení naměřených údajů – 31.08.2025;

Dokončení celého plnění, protokolární předání: **31.08.2025.**

II. **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 280/2024 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 280/2024 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 280/2024 je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si jej podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají jej dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto jej podepisují.

V dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Stanislav Vonka, jednatel

za objednatele
Ing. Jan Vrba, starosta