

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 9. 2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

zastoupená: Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno
IČO: 28353242
DIČ: CZ28353242
plátce DPH: ANO
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod. sp. Zn. C 63163
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
datová schránka: xxx
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

STRONG ENCO s.r.o.

zastoupená: Radkem Šenkem, jednatelem
se sídlem: č.p. 30, 254 01 Pohoří
IČO: 27787591
DIČ: CZ27787591
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 364190
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
e-mail: xxx
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Smluvní strany dne 10. 9. 2024 uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zpracování studií proveditelnosti a statických a energetických posudků pro FVE D" smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti téhož dne zveřejněním v registru smluv.
2. V důsledku změny okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba změny smluvních podmínek týkajících se lhůt pro odevzdání a převzetí díla.
3. Dodavatel při zpracování díla zjistil obsahové nedostatky v projektové dokumentaci objektů č. 2, 4 a 5 (dle přílohy č. 1 Smlouvy), které bránily řádnému zhotovení díla. Dodavatel tedy řádně a včas podal na příslušné stavební úřady žádosti o vydání kopií příslušných dokumentací o skutečném provedení díla. Z důvodu

nemožnosti vyhledat tyto dokumenty v příslušných archivech a trvajících technicko-organizačních obtížích spojených s digitalizací stavebního řízení nebyly tyto kopie stále poskytnuty. Zhotovitel tedy musí pro dokončení díla provést místní šetření v dotčených objektech, aby zjistil skutečný stav objektů. Z toho důvodu byl dne 29. 11. 2024 uzavřen dodatek č. 2, kterým byla prodloužena lhůta pro odevzdání díla dle č. VI. odst. 5 Smlouvy do 11. prosince 2024.

4. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provést místní šetření včas, smluvní strany se tedy dohodly na dalším prodloužení lhůty, jak je uvedeno níže.
5. Předmětem tohoto dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy:

5.1. článku VI. odst. 5 Smlouvy, který nově zní takto:

*„5. K protokolnímu předání Díla dojde na základě kontroly řádného plnění Díla, kterou provede Objednatel. Objednatel si na tuto kontrolu vyhrazuje **jeden týden** s tím, že Zhotovitel předloží dokončené Dílo k této kontrole v 1 vyhotovení Díla v elektronické podobě, a to **nejpozději do 97 dnů ode dne účinnosti Smlouvy** (dále jen „**Doba plnění**“).“*

6. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněny a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
2. Dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 9. 12. 2024

V Brně dne 9. 12. 2024

.....

Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

.....

Dodavatel

STRONG ENCO s.r.o.

Radek Šenk, jednatel