

**Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě O D Í L O**

č. smlouva objednatele č. 1: 0041/2023

č. smlouva objednatele č. 2: -

č. smlouvy zhotovitele: 5641

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel č. 1:

město Otrokovice

nám. 3. května 1340

765 02 Otrokovice

Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532

760 01 Zlín

Objednatel č. 2:

**Česká republika – Krajské ředitelství
policie Zlínského kraje**

J. A. Bati 5637

760 01 Zlín

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Objednatel č. 1:



Objednatel č. 2:

Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele
Krajského ředitelství
Tel: +420 724 953 902
E:mail: krpz.er.sekretariat@pcz.cz

Bankovní spojení:

Objednatel č. 1
K.B. a.s.
číslo účtu: 122921/0100

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1400287359/0800 *registrované číslo účtu
pro ekonomickou činnost*

Objednatel č. 2
ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu : 28036881/0710

Identifikační číslo:

Objednatel č. 1
002 84 301

25301144

Objednatel č. 2
72052767

Daňové identifikační číslo:

Objednatel č. 1
CZ00284301, pro tuto veřejnou zakázku
je objednatel plátcem DPH.

CZ25301144

Objednatel č. 2
CZ72052767, pro tuto veřejnou zakázku
není objednatel plátcem DPH.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 23287

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice**

Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2023 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2, který upravuje nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů dále jen („zákon“).

Odůvodnění: Na základě dodatku č. 8 k projektové dokumentace pro provádění stavby - oddíl: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení pro objekt SO 101 vyplynuly nezbytné požadavky na úpravu PBŘ v prostorách chráněných únikových cest, které nejsou ve stávajícím stavu objektu splněny. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že ačkoliv chráněné únikové cesty se v objektu nacházely od doby vzniku, v průběhu 30 let užívání stavby došlo k postupnému odstranění některých požárně bezpečnostních prvků (např. výměna za dveře bez požární odolnosti, chybějící samozavírače, apod., ...), či k doplnění nevhodných prvků (např. elektroinstalace v lištách, stropní obklad z ozdobných EPS kazet a lišt, apod., ...). Vzhledem ke skutečnosti, že PBŘ bylo nově zpracováno na celý objekt (z důvodu, že původní PBŘ se nedochovalo), bude při kolaudaci provedena kontrola celé stavby vč. kontroly dodržení podmínek PBŘ i v prostorách nedotčených současnými stavebními pracemi.

Vlastníci objektu mají povinnost zajistit soulad stavby s požadavky PBŘ. Zásahy se týkají především prostor

chráněných únikových cest. Úpravy v navrženém rozsahu jsou nezbytné pro komplexní dokončení díla a jeho uvedení do provozu kolaudačním rozhodnutím. Z uvedených důvodů tak dojde k nezbytnému rozšíření rozsahu díla a změny termínu provádění díla a protokolární předání a převzetí z objektivních důvodů, které objednatel nemohl předvídat. Dále je důvodem změny termínu provádění díla i sdělení dodavatele protipožárních dveří, že není schopen do data předání díla dle dodatku č.1 (23.12.2024) tyto dodat a provést montáž (viz dopis poddodavatele ze dne 7.11.2024).

Mění se čl. III odst. 6 takto:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

6. Doba provedení díla v kalendářních měsících: **14 měsíců a 22 kal. dnů ode dne předání staveniště, tj. do 14.02.2025.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek č. 2 vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 2 v listinné podobě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel č. 1, 2 vyhotovení objednatel č. 2 a 1 vyhotovení zhotovitel.

Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření dodatku č. 2 schválila Rada města Otrokovice dne 18.12.2024 usnesením č. RMO/24/20/24.

V Otrokovicích dne
Za objednatele č. 1:
město Otrokovice

Ve Zlíně dne
Za zhotovitele:
Navláčil stavební firma, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo:	Datum:
			12.11.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice		
	Číslo stavby: 10-5641		
	Objekt: SO 101.1.B Vnitřní stavební úpravy Města Otrokovice_PBR SO 101.1.C_Vnitřní stavební úpravy prostor PČR_PBR		
PROJEKTANT	Ing. arch. Michal Hladil, Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice Kontakt tel.: 420 602 935 664		
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce: ve věcech technických Ing.Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města		
	Kontakt tel.: 420 720 971 510		
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce: ve věcech technických Ing. Roman Mikulíčka		
	Kontakt tel.: 420 725 389 825		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce: Ing. Ivo Kadlec, č. autorizace u ČKAIT: 1302373		
	420 607 038 393		
Popis změny:			
Na základě dodatku č. 8 k projektové dokumentaci pro provádění stavby - oddíl: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení pro objekt SO 101 vyplynuly nezbytné požadavky na úpravy PBR v prostorách chráněných únikových cest, které nejsou ve stávajícím stavu objektu splněny. V průběhu realizace bylo zjištěno, že ačkoliv chráněné únikové cesty se v objektu nacházely od doby vzniku, v průběhu 30 let užívání stavby došlo k postupnému odstranění některých požárně bezpečnostních prvků (např. výměna za dveře bez požární odolnosti, chybějící samozavírače, apod., ...), či k doplnění nevhodných prvků (např. elektroinstalace v lištách, stropní obklad z ozdobných EPS kazet a lišt, apod., ...). Vzhledem ke skutečnosti, že PBR bylo nově zpracováno na celý objekt (z důvodu, že původní PBR se nedochovalo), bude při kolaudaci provedena kontrola celé stavby vč. kontroly dodržení podmínek PBR i v prostorách nedotčených současnými stavebními pracemi. Vlastníci objektu mají povinnost zajistit soulad stavby s požadavky PBR. Zásahy se týkají především prostor chráněných únikových cest. Úpravy v navrženém rozsahu jsou nezbytné pro komplexní dokončení díla a jeho uvedení do provozu kolaudačním rozhodnutím. Z uvedených důvodů tak dojde k nezbytnému rozšíření rozsahu díla.			
Časový dopad			
Finanční dopad			
Zástupce objektu			
Autorský dozor			