

Číslo smlouvy objednatele:

**DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
DOD20231311**

**Objednatel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

dále jen „objednatel“  
na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

**I. Smluvní strany**

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
619 74 757  
CZ61974757 plátce DPH  
UniCredit Bank, a.s.  
2105677586/2700  
Ing. Daniel Morys MBA, předseda představenstva  
Ing. Martinem Chovancem, člen představenstva

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**MORYS s. r. o.**

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
společnost s ručením omezeným  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1504  
42864771  
CZ42864771  
Česká spořitelna, a.s.  
994404-945358001/0800

[REDACTED]

na základě plné moci

[REDACTED]

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

## II. Preambule

2.1 Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 5. 3. 2024 smlouvu o dílo č. **DOD20231311** u objednatele (dále jen „Smlouva“), za účelem provedení díla pod názvem **Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu** (dále také jako „Dílo“). Předchozí souhlas dozorčí rady objednatele k uzavření této smlouvy byl udělen dne 25. 1. 2024.

## III. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 3.1 a odst. 3.2 a odst. 6.5 a odst. 13.3 Smlouvy, ve spojení s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), na úpravě sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy, spojených s méněpracemi a vícepracemi, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2 a tvoří přílohu dodatku č. 2, tj. méněpráce ve výši - 139 453,12 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 276 955,67 Kč bez DPH, a které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a zároveň je jejich hodnota nižší než 15% původní hodnoty závazku (hodnota změny závazku činí spolu s již uzavřeným dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo 8,04 % původní hodnoty závazku).

3.2 V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

Původní celková smluvní cena Díla dle Smlouvy (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K): 21 866 101,45 Kč bez DPH

Celková smluvní cena Díla dle dodatku č. 1 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K): **21 707 530,35 Kč bez DPH**

### **Změnový list č. 2**

Celkem vícepráce: 276 955,67 Kč bez DPH

Celkem méněpráce: - 139 453,12 Kč bez DPH

**Cena dodatku č. 2:** **137 502,55 Kč bez DPH**

**Nová celková smluvní cena Díla (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K):** **21 845 032,90 Kč bez DPH**

3.3 Smluvní strany se dohodly dle bodu 5.2 Smlouvy o dílo na změně termínu plnění na základě vyšší moci dle čl. 5.2 Smlouvy z následujících důvodů:

Z důvodu prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek nemohl zhotovitel plynule pokračovat v provádění Díla (bod 5.2 písm. d) Smlouvy o dílo), když tato skutečnost byla zaznamenána do elektronického stavebního deníku (na stavbě panovaly srážky, pro které nebylo možné dle technologicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce), tedy dochází k prodloužení délky plnění díla o počet dnů, po které Dílo nemohlo být prováděno (prodloužení o 8 kalendářních dnů).

3.4 Z uvedených důvodů se mění ustanovení Smlouvy o dílo následovně:

## V. Termín plnění a předání díla

### Původní znění bodu 5.1

*Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 230 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Práce budou provedeny bez výluky tramvajové dopravy.*

### Nové znění bodu 5.1

*Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 238 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Práce budou provedeny bez výluky tramvajové dopravy.*

## VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 6.2 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh ve znění pozdějších dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
- 6.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 6.4 Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Příloha č. 2: Aktualizace harmonogramu stavebních prací dle skutečnosti

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

.....  
Ing. Daniel Morys MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva