

Harmonogram: Stavební úpravy DPS 1579 - stavební úpravy bytů 4 x 2+kk - 2025

Zhotovitel :	TESP Contract s.r.o.	IČO: 26850648
	Svárov 338	DIČ: CZ26850648
	755 01 Vsetín	

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	leden 2025				únor 2025				březen 2025				duben 2025				květen 2025			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2023/1580	Stavební úpravy DPS 1579 ul. Pod Zámbošk	27.01.2025	26.05.2025																				
001	Vedlejší a ostatní náklady	27.01.2025	26.05.2025																				
1	Vedlejší a ostatní náklady	27.01.2025	26.05.2025																				
VN	Vedlejší náklady	27.01.2025	26.05.2025																				
ON	Ostatní náklady	27.01.2025	26.05.2025																				
SO 01	Stavební práce - byt č. 1579 4x 2+kk	27.01.2025	26.05.2025																				
1	STAVEBNÍ ČÁST	27.01.2025	26.05.2025																				
31	Zdi podpěrné a volné	17.02.2025	31.03.2025																				
34	Stěny a příčky	17.02.2025	31.03.2025																				
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	01.05.2025	18.05.2025																				
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.04.2025	30.04.2025																				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	24.03.2025	13.04.2025																				
64	Výplně otvorů	17.02.2025	09.03.2025																				
94	Lešení a stavební výtahy	27.01.2025	18.05.2025																				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	17.02.2025	26.05.2025																				
96	Bourání konstrukcí	27.01.2025	28.02.2025																				
99	Staveništní přesun hmot	27.01.2025	18.05.2025																				
711	Izolace proti vodě	17.03.2025	13.04.2025																				
713	Izolace tepelné	01.04.2025	30.04.2025																				
735	Otopná tělesa	17.02.2025	18.05.2025																				
762	Konstrukce tesařské	27.01.2025	16.02.2025																				
766	Konstrukce truhlářské	27.01.2025	18.05.2025																				
767	Konstrukce zámečnické	27.01.2025	18.05.2025																				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.04.2025	30.04.2025																				
775	Podlahy vlysové a parketové	01.04.2025	30.04.2025																				
776	Podlahy povlakové	27.01.2025	04.05.2025																				
781	Obklady keramické	01.04.2025	30.04.2025																				
783	Nátěry	17.03.2025	18.05.2025																				
784	Malby	10.02.2025	28.02.2025																				
999	Poplatky za skládky	27.01.2025	28.02.2025																				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	27.01.2025	28.02.2025																				
2	ZARÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	01.03.2025	31.03.2025																				
1VZT	Zařízení č.1	01.03.2025	31.03.2025																				
2VZT	Montážní materiál	01.03.2025	31.03.2025																				
VZT	Ostatní práce	01.03.2025	31.03.2025																				
999	Poplatky za skládky	01.03.2025	31.03.2025																				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.03.2025	31.03.2025																				
3	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	27.01.2025	11.05.2025																				
41	Stropy a stropní konstrukce	17.02.2025	28.02.2025																				
61	Úpravy povrchů vnitřní	10.03.2025	31.03.2025																				
96	Bourání konstrukcí	27.01.2025	09.02.2025																				
97	Proražení otvorů	17.02.2025	09.03.2025																				
99	Staveništní přesun hmot	17.02.2025	11.05.2025																				
721	Vnitřní kanalizace	26.01.2025	30.04.2025																				
722	Vnitřní vodovod	26.01.2025	30.04.2025																				
725	Zařizovací předměty	26.01.2025	11.05.2025																				
735	Otopná tělesa	01.05.2025	11.05.2025																				
767	Konstrukce zámečnické	26.01.2025	09.03.2025																				
999	Poplatky za skládky	26.01.2025	09.02.2025																				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	26.01.2025	09.02.2025																				
ON	Ostatní náklady	01.05.2025	11.05.2025																				
4	Elektroinstalace	01.02.2025	04.05.2025																				
96	Bourání konstrukcí	01.02.2025	31.03.2025																				
99	Staveništní přesun hmot	01.03.2025	04.05.2025																				
1	Rozváděč RB	01.03.2025	04.05.2025																				
M21	Elektromontáže	01.03.2025	16.03.2025																				
M21 1	PRÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšro	14.04.2025	04.05.2025																				
M21 4	Ochranné pospojování	01.03.2025	04.05.2025																				
999	Poplatky za skládky	01.02.2025	28.02.2025																				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.02.2025	28.02.2025																				
ON	Ostatní náklady	01.02.2025	04.05.2025																				
Finanční náklady - celková cena bez DPH		2 591 194,75 Kč		107 966,45 Kč				604 612,11 Kč				669 391,98 Kč				647 798,69 Kč				561 425,53 Kč			

Ve Vsetíně dne 10.12.2024

Za TESP Contract s.r.o.

Miroslav Šulák, jednatel

