

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu, včetně hodnocení ekonomické efektivity stavby „Rekonstrukce ŽST Železný Brod“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1201/2022

ISPROFIN/ISPROFOND: 5513520034

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

IČO: 49 82 31 41 DIČ: CZ 49 82 31 41

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

číslo smlouvy: SML-P-2022-008

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 24.5.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity stavby „Rekonstrukce ŽST Železný Brod“ s účinností Smlouvy ke dni 25.5.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je zapracování požadavků CK MD. Změny souvisí s úpravou obecných částí ZP ve smyslu detailního rozpracování a upřesnění projektu (což mj. představuje doplnění ZP o další přílohy, vícepráce ve formě navýšení objemu prací HIP, aj.), včetně nového výpočtu nákladů stavby pomocí „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni proveditelnosti a záměru projektu“ (SPOŽES 2024) a následné úpravy souhrnného rozpočtu stavby a ekonomického hodnocení – viz příloha č. 1 Dodatku.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **288 000,- Kč bez DPH**.
3. Vícepráce z tohoto Dodatku budou vyhotoveny v rámci 4. dílčí etapy prací.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku požadavků CK MD na rozsáhlejší rozpracování a upřesnění ZP (týká se např. vybavení výpravní budovy, rozměrů místností, navýšení objemu činností HIP ad.) a s tím související doplnění ZP o další přílohy, a dále též potřeby vypracování nového výpočtu nákladů stavby dle SPOŽES 2024 a z toho vyplývající potřeby úpravy SR a EH, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 5, odst. 5.1 Smlouvy a k úpravě článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a rovněž na doplnění přílohy č. 1 Dodatku – Kalkulace vícepráce dle Dodatku č. 1.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o přepracování dokumentace na základě připomínek MD ČR – detailní rozpracování a upřesnění ZP a s tím související navýšení objemu činností HIP a doplnění ZP o další přílohy, a dále též potřeby vypracování výpočtu nákladů stavby pomocí „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni proveditelnosti a záměru projektu“ (SPOŽES 2024) a následné úpravy SR a EH.
2. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 – Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH1 140 000,- Kč
- b) Cena za vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH.....288 000,- Kč
- c) Celková cena díla včetně ceny dle dodatku č. 1 bez DPH.....1 428 000,- Kč**
- d) DPH (základní sazba)299 880,- Kč
- e) **Cena díla dle Smlouvy o dílo včetně DPH.....1 727 880,- Kč**

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. ZP + DD

Položka a	Popis	Měrná jedno tka	Množst ví *)	Jednotk. cena *)	Cena celkem *)
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■
3.	Zpracování Doprovodné dokumentace dle požadavku ZTP	hod	■	■	■

3. **Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 6 – Platební podmínky

- 6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 3 odst. 5.2. A smlouvy, ve výši [REDACTED], - Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 3 odst. 5.2. A smlouvy, ve výši [REDACTED] - Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 3 odst. 5.2. A smlouvy, ve výši [REDACTED] - Kč (bez DPH)
- d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 3 odst. 5.2. A smlouvy, ve výši [REDACTED], - **Kč (bez DPH)**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Kalkulace víceprací dle Dodatku č. 1

Za objednatele:

V Praze



[REDACTED]

08.01.2025 15:40

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.24

12:32:46 +01'00'

Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 – KALKULACE VÍCEPRACÍ DLE DODATKU Č. 1

Rekonstrukce ŽST Železný Brod				
Část DUSP	Čísl. PS / SO, Název SO, PS	časová náročnost [hod]	sazba Kč/hod	Cena
-	HIP	■	■	■
-	Textová část ZP	■	■	■
A	Formuláře VZOR 80 – 83	■	■	■
C	Dokumentace hodnocení ekonomické efektivity projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu Dle požadavku SŽ bude přepracování EH v rozsahu dodání nových dat ze Spožez do výpočtu, vzorce a doprovodné texty zůstávají stejné.	■	■	■
H	Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni proveditelnosti a záměru projektu“	■	■	■
K.2	Výpravní budova	■	■	■
Celkem vícepráce:				288 000 Kč

Cena dle původní SoD:

1 140 000,00 Kč procento z ceny SoD

Digitálně podepsal
Datum: 2024.12.12
10:59:31 +01'00'