

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

na veřejnou zakázku: **D3 SO 304-607 Tunel Prostřední vrch, doplňující GTP – Odnětí pozemků ze ZPF a PUPFL**
SMLOUVA objednatele č. 02PB-001003

Smlouva o poskytování služeb byla uzavřena dne 13. 11. 2024 mezi smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p.**
se sídlem: **Čerčanská 2023/12, Krč 140 00 Praha 4**
zastoupeným:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

bankovní spojení:
IČO: **659 93 390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **GET s.r.o.**
se sídlem **Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2**
zastoupeným
IČO: **497 02 904** DIČ: **CZ49702904**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve vložce 22435
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé.

I.

Preambule

Na základě rozhodnutí objednatele zmenšit plochu pro dočasné odnětí PUPFL pro realizaci D3 SO 304-607 Tunel Prostřední vrch, doplňující GTP, a to z důvodu minimalizace rizik úspěšného napadení řízení o dočasném odnětí PUPFL v souvislosti s ustanovením zákona č. 289/1995 Sb., Lesní zákon, o povinnosti stavebníka minimalizovat škody na lesním porostu, se objednatel a poskytovatel dohodli na Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb.

II.

Měněná ustanovení Smlouvy

- (i) Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 1, se mění celková cena dle Smlouvy následujícím způsobem:

	Smlouva	Navýšení dle Dodatku č. 1	Celkem po Dodatku č. 1
Pol. č. 6 - Zpracování plánů rekultivace PUPFL			
Položky č. 1-5			

CELKEM (bez DPH)	145 000	7 000	152 000
21 % DPH	30 450		31 920
CELKEM (vč. DPH)	175 450		183 920

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

PODEPSÁN
za objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
07.01.2025 17:38:17

PODEPSÁN
za poskytovatele:

GET s.r.o.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.



GET s.r.o.
Perucká 2540/11a
120 00 Praha 2
IČ: 49702904
(1)

Příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy

	Cena podle Smlouvy			Cena dle Dodatku č. 1		
Oceněný soupis prací dle Dodatku č. 1	Počet jednotek	sazba	Cena Kč	Počet jednotek	sazba	Cena Kč
1. Zpracování žádosti o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF včetně souvisejícího inženýringu						
2. Zpracování odborných příloh - Vyhodnocení předpokládaných důsledků stavební činnosti na ZPF; Bilance skrývek a návrh hospodárneho využití; Výpočet odvodů za odnětí ze ZPF						
3. Zpracování plánů rekultivace ZPF						
4. Zpracování žádosti o souhlas k dočasnému odnětí půdy z PUPFL včetně souvisejícího inženýringu						
5. Zpracování znaleckých posudků pro PUPFL						
6. Zpracování plánů rekultivace PUPFL						
Celkem (bez DPH)			145 000			152 000