


HARMONOGRAM - „Stavební úpravy č. p. 1846 - 4 x 1+KK stupačka 11 - II. etapa

Zhotovitel :	TESP Contract s.r.o.	IČO:	26850648
	Svárov 338	DIČ:	CZ26850648
	755 01 Vsetín		

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červenec 2025				srpen 2025				září 2025				říjen 2025			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2025/1846 II. et	St. úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK stupačka 11	01.07.2025	27.10.2025																
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	01.07.2025	27.10.2025																
VN	Vedlejší náklady	01.07.2025	27.10.2025																
ON	Ostatní náklady	01.07.2025	27.10.2025																
1	Stavební řešení	01.07.2025	27.10.2025																
31	Zdi podpěrné a volné	01.08.2025	24.08.2025																
34	Stěny a příčky	01.08.2025	31.08.2025																
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	11.08.2025	31.08.2025																
61	Úpravy povrchů vnitřní	25.08.2025	21.09.2025																
63	Podlahy a podlahové konstrukce	18.08.2025	14.09.2025																
64	Výplně otvorů	18.08.2025	31.08.2025																
94	Lešení a stavební výtahy	14.07.2025	21.09.2025																
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.07.2025	27.10.2025																
96	Bourání konstrukcí	01.07.2025	31.07.2025																
99	Staveništní přesun hmot	14.07.2025	26.10.2025																
711	Izolace proti vodě	18.08.2025	14.09.2025																
713	Izolace tepelné	25.08.2025	14.09.2025																
728	Vzduchotechnika	01.08.2025	17.08.2025																
766	Konstrukce truhlářské	01.07.2025	26.10.2025																
767	Konstrukce zámečnické	01.07.2025	26.10.2025																
771	Podlahy z dlaždic a obklady	25.08.2025	21.09.2025																
776	Podlahy povlakové	15.09.2025	05.10.2025																
781	Obklady keramické	25.08.2025	21.09.2025																
783	Nátěry	18.08.2025	07.09.2025																
784	Malby	14.07.2025	12.10.2025																
999	Poplatky za skládky	01.07.2025	31.07.2025																
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.07.2025	31.07.2025																
D.1.4.1	VYTÁPĚNÍ	01.08.2025	07.09.2025																
733	Rozvod potrubí	01.08.2025	31.08.2025																
734	Armatury	01.08.2025	31.08.2025																
735	Otopná tělesa	01.08.2025	31.08.2025																
798	Ostatní dodávky	18.08.2025	07.09.2025																
999	Poplatky za skládky	01.08.2025	17.08.2025																
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.08.2025	17.08.2025																
D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA	11.08.2025	07.09.2025																
1	Zařízení č.1a	11.08.2025	07.09.2025																
2	Zařízení č.2a	11.08.2025	07.09.2025																
999	Poplatky za skládky	11.08.2025	07.09.2025																
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11.08.2025	07.09.2025																
ON	Ostatní náklady	11.08.2025	07.09.2025																
D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	01.07.2025	12.10.2025																
41	Stropy a stropní konstrukce	18.08.2025	31.08.2025																
61	Úpravy povrchů vnitřní	18.08.2025	31.08.2025																
96	Bourání konstrukcí	01.08.2025	17.08.2025																
99	Staveništní přesun hmot	11.08.2025	12.10.2025																
713	Izolace tepelné	11.08.2025	07.09.2025																
721	Vnitřní kanalizace	11.08.2025	07.09.2025																
722	Vnitřní vodovod	11.08.2025	07.09.2025																
725	Zařizovací předměty	01.07.2025	12.10.2025																
767	Konstrukce zámečnické	18.08.2025	07.09.2025																
999	Poplatky za skládky	01.07.2025	17.08.2025																
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.07.2025	17.08.2025																
9	Ostatní dodávky	25.08.2025	07.09.2025																
D.1.4.4	Elektroinstalace	14.07.2025	30.09.2025																
61	Úpravy povrchů vnitřní	21.07.2025	17.08.2025																
97	Proražení otvorů	14.07.2025	31.07.2025																
99	Staveništní přesun hmot	21.07.2025	30.09.2025																
1	Rozváděč RB	21.07.2025	31.08.2025																
M21	Elektromontáže	11.08.2025	14.09.2025																
M212	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroub. svorky)	25.08.2025	30.09.2025																
M213	Ochranné pospojování	01.09.2025	14.09.2025																
M214	Elektromontáže - pouze byt 35	01.09.2025	30.09.2025																
M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky	25.08.2025	30.09.2025																
999	Poplatky za skládky	14.07.2025	31.07.2025																
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	14.07.2025	31.07.2025																
M21-3	Ostatní náklady	14.07.2025	30.09.2025																
Finanční náklady - celková cena bez DPH		1 808 890,13 Kč		467 296,62 Kč				467 296,62 Kč				452 222,53 Kč				422 074,36 Kč			

Ve Vsetíně dne 10.12.2024

Za TESP Contract s.r.o.



Razítko a podpis



1 808 890,13 Kč

