

**DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE
NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ –
SILNICE Č. 374“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Se sídlem:	Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem Jihomoravského kraje
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4778830257/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Kepřt, oddělení strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:	██████████
E-mail:	██

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název:	DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o.
Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 21573
Se sídlem:	Lichnov č.p. 147, 793 15 Lichnov
Zastoupený:	Ing. Jan Gemela, jednatel
IČO:	25848381
DIČ:	CZ25848381
Bankovní spojení:	Fio banka
Číslo účtu:	2400140431/2010
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Gemela
Telefon:	██████████
E-mail:	██

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 01.04.2019 **Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ a výkon autorského dozoru č. JMK057383/19/ORR** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby cyklistické stezky v úsecích B1 „lávka u mlýna – Anenské údolí“ a B2 „MK Anenské údolí – silnice č. 374“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“). Smlouva byla změněna dodatkem

č. 1 ze dne 19.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 01.10.2020, dodatkem č. 3 ze dne 08.02.2023, dodatkem č. 4 ze dne 02.02.2024.

2. Účelem tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě je sjednání změny rozsahu díla vyplývající ze závěrů dosud vykonané projekční a inženýrské činnosti, prodloužení termínu plnění některých částí díla a úprava ceny díla v návaznosti na změny v rozsahu plnění, z důvodu prokazatelné a objednatelům schválené potřeby změn ve zpracování plnění vyvolaných zejména novým požadavkem Povodí Moravy s.p., zachování minimálního průtoku Q30d, požadavek na nové hydrotechnické posouzení řešícího průtokové poměry v řece Svitavě, zaměření profilu koryta řeky Svitavy, zkoordinováním záměru obce Bílovice s realizací stavby v lokalitě Mlýnského ostrova.

II. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se mění začleněním objektu SO 103 – úpravy v korytě řeky Svitavy v úseku km stavby 0.00-0.505 (SO 101), eliminující vliv stavby na průtokové poměry při zachování minimálních průtoků Q_{30d} . V souvislosti s uvedenými úpravami bude doplněno geodetické zaměření profilu koryta řeky – v řešeném úseku km stavby 0.00-0.505 (SO 101) a bude zpracována projektová dokumentace pro společné povolení (též „PD DUR+DSP“) úpravy v korytě řeky Svitavy (SO 103) a projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též „PDPS“) úpravy v korytě řeky Svitavy (SO 103).
2. Doba a místo předání upraveného plnění:

Geodetické zaměření profilu koryta řeky Svitavy bude zhotovitelem předáno objednateli do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5.

Zpracování dokumentace pro společné povolení bude ukončen předáním dokumentace objednateli do 90 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5.

Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného společného povolení stavby – bude ukončen předáním pravomocného společného povolení stavby objednateli do 210 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5.

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude ukončeno předáním dokumentace objednateli do 60 dnů od nabytí právní moci společného povolení stavby.
3. Cena za úpravu plnění:

Cena za geodetické zaměření profilu koryta řeky Svitavy dle prvního odstavce tohoto článku dodatku č. 5 činí 29 400,- Kč bez DPH.

Cena za zpracování projektové dokumentace pro společné povolení úpravy v korytě řeky Svitavy v celém rozsahu SO 103 dle prvního odstavce tohoto článku dodatku č. 5 činí 150 168,- Kč bez DPH.

Cena za zpracování PDPS úpravy v korytě řeky Svitavy SO 103 dle prvního odstavce tohoto článku dodatku č. 5 činí 163 800,- Kč bez DPH.
4. Další ujednání týkající se rozšířeného plnění:

Pro rozšířené plnění se přiměřeně použijí relevantní ustanovení smlouvy – zejména se jedná o způsob předání a převzetí, platební podmínky, záruční podmínky, licenční ujednání, ujednání o vyšší moci, sankcích a zániku smlouvy.
5. Smluvní strany shodně konstatují, že do uzavření dodatku č. 5 bylo provedeno a uhrazeno plnění z ceny díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 – provedení geodetického zaměření za cenu 41 947,- Kč bez DPH.

6. Nová struktura ceny díla, respektive částí, které budou plněny po uzavření dodatku č. 5:

Část díla	Cena v Kč bez DPH
provedení geodetického zaměření (část díla dle čl. II. odst. 1. dodatku č. 5)	29 400,-
zpracování dokumentace pro společné povolení (část díla dle čl. II. odst. 1. dodatku č. 4 a dle čl. II. odst. 1. dodatku č. 5)	720 168,-
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného společného povolení (část díla dle čl. II. odst. 3. dodatku č.4)	165 280,-
zpracování PDPS (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. g) smlouvy ve znění pozdějších dodatků)	343 800,-
součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. h) smlouvy)	20 000,-
Celková cena za provedení <u>výše uvedených</u> částí díla	1 278 648,-
výkon autorského dozoru <u>za 1 měsíc</u> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. i) smlouvy)	8 000,- Kč/měsíc
konzultace při zpracování DSP a PDPS se SFDI – <u>hodinová sazba</u> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. j) smlouvy)	400,-Kč/h

III. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy dodatkem č. 5 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku č. 5 v registru smluv podá objednatel.
- Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 5. schůzi konané dne 5.12.2024 usnesením č. 278/24/R5.

V Brně dne 16.12.2024

V Lichnově dne 27.12.2024

objednatel
za Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich, hejtman

zhotovitel
za DOMOVINA – ekologie, venkov,
turistika, s.r.o.
Ing. Jan Gemela, jednatel