

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „ETCS Praha Uhřetěves – Praha hl. n. (mimo)”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], ředitelem Stavební správy západ, na základě pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-863/2022/PH**

ISPROFOND: **5113520040**

číslo jednací: 87/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**”)

a

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483 DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 14616

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: [redacted], obchodním ředitelem, na základě plné moci



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín, Polepská 724, 280 02 Kolín IV

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 417-PVO/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3. 5. 2022 uzavřely Smlouvy o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby, název zakázky: „ETCS Praha Uhřetěves – Praha hl.n. (mimo)“, s účinností smlouvy ke dni 4. 5. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **3 615 955,44 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a 2. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** dle tohoto Dodatku č. 4 je **1,15 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [redacted]

Hodnota změny pro účely Dodatku č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH ... + 3 615 955,44 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 (současné příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) **Seznam příloh**

Ruší se v čl. 20 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

„20. *Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:*

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nově znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- nově znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Plná moc Ing. Petra Faltuse
- Příloha č. 7 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-
článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 8 Osvědčení

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nově znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

 
09.01.2025 11:37
Podepsáno elektronicky


.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze




Datum: 2025.01.07 20:41:46 +01'00'

.....

obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace ceny

					SoD		Dodatek č.2		Celkem SoD + Dodatek č.2		
							ZL	Vícepráce			
stavba:					Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]			Celková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	
ETCS Praha Uhříněves - Praha hl. n. (mimo)					313 768 200,00	313 768 200,00			3 615 955,44	317 384 155,44	
Číslo objektu		Název objektu		Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]			Cena objektů [Kč]	Cena objektů [Kč]	
Cena díla za zhotovení stavby											
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení											
PS	01-03-01	Praha-Uhříněves-Praha hl.n., balízy ETCS		SŽ, s.o.							
PS	01-03-02	Praha-Uhříněves-Praha hl.n., úpravy ZZ pro ETCS		SŽ, s.o.				I			
PS	01-03-91	Praha-Malešice, provizorní SZZ pro ETCS		SŽ, s.o.				I			
PS	01-03-11	Praha Malešice – Praha-Uhříněves, RBC - úprava		SŽ, s.o.							
PS	01-03-12	Praha-Vršovice, RBC		SŽ, s.o.							
PS	01-91-01	Uzel Praha, úpravy v CDP Praha		SŽ, s.o.				I			
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení									-		
PS	02-03-91	ŽST Praha-Malešice, místní kabelizace		SŽ, s.o							
PS	02-03-92	ŽST Praha-Malešice, úpravy telefonního zapojovače		SŽ, s.o.							
PS	02-03-01	Praha Uhříněves – Praha hl. n. (mimo), úprava a doplnění přenosového systému		SŽ, s.o.							
PS	02-03-11	Praha Uhříněves – Praha hl. n. (mimo), doplnění a rozšíření GSM-R		SŽ, s.o.							
PS	02-03-12	Praha Uhříněves – Praha hl. n. (mimo), optimalizace a uvedení do provozu GSM-R		SŽ, s.o							
PS	02-03-13	Praha Uhříněves – Praha hl. n. (mimo), doplnění centrálních částí sítě GSM-R		SŽ, s.o							
PS	02-03-93	ŽST Praha-Malešice, DDTS ŽDC		SŽ, s.o.							
Všeobecný objekt									-		
SO	98-98	Všeobecný objekt		SŽ, s.o.							
Cena díla za zpracování projektové dokumentace									-		
		Projektová dokumentace pro stavební povolení		SŽ, s.o.							
Cena díla za výkon autorského dozoru											
		Autorský dozor projektanta		SŽ, s.o.					-		
		hodinová sazba									
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]					313 768 200,00				3 615 955,44	317 384 155,44	