

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2024-0085/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodaření
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS): AZ Consult, spol. s r.o.
Sídlo: Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 445 67 430
DIČ: CZ44567430
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

- Zhotovitel dle Smlouvy o dílo č. 2024-0085/OMH ze dne 27.03.2024 zajišťuje pro objednatele činnost technického dozoru stavebníka na investiční akci „Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín“.
- Dle Smlouvy o dílo č. 2024-0085/OMH dle čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za činnost technického dozoru stavebníka v období realizace stavby na částku ve výši 289 380,00 Kč bez DPH. Ke stanovení uvedené ceny byla použita předpokládaná hodnota investičních nákladů stavby 15 900 000,00 Kč bez DPH a podíl byl stanoven na 182,00 Kč bez DPH za každých 10 000,00 Kč, které zhotovitel stavby oprávněně vyfakturuje objednateli.
- Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce na realizaci stavby **s cenovým navýšením o částku 1 027 520,95 Kč bez DPH** (oproti předpokládané hodnotě investičních nákladů stavby 15 900 000,00 Kč bez DPH) dojde k navýšení ceny díla za zajištění funkce technického dozoru stavebníka v období realizace stavby **o částku 18 700,88 Kč bez DPH** (výpočet: $(1\,027\,520,95/10\,000) \times 182,00$).

		Cena bez DPH
A	Cena díla za činnost TDS v období realizace dle SOD	289 380,00
	Dodatek č. 1 – navýšení ceny v období realizace	18 700,88
B	Cena díla za činnost TDS po realizaci dle SOD	29 000,00
	Dodatek č. 1 - navýšení ceny v období po realizaci	0,00
Celkem (A, B) včetně dodatku č. 1 bez DPH		337 080,88
DPH		70 786,98
Celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH		407 867,86

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne

V Ústí nad Labem dne

09.01.2025

.....

za objednatele

Bc. František Kučera

vedoucí odboru místního hospodářství

.....

za zhotovitele

