

**Dodatek č. 7 ke
SMLOUVĚ O DÍLO****Číslo objednatele CES:****Číslo zhotovitele: 1ZHS210004**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

1.2. Zhotovitel:

„Společnost ÚV Brníkov“ na základě uzavřené společenské smlouvy ze dne 2. 7. 2020

1. SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 1, správce

se sídlem : Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 26499
zastoupená : Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ: : 116 37 471
DIČ: : CZ11637471
Bankovní spojení: : Komerční banka, a.s., č.ú. 115-9623010257/0100

(dále jen „Nabyvatel“, „Správce“ či „Společník 1“)

2. VHS stavby a.s. – společník 2

se sídlem : Bánskobystrická 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená : Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 251 83 052
DIČ : CZ251 83 052

telefon [REDACTED]
(dále jen „Společník 2“)

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č.1, č. 2, č. 3, č.4, 5 a č. 6 a na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 7 mění termín dokončení stavby dle čl. III odst. č.3 Čas plnění, a to následovně:

3.1 Dokončení stavby do: 31.10.2025.

2.2 Smluvní strany dohodly, na základě ZL č.17, 18 ,19 a 20 na změně odstavce 4.1. Článku IV. Cena za dílo, a to následovně:

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 6: 273 597 354,26 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 331 052 798,65 Kč.

Cena dle dodatku č. 7 - ZL č. 17, 18 ,19 a 20: 4 285 575,87 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 5 185 546,80 Kč.

Cena celkem ve znění dodatku č. 7: 277 882 930,13 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 336 165 745,46 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.3 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a tři Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

1. Změnové listy č. 17 – 20 včetně změnového rozpočtu

V Teplicích dne 8.1.2025

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítokská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑥

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s.
Bánskobystrická 114/26

Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 17/2024	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 1.10. 2024	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brníkov – rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Dle PD			
		na výkresy: DPS			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet ZL 17 – příloha č.01			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Při dokončení 3. provizorní fáze byla po filtraci zjištěna nedostatečná kvalita vody při maximálních odběrech. Pro zajištění výkonu při maximálních odběrech vod z ÚV Brníkov s ohledem na účinnost stávající provizorní filtrace je navržen čtvrtý provizorní pískový filtr, pro který budou použity plastové mobilní nádrže z ÚV Vlastislav. Po skončení provizorního provozování budou demontovány a odvezeny zpět na ÚV Vlastislav. Předmětem ZL je montáž vč. stavebních úprav, demontáž doprava.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 12					
Ocenění změny:					
Celkem + 3 263 046,05 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD Kč: 273 597 354,26			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
ZL 17 3 263 046,05			90 kalendářních dnů		
Nově navržená cena díla Kč: 274 279 685,90 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 3 263 046,05 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 263 046,05 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 					Datum 1.10.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny jednotlivých položek byly vytvořeny na základě aktuálních cen z výkazu výměr. Ceny nových položek byly oceněny pomocí R koeficientu.

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

2) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 1,38 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 9 732 308,34 Kč bez DPH, tj. 3,99 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2.10.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 1.10.24

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 24.10.2024

10.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 18/2024	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 01.10. 2024	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brníkov – rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Dle PD			
		na výkresy: DPS			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet ZL 18 – příloha č.01			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Po obnazení stěn akumulární nádrže 900 a objektu SO 0003, SO 0002 bylo zjištěno, že podzemní část objektů nebyly ochráněny proti zemní vlhkosti. Projektant navrhnul vhodné opatření změny, kdy bude nutné obnažit zeď na základy. Bude nutné řešit celý prostor mezi objekty SO 0001, SO 0002 a SO 0003 drenáží pro odvedení vod po vsaku, vč. provedení podkladních vrstev a izolace proti zemní vlhkosti					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 5					
Ocenění změny:					
Celkem + 466 177,92 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD Kč: 273 597 354,26 ZL 17 3 263 046,05 ZL 18 466 177,92			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 20 kalendářních dnů		
Nově navržená cena díla Kč: 277 326 578,23 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 466 177,92 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 466 177,92 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 					Datum <u>1.10.2024</u>

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny jednotlivých položek byly vytvořeny na základě aktuálních cen z výkazu výměr.

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

2) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0,19 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 10 198 486,26 Kč bez DPH, tj. 4,18 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 2.10.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 1.10.24

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených

..... Datum 24.10.2024

..... m 24.10.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 19/2024	
Zhotovitel: „Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 01.06. 2024	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brníkov – rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Dle PD			
		na výkresy: DPS			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet ZL 19 – příloha č.01			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
SO 0002 – kanalizace S1 a jímka odpadní vody. Na základě kamerové prohlídky a zjištění stavu stávající jímky po odčerpání usazenin bylo navrženo AD nové řešení. Stávající septik nebude sanován, ale zrušen. Bude zrealizována nová jímka o větším objemu tj. 4 m3 (z původních 2,5 m3). Dále bude jímka osazena mimo ochranné pásmo VN a umístěna tak, aby byl zajištěn odvoz odpadní vody fekálním vozem.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 5					
Ocenění změny:					
Celkem + 550 774,47 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SOD Kč: 273 597 354,26			(číslem/slovy):		
ZL 17	3 263 046,05		14 kalendářních dnů		
ZL 18	466 177,92				
ZL 19	550 774,47				
Nově navržená cena díla Kč: 277 877 352,70					
bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 550 774,47 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 685 099,73 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 134 325,27 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 31.10.2025 .					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 1.10. 2024	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny jednotlivých položek byly vytvořeny na základě aktuálních cen z výkazu výměr.

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

2) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0,28 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 10 749 260,73 Kč bez DPH, tj. 4,41 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2.10.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá in

1.10.24

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

24.10.2024

24.10.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 20/2024	
Zhotovitel: „Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VS, a. s. – správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 – Praha 4					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 1.10. 2024	
Název akce: LT 073029, Mšené Lázně, ÚV Brníkov – rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně 14	
Odkazy		na specifikaci: Dle PD			
		na výkresy: DPS			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet ZL 20 – příloha č.01			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě požadavku objednatele bude nahrazen betonový povrch komunikace za silniční panely, které nebylo nutné osazovat do dna lagun. Celé stávající oplocení lagun vykazuje degradaci bude tedy provedeno oplocení v plném rozsahu v místě hranic pozemků vlastněných SVS.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 14					
Ocenění změny:					
Celkem 5 577,43 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SOD Kč: 273 597 354,26			(číslem/slovy):		
ZL 17	3 263 046,05		0 kalendářních dnů		
ZL 18	466 177,92				
ZL 19	550 774,47				
ZL 20	5 577,43				
Nově navržená cena díla Kč: 277 882 930,13					
bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 5 577,43 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 444 816,24 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 439 238,81 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis ...			Datum 1.10. 2024		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny jednotlivých položek byly vytvořeny na základě aktuálních cen z výkazu výměr.

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

2) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0,18 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 10 438 769,75 Kč bez DPH, tj. 4,28 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, není.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2.10.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2.10.24

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 24.10.2024

Datum 24.10.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.