

CES: 653/24/OLCE

LT060138 Litoměřice, Stránského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3. 2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem: Žižkova 196/278, 400 04 Trmice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460
zastoupená: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 25458426
DIČ: CZ25458426
bankovní spojení: RB Ústí nad Labem, č. ú. 1077005904/5500
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Odstavec 3.2 Smlouvy zní následovně:

„3.2 Dokončení stavby do: 31.03.2025.“

2.2.2. Odstavec 4.1 Smlouvy zní následovně:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
13 451 515,85	21	16 276 334,18

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1 307 702,70	21	1 582 320,27

Nová cena vč. dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
14 759 218,55	21	17 858 654,45

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 01/2024

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 8.1.2025

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Václav Procházka
člen představenstva
Severočeská stavební, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Severočeská stavební, a.s. Žižkova 196/278, 400 04 Trmice IČ: 25458426			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 5.12. 2024	
Název akce: LT060138 Litoměřice, Stránského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:		NE	
		na výkresy:		NE	
		na rozpočtové podklady:		NE	
		na jinou část smlouvy:		NE	
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>DOD 01.01-1 a DOD 01.01-2:</u> Výkopek nebylo možné použít pro zpětný zásyp, byla nutná výměna 100%					
<u>DOD 01.02-1 a DOD 01.02-2:</u> Projektant nepodchytil přípojku k č.p.1313, toto bylo zjištěno po osazení Š5. Došlo k rozebrání Š5, odkopání potrubí mezi SŠ4 a Š5, zahloubení a prodloužení stoky z trub vejčitých o 7,5m a dále vykopání dalších 4m stávající stoky pro ověření a zazdění odbočky kanalizace před zapopílkováním.					
<u>DOD 01.03-1 a DOD 01.03-2:</u> Asfaltové povrchy mezi SŠ4 a Š6 byly podbetonované betonem o síle 35 cm, bylo nutné je odbourat					
<u>DOD 01.04:</u> Propojení a navrtání odbočky pro přípojku kanalizace u č.p.1313					
<u>DOD 01.05:</u> K č.p.442 byly veden 2ks vodovodních přípojek. Projektant počítal pouze s 1.					
<u>DOD 01.06-1 a DOD 01.06-2:</u> Mezi SŠ4 a Š5 byly na základě dohody s městem Litoměřice a investorem provedeny podkladní vrstvy z kameniva zpevněného cementem o tl. 20cm.					
<u>DOD 01.07:</u> V části stavby, kde kanalizace jde v blízkosti potrubí horkovodů, které je až pod asfalt zasypáno pískem, dochází k sesouvání písku a odpadávání asfaltových povrchů. V těchto místech je nutné obnovit podkladní asfaltové vrstvy, ohrusnou vrstvu hradí město.					
<u>DOD 01.08:</u> Po odbourání stávající Š1 bylo nutné udělat propoje na stávající potrubí v jiných délkách než je v PD. Odtok do ulice Mrázova 1,2m (v PD 0,0 m) a nátok z ulice Mrázova 3,7m (v PD 2,5m).					
<u>DOD 01.09-1 a DOD 01.09-2:</u> Projektant navrhl Š1 ze skruží, ale vzhledem k velkému potrubí a třem napojením, toto výrobce nedokáže vyrobit. Bylo nutné dodat systémovou šachtu, vybetonovat žlab a žlab a náslapy obložit čedičem. Vzhledem k váze bylo na veškerou manipulaci a osazení šachty použít jeřáb.					

DOD 01.10: Z důvodu koordinace tří staveb v jedné lokalitě a uzavření příjezdu do mrazíren pro kamionovou dopravu, byla v mrazírnách zprovozněna zadní brána a dodána stavební buňka pro vrátnici.

TERMÍN: Z důvodu koordinace staveb probíhajících současně s touto stavbou

Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
--	-------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------	---

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem +1 307 702,70 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
Cena dle SOD 13 451 515,85 Kč bez DPH
Změna 01/2024 1 307 702,70 Kč bez DPH
Navržená cena 14 759 218,55 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
+61 kalendářních dnů
(šedesátjedenkalendářních dnů)

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD a to **do 31.03.2025** a k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: **1 307 702,70 Kč** bez DPH.
Cena VÍCEPRACÍ podle tohoto Změnového listu činí **1 678 231,67 Kč** bez DPH, tj. **12,48 %** nabídkové ceny.
Cena MÉNĚPRACÍ podle tohoto Změnového listu činí **-370 528,97 Kč** bez DPH, tj. **-2,75 %** nabídkové ceny.
Cena VÍCEPRACÍ všech Změnových listů této stavby dle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí **1 678 231,67 Kč** bez DPH, tj. **12,48 %** nabídkové ceny.
Cena MÉNĚPRACÍ dle všech Změnových listů dle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí **-370 528,97 Kč** bez DPH, tj. **-2,75 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 20x A4 položkový rozpočet

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

datum 5.12. 2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

K ocenění změn byly použity jednotkové ceny dle uzavřené smlouvy o dílo. U položek, které nejsou použity ve smlouvě o dílo, byly použity jednotkové ceny dle platného ceníku URS.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce;
- a způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18.12.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 18.12.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 18.12.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.