

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/399 od křižovatky s I/23 - Velká Bíteš, úpravy úseku vozovky mimo obchvat Jinošova - Kraj, PD“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zastoupený hejtmanem

adresa:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Ing. Martin Kukla, MBA

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Matěj Malec, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů

ČNB

2006-32925681/0710

70890749

1.2. Zhotovitel:

adresa:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „Zhotovitel“)

Sweco a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Ing. Ondřej Kyp, ředitel divize 161

Komerční banka a.s.

1700041/0100

26475081

CZ26475081

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

Článek 2 – Předmět dodatku č. 1

2.1 Smluvní strany spolu dne 26. 04. 2024 uzavřely Smlouvu o provedení veřejné zakázky „II/399 od křižovatky s I/23 - Velká Bíteš, úpravy úseku vozovky mimo obchvat Jinošova - Kraj, PD“, č. objednatele 168233, č. zhotovitele: 12-4183-0100 (dále jen Smlouva).

2.2 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavírán z důvodu nutnosti posunu termínů na akci „II/399 od křižovatky s I/23 - Velká Bíteš, úpravy úseku vozovky mimo obchvat Jinošova - Kraj, PD“.

Důvody pro změnu termínu jsou následující:

- Zapracování dodatečných požadavků na situační řešení křižovatky II/399 x III/3991, která byla dle původního zadání řešena pouze rekonstrukcí ve stávajících parametrech. Na základě rozvoje území, do kterého mj. vstupuje nový investor navazujícím projektem silnice III/3991, byl v závěru prací na DUSP zástupci PČR vznesen požadavek na zřízení odbočovacího pruhu pro levé

odbočení. Dodatečný požadavek na úpravu křižovatky má vliv na technické řešení a dendrologický průzkum (zvýšení počtu kácených dřevin).

- Řešení autobusových zastávek. Zastávky byly na II/399 navrženy v souladu s podkladovou studií. Jejich umístění a využití bylo prověřováno s regionálním koordinátorem hromadné dopravy.

- Úprava rozsahu a řešení chodníků. Jedná se o navazující chodníky na autobusové zastávky v oblasti průmyslové zóny Košíkov, kde došlo ke změně rozsahu a technického řešení chodníků a přístupových tras.

2.3 Tímto dodatkem č. 1 se tedy Smlouva mění následovně:

Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1. Smlouvy

v původním znění dle Smlouvy:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a) a
Oznámení dle odst. 2.2. písm. b)

do 31. 10. 2024

Zajištění pravomocného společného povolení
dle odst. 2.2. písm. c)

do 31. 01. 2025

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. d)

do 2 měsíců od vydání
pravomocného
společného povolení

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. e)

do 60 měsíců od vydání
pravomocného
společného povolení“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a) a
Oznámení dle odst. 2.2. písm. b)

do 15. 02. 2025

Zajištění pravomocného společného povolení
dle odst. 2.2. písm. c)

do 15. 04. 2025

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. d)

do 2 měsíců od vydání
pravomocného
společného povolení

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. e)

do 60 měsíců od vydání
pravomocného
společného povolení“

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Kukla
hejtman

.....
Ing. Vladimír Mikule,
místopředseda představenstva

.....
Ing. Nikola Gorelová,
členka představenstva