

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. HK 2023_0032, SAP 8030004319, uzavřené dne 4.8.2023 (dále jen „**Smlouva**“);

Vlastník sítě elektronických komunikací:

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Zhotovitel žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, Hradec Králové, 500 03

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

ID DS: gcgbp3q

zastoupený Petrem Koletou, hejtnanem

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník Stavby dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“

I. Preambule

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy ve smyslu čl. II tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Změny Smlouvy

2.1 **V čl. 5 Smlouvy se ruší odst. 5.2 a nahrazuje se novým odst. 5.2 následujícího znění:**

„5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě předloženého výkazu výměr z Projektu a nového rozpočtu z důvodu změny technického řešení SO 463 činí **4 574 834,66 Kč** (slovy: čtyři miliony pět set sedmdesát čtyři tisíc osm set třicet čtyři korun českých šedesát šest haléřů). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

Smluvní strany si potvrzují, že na základě Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2021_0032 ze dne 16. 6. 2021 byly dne

17. 1. 2023 Stavebníkem uhrazeny náklady na realizační projektovou dokumentaci v celkové výši 328.953,13 Kč, přičemž tyto nejsou úhradou nákladů dle předchozího odstavce, tzn. náklady na realizační projektovou dokumentaci nejsou součástí nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.“

- 2.2 Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Specifikace nákladů dle Projektu“ se stává novou Přílohou č. 1 Smlouvy.
- 2.3 Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1 „Změny technického řešení SO 463“ se stává novou Přílohou č. 2 Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- 3.2 Stavebník potvrzuje, že mu byl předložen Projekt a oznámeny Náklady Překládky stanovené na základě Projektu ve výši uvedené v odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1, které tímto akceptuje a zavazuje se je uhradit v souladu s odst. 6.1 Smlouvy.
- 3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti čtyř (24) dnů po uzavření Dodatku č. 1 uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Dodatek č. 1 uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří (3) měsíců po jeho uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Dodatku č. 1 (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku č. 1.
- 3.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5 O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16.12.2024.
- 3.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: nová Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace nákladů dle Projektu
Příloha č. 2: nová Příloha č. 2 – Změny technického řešení SO 463

Číslo Dodatku vlastníka HK 2023_0032_1
Číslo Dodatku stavebníka


SAP 8030004319/1487
Registr smluv: NE

CETIN:

Stavebník:

V Praze

V Hradci Králové



Královéhradecký kraj

Petr Koleta
hejtman

(Elektronicky podepsáno)

	Přehled nákladů dle PD	náklady
1	VPIC Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny -SO 463_PRVNÍ ETAPA	891 861,58 Kč
	VPIC Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny -SO 463_DRUHÁ ETAPA	1 213 565,87 Kč
2	VPIC Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny -SO 464_DRUHÁ ETAPA	519 605,64 Kč
3	VPIC Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny -SO 465_TŘETÍ ETAPA	1 202 454,00 Kč
4	VPIC Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny -SO 466_ČTVRTÁ ETAPA	747 347,57 Kč
	Náklady celkem	4 574 834,66 Kč

Název stavby: **VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO463-JIH - 1.ETAPA**Číslo SPP prvku: **11010-104071**Zhotovitel PD: XXXXXXXXXX CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.465	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.396	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:**1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	37 229,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	570 603,40 Kč
MONTÁŽ	249 698,87 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	34 329,67 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	891 861,58 Kč
STAVEB. ČINNOST	854 631,94 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	37 229,64 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval
Vytisknuto: 28-01-2024 21:37:05

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě PD úložná trasa Z1 (0,101 - 0,400 km)	24655.35 JV	24 655,35 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě PD OK (0,101 - 0,400 km)	12574.29 JV	12 574,29 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954969	S	Podvrt řízený do 150 mm	98.00 m	378 308,42 Kč
951549	S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	2.00 ks	92,68 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	214.00 m	92 578,54 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	23.00 m	2 854,99 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110	128.00 m	73 149,44 Kč
958753	S	Rýha v trávě 50/130	25.00 m	20 124,75 Kč
958754	S	Rýha v trávě 50/130 rozšíření o 10 cm	5.00 m	897,15 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	187.00 m	2 597,43 Kč
MONTÁŽ				
955038	S	Demontáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 538,72 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	396.00 m	2 043,36 Kč
958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	108.00 ks	49 775,04 Kč
958314	S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	108.00 ks	11 495,52 Kč
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks	181,40 Kč
955267	S	Montáž nadzemní tratě síťové Finance na případné pažení	9840.00 JV	9 840,00 Kč
955003	S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 747,64 Kč
955269	S	Montáž podzemní tratě síťové optické Finance na případné vícenáklady	4920.00 JV	4 920,00 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	241,84 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	396.00 m	9 151,56 Kč
958592	S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	61 941,60 Kč
958557	S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	17 343,65 Kč
958331	S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	48.00 ks	22 888,80 Kč
958335	S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a metropolitní síti	12.00 ks	11 636,16 Kč
955306	S	Úprava spojky	2.00 ks	3 900,84 Kč
958336	S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1156.00 m	36 795,48 Kč
958558	S	Zkouška trhací	2.00 ks	4 257,26 Kč

Limitka materiálu S 1

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838	S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	100.00 ks	2 078,00 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	89.00 m	359,56 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	187.00 m	409,53 Kč
302788	S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	4.00 ks	442,96 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks	1 928,08 Kč
310387	S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	12.00 ks	453,36 Kč
323050	S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	250,08 Kč
303251	S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	199,00 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	16.00 ks	687,84 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	510,64 Kč
300023	S	Trubka HDPE 40/33 černá	198.00 m	6 195,42 Kč
300030	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	198.00 m	6 195,42 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	17.00 ks	14 439,46 Kč
308513	S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	180,32 Kč

Název stavby: **VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO463-JIH - 2.ETAPA**
Číslo SPP prvku: **11010-104071**
Zhotovitel PD: - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň
KPO:
HOST:
VUJ:
Technické údaje:
KMVYK: 0.531 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0
 KMTRU: 2.352 PP HR: 0
 KMOK: 0.000 PP UR: 0
 KML: 0.000
 KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.				
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km	

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	36 903,69 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	467 357,04 Kč
MONTÁŽ	332 632,36 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	14 832,06 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	16 613,23 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	18 926,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	171 718,60 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	152 582,29 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč
CELKEM:	1 213 565,87 Kč
STAVEB. ČINNOST	983 201,67 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	230 364,20 Kč

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
PŘÍPRAVA				
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě PD úložná trasa Z1 (0,401 - 0,600 km)	24438.87 JV	24 438,87 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě PD OK (0,401 - 0,600 km)	12464.82 JV	12 464,82 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
952384	S	Podvrt řízený nad 150 mm	51.00 m	251 969,58 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	57.00 m	1 317,27 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	4.00 m	377,08 Kč
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	39.00 m	3 738,54 Kč
951549	S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	2.00 ks	92,68 Kč
958327	S	Rýha bez povrchu 35/70 -100	325.00 m	112 638,50 Kč
958757	S	Rýha bez povrchu 50/130	13.00 m	8 052,33 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	22.00 m	9 517,42 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	23.00 m	2 854,99 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110	114.00 m	65 148,72 Kč
958753	S	Rýha v trávě 50/130	6.00 m	4 829,94 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	491.00 m	6 819,99 Kč
MONTÁŽ				
955038	S	Demontáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 538,72 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	2352.00 m	12 136,32 Kč
958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	108.00 ks	49 775,04 Kč
958314	S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	108.00 ks	11 495,52 Kč
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks	181,40 Kč
955003	S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 747,64 Kč
955269	S	Montáž podzemní tratě síťové optické Finance na případné vícenáklady	6150.00 JV	6 150,00 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	16.00 ks	967,36 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	2352.00 m	54 354,72 Kč
958592	S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	61 941,60 Kč
958557	S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	17 343,65 Kč
958331	S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	48.00 ks	22 888,80 Kč
958335	S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a metropolitní síti	12.00 ks	11 636,16 Kč
955306	S	Úprava spojky	2.00 ks	3 900,84 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	5166.00 JV	5 166,00 Kč
958336	S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	2012.00 m	64 041,96 Kč
958558	S	Zkouška trhací	2.00 ks	4 257,26 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	391.00 m	8 261,83 Kč
956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 570,23 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	491.00 m	10 374,83 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	5.00 ks	18 926,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958749	S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	14 016,75 Kč
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Náhrada vlastníkům za VBŘ	127450.00 JV	127 450,00 Kč
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	12 505,10 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	5.00 ks	17 746,75 Kč
POPLATKY				
955368		Poplatky k podzemním tratím síť.optickým Správní poplatek	2000.00 JV	2 000,00 Kč

Limitka materiálu S 1

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838	S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	11.00 ks	228,58 Kč
303955	S	Deska krycí plast. 200x1000 mm	492.00 ks	13 461,12 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	144.00 m	581,76 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	386.00 m	1 787,18 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	491.00 m	1 075,29 Kč
302788	S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	4.00 ks	442,96 Kč
320879	S	Materiál pro tratě síťové	27143.00 ks	27 143,00 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	38.00 ks	9 158,38 Kč
310387	S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	12.00 ks	453,36 Kč
323050	S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	250,08 Kč
305338	S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	8.00 ks	406,48 Kč
303251	S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	199,00 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	10.00 ks	429,90 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	16.00 ks	2 042,56 Kč
300027	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	514.00 m	16 083,06 Kč
300024	S	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	74.00 m	2 315,46 Kč
300023	S	Trubka HDPE 40/33 černá	588.00 m	18 398,52 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	514.00 m	16 083,06 Kč
300032	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	74.00 m	2 315,46 Kč
300030	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	588.00 m	18 398,52 Kč
302699	S	Trubka PE 160/9,1/6000mm	9.00 ks	17 235,27 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	57.00 m	3 037,53 Kč
308513	S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	180,32 Kč
303465	S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	99,00 Kč
305195	S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	4.00 ks	776,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	8.00 ks	0,00 Kč

Specifikace nákladů dle PD_DRUHÁ ETAPA_VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO464-JIH

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ₣ VP TEMO 2021 - STAND. ₣ 2023.06

Položková 2023.06

Název stavby: **VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO464-JIH**

Číslo SPP prvku: 11010-104074

Zhotovitel PD: [REDACTED] - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	84 087,01 Kč
MONTÁŽ	287 628,27 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 901,42 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 569,59 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	77 744,41 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	52 674,94 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 519 605,64 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 438 453,85 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 81 151,79 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		30.00 m	693,30 Kč
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky		2.00 ks	92,68 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		179.00 m	77 437,19 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		29.00 m	3 599,77 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		163.00 m	2 264,07 Kč
MONTÁŽ				
955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku		2.00 ks	1 538,72 Kč
955079 S	Demontáž spojky bez demontáže vláken		1.00 ks	1 122,08 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		688.00 m	3 550,08 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - s		108.00 ks	49 775,04 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - sta		108.00 ks	11 495,52 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku		2.00 ks	1 747,64 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické		6150.00 JV	6 150,00 Kč
Finance na případné vícenáklady				
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken		1.00 ks	1 414,57 Kč

955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks	483,68 Kč	
952602 S	Montáž trubky úložné	688.00 m	15 899,68 Kč	
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	61 941,60 Kč	
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	17 343,65 Kč	
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolit	48.00 ks	22 888,80 Kč	
958335 S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a m	11.00 ks	10 666,48 Kč	
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metr	2.00 ks	1 430,56 Kč	
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 950,42 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5166.00 JV	5 166,00 Kč	
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	2064.00 m	65 697,12 Kč	
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	4 257,26 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	63.00 m	1 331,19 Kč	
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 570,23 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	63.00 m	1 331,19 Kč	
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná čí	1.00 ks	6 238,40 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 494,04 Kč	
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	65200.00 JV	65 200,00 Kč	
Náhrada vlastníkům za VBŘ				
955315	Uzavření sml.na zák.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 501,02 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 549,35 Kč	
POPLATKY				
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	2000.00 JV	2 000,00 Kč	
Správní poplatek				
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	13.00 ks	270,14 Kč	
303955 S	Deska krycí plast. 200x1000 mm	153.00 ks	4 186,08 Kč	
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	13.00 m	52,52 Kč	
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	153.00 m	708,39 Kč	
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	163.00 m	356,97 Kč	
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	2.00 ks	1 006,74 Kč	
320879 S	Materiál pro tratě síťové	11228.00 ks	11 228,00 Kč	
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	2 410,10 Kč	
310387 S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	13.00 ks	491,14 Kč	
323050 S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	250,08 Kč	
313249 S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	2.00 ks	1 363,96 Kč	
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	196,12 Kč	
320183 S	Spojka opt.COYOTE Dome6,5x17 ribb.kabely	1.00 ks	5 780,00 Kč	
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	8.00 ks	1 021,28 Kč	
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	172.00 m	5 381,88 Kč	
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	172.00 m	5 381,88 Kč	
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	172.00 m	5 381,88 Kč	

300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	172.00 m	5 381,88 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	30.00 m	1 598,70 Kč
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	177,70 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	49,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč

Specifikace nákladů dle PD_TŘETÍ ETAPA_VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO465-SEVER

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ₣ VP TEMO 2021 - STAND. ₣ 2023.06

Položková 2023.06

Název stavby: **VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO465-SEVER**

Číslo SPP prvku: 11010-104068

Zhotovitel PD: [REDACTED] - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	351 134,64 Kč
MONTÁŽ	385 650,20 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	15 275,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 943,96 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	220 571,21 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	212 878,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 202 454,00 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 981 427,10 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 221 026,90 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		37.00 m	855,07 Kč
952367 S	Pokládka žlabů TK1		4.00 m	377,08 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		9014.67 JV	9 014,67 Kč
Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček PVC110 (vč.dopravy) - 7m				
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky		2.00 ks	92,68 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		60.00 m	25 956,60 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		70.00 m	8 689,10 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110		508.00 m	290 311,84 Kč
955821 S	Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/130		4.00 m	8 725,92 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		512.00 m	7 111,68 Kč
MONTÁŽ				
955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku		2.00 ks	1 538,72 Kč
955079 S	Demontáž spojky bez demontáže vláken		2.00 ks	2 244,16 Kč
958303 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba		159.00 m	332,31 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		2222.00 m	11 465,52 Kč

958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) 120.00 ks	55 305,60 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) 120.00 ks	12 772,80 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřk 2.00 ks	398,20 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřk 26.00 ks	1 191,84 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka 26.00 ks	795,60 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks	214,34 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 112.00 ks	4 280,64 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 2.00 ks	90,70 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku 2.00 ks	1 747,64 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické 6150.00 JV	6 150,00 Kč
Finance na případné vícenáklady		
955279 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.	4.00 ks 7 954,08 Kč
955281 S	Montáž spojky smrstitelné do 50 čtyřek 4.00 ks	5 815,64 Kč
955946 S	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. 15.00 ks	560,40 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 23.00 ks	1 390,58 Kč
955948 S	Montáž těsnění svazku trubiček 1.00 ks	309,71 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné 2222.00 m	51 350,42 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN 164.00 m	4 272,20 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN 164.00 m	5 261,12 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window 2.00 ks	61 941,60 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks	17 343,65 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metr 48.00 ks	22 888,80 Kč
958335 S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní 11.00 ks	10 666,48 Kč
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní 4.00 ks	2 861,12 Kč
955306 S	Úprava spojky 2.00 ks	3 900,84 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu 5166.00 JV	5 166,00 Kč
955942 S	Zafukování svazku trubiček 51.00 m	2 745,33 Kč
955952 S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu 30.00 m	855,30 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE tr 2242.00 m	71 362,86 Kč
958558 S	Zkouška trhací 2.00 ks	4 257,26 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2.00 ks	6 218,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km 412.00 m	8 705,56 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná část 1.00 ks	6 570,23 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 412.00 m	8 705,56 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pe 1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 6.00 ks	16 820,10 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 185600.00 J'	185 600,00 Kč
Náhrada vlastníkům za VBŘ		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks	7 503,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z 3.00 ks	10 648,05 Kč
POPLATKY		
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým 2000.00 JV	2 000,00 Kč
Správní poplatek		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	30.00 ks	623,40 Kč
303955 S		Deska krycí plast. 200x1000 mm	497.00 ks	13 597,92 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	516.00 m	2 084,64 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	512.00 m	1 121,28 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	164.00 m	3 065,16 Kč
300147 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,6	164.00 m	39 159,92 Kč
301765 S		Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	2.00 ks	38,56 Kč
316124 S		Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	4.00 ks	64,64 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	221,48 Kč
321713 S		Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300	2.00 ks	21 104,38 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	24211.00 ks	24 211,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	39.00 ks	9 399,39 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	24.00 ks	623,76 Kč
310387 S		Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	15.00 ks	566,70 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	250,08 Kč
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	8.00 ks	406,48 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	4.00 ks	392,24 Kč
410636 S		Souprava čistící metalic. kabelů - velká	1.00 ks	482,02 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	4.00 ks	1 739,52 Kč
301783 S		Spojka trubičky HDPE 10mm s pojistkami	4.00 ks	126,12 Kč
301801 S		Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami	4.00 ks	98,48 Kč
323828 S		Spojka trubičky HDPE Gas-bl 10mm s pojis	1.00 ks	54,06 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	22.00 ks	2 808,52 Kč
311878 S		Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná	1.00 ks	999,21 Kč
322268 S		Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE	4.00 ks	16 387,84 Kč
311727 S		Těsnění trubiček 3x10+5x7mm do trub.HDPE	1.00 ks	80,12 Kč
300633 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	51.00 m	204,51 Kč
300634 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	18.00 m	72,18 Kč
300635 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	18.00 m	72,18 Kč
300623 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	18.00 m	46,62 Kč
300624 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	18.00 m	46,62 Kč
300625 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	18.00 m	46,62 Kč
300626 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	18.00 m	46,62 Kč
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	560.00 m	17 522,40 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	544.00 m	17 021,76 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	655.00 m	20 494,95 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	463.00 m	14 487,27 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	37.00 m	1 971,73 Kč
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	177,70 Kč
310189 S		Ucpávka do těsnění trub.HDPE 7mm-bal10ks	1.00 ks	84,68 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	99,00 Kč
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	4.00 ks	776,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	4.00 ks	0,00 Kč

Specifikace nákladů dle PD_ČTVRTÁ ETAPA_VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO466-JIH

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ₣ VP TEMO 2021 - STAND. ₣ 2023.06

Položková 2023.06

Název stavby: **VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO466-JIH**

Číslo SPP prvku: 11010-104070

Zhotovitel PD: [REDACTED] - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	233 046,56 Kč
MONTÁŽ	344 105,03 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	10 690,58 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 358,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	40 561,16 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	106 585,49 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 747 347,57 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 702 505,88 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 44 841,69 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	99.00 m	2 287,89 Kč
952367 S		Pokládka žlabů TK1	8.00 m	754,16 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	738.00 JV	738,00 Kč
		Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení bez jeho porušení- 6m		
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	63.00 m	6 039,18 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	2.00 ks	92,68 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	54.00 m	23 360,94 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	46.00 m	5 709,98 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	279.00 m	159 442,92 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	12.00 m	30 439,92 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	301.00 m	4 180,89 Kč
MONTÁŽ				
955038 S		Demontáž ochranného boxu pro spojku	3.00 ks	2 308,08 Kč
955079 S		Demontáž spojky bez demontáže vláken	1.00 ks	1 122,08 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1346.00 m	6 945,36 Kč


958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) -	114.00 ks	52 540,32 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - s	114.00 ks	12 134,16 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	6.00 ks	272,10 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	3.00 ks	2 621,46 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	6150.00 JV	6 150,00 Kč
Finance na případné vícenáklady			
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	1 414,57 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	12.00 ks	725,52 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	1346.00 m	31 106,06 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	61 941,60 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné	6.00 m	120,96 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	17 343,65 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropol	54.00 ks	25 749,90 Kč
958335 S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a r	12.00 ks	11 636,16 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 950,42 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5166.00 JV	5 166,00 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	3000.00 m	95 490,00 Kč
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	4 257,26 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	195.00 m	4 120,35 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 570,23 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	195.00 m	4 120,35 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná	1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	8 410,05 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	14000.00 JV	14 000,00 Kč
Náhrada vlastníkům za VBŘ			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 503,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	10 648,05 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
Správní poplatek			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm		26.00 ks	540,28 Kč
303955 S	Deska krycí plast. 200x1000 mm		196.00 ks	5 362,56 Kč
303857 S	Deska krycí plast. 250x1000 mm		54.00 ks	1 850,58 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		200.00 m	808,00 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		204.00 m	944,52 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		301.00 m	659,19 Kč
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		3.00 ks	1 510,11 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasjon		6.00 ks	664,44 Kč
321713 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300		1.00 ks	10 552,19 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové		17374.00 ks	17 374,00 Kč

302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	23.00 ks	5 543,23 Kč
310387 S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	12.00 ks	453,36 Kč
323050 S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	54.00 ks	281,34 Kč
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	16.00 ks	812,96 Kč
313249 S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	3.00 ks	2 045,94 Kč
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	5.00 ks	490,30 Kč
320183 S	Spojka opt.COYOTE Dome6,5x17 ribb.kabely	1.00 ks	5 780,00 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	6.00 ks	257,94 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	12.00 ks	1 531,92 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	277.00 m	8 667,33 Kč
300024 S	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	57.00 m	1 783,53 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	282.00 m	8 823,78 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	277.00 m	8 667,33 Kč
300032 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	57.00 m	1 783,53 Kč
300031 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -černý pruh	57.00 m	1 783,53 Kč
300034 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh	57.00 m	1 783,53 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	282.00 m	8 823,78 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	99.00 m	5 275,71 Kč
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	177,70 Kč
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	8.00 ks	1 552,88 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	6.00 ks	0,00 Kč

HDPE č. 1 A 2 SMÉR
RYCH:BS:1 Poláčkovo nám.-HOST
HDPE č. 3 A 4 SMÉR
SOLN:BS:1 Solnice-DLCI



01
S0463
VYFUKOVÁNÍ,
ZAFUKOVÁNÍ
STÁVAJÍCÍCH
oprůchodka těsníc
40mm Jackmoon

projektovaný telekomunikační kabel
projektovaná trubka HDPE
přeložený telekomunikační kabel
přeložená trubka HDPE
překládaný telekomunikační kabel
překládaná trubka HDPE
stavající telekomunikační kabely
stavající trubky HDPE
zrušený telekomunikační kabel
zrušená trubka HDPE

POZNÁMKA.
Neoznačené kabely jsou typu TCEPKFLE

ÍÍTEMO
Šité k Vaším službám

Ing. Stanisław Marhold
CTI PROJEKT

12. *Journal of Management Education* 36(1): 2-21

§	
---	--

5	2
---	---

3

■	Číslo přll. výk
---	-----------------

S01.1	
-------	--



LEGENDA SÍTÍ ČETIN:

- projektovaný telekomunikační kabel
- projektovaná trubka HOPE
- přeložený telekomunikační kabel
- přeložená trubka HOPE
- překřížený telekomunikační kabel
- překřížená trubka HOPE
- stávající telekomunikační kabely
- stávající trubky HOPE
- nové telekomunikační kabely
- nové trubky HOPE

POZNÁMKA:

ZMÉNA Č.I - 4.12024

[illegible]

Kabel: 548 015 - DKO RYCHNOV N.K. - DOBRUŠKA (0N:24.08.2021 10:33:34)

(RYCH:BS:I- DBRU:BSól) Stránka: UK] Provozní





SCHÉMA PŘELOŽKY DOK 548 015

ÚSEK RYCH:BS:1 Poláčkovo nám. -HOST - KVAS:BS:1 Kvasiny-RSU

2. ETAPA



LEGENDA :

-----	projektovaný telekomunikační kabel
-----	přeložený telekomunikační kabel
-----	překládaný telekomunikační kabel
-----	rusený telekomunikační kabel
-----	stávající telekomunikační kabel
-----	stávající telekomunikační kabel mající vztah k přeložce

ZMĚNA Č. I - 4.1.2024

Generální projektants	TEMO TEMA TELEKOMUNIKACE a.s. Jiř. Záhradnický 232/15 100 00 Praha 10 IČ: 25748653 tel.: 425 272 759, email: jindrasek@temo.cz	Investor: ČMÚR a.s.	Stavba	VPIC.KVAS.-SOL.(RK), S04633-JIH	Způsob Řešení Druh Měřítko	921 01/2024 1:10 1:10	Číslo přílohy výkresů: S02.2
Technická kontrola							
Zodp.projektants							
Zodp.projektants							
Kvalifikační požadavky							
Investor: ČMÚR a.s.							
Stavba							
VPIC.KVAS.-SOL.(RK), S04633-JIH							
Číslo stavby 1010-104071							
Schéma ZAPOJENÍ							
Schéma PŘELOŽKY KD 548 015 - 2.ETAPA							
Stránka							

Kabel: 548 015 - DKO RYCHNOV N.K. - DOBRUŠKA (ON:24.08.2021 10:34:29)

ÍRÝCH:BS:I - DBRU:BS:I) Stránka: CK] Provozní

SCHÉMA PŘELOŽKY DOK 548 015

ÚSEK RYCH:BS:1 Poláčkovo nám. -HOST - KVAS:BS:1 Kvasiny-RSU

L ETAPA

Rych BS 1

72
 49
 =000000£
 5000000£
 ?000000-
 =000000=
 5000000S
 3000000S
 S000000S
 =000000S
 =000000=
 '000000=
 -000000£

COF-72 E2000/APC - 4
548 015,548 012
1 - 48 548 015 001
49 - 72 548 012 001
pozice kabel úšek sním
1 - 32 548 015 011 RYKVS-85J
33 - 38 548 015 015 RYKVS-85J
39 - 42 548 015 011 RYKVS-85J
43 - 48 548 015 061 SOL-HBSJ
49 - 66 548 012 005 LUVAHBSJ
67 - 67 548 012 063 RYCHBSJ29
68 - 68 548 012 005 LUVAHBSJ
69 - 71 548 012 067 RYCHBSJ5
72 - 72 548 012 062 RYCHBSJ46

SOLN:BS:2

Solnice-DLC2

Domášínská

ODFI44 E2000/APC - 1

548 015	1 - 48	548 015 011
	49 - 96	548 015 005
	pozice kabelů, úsek směr	
	1 - 32	548 015 001 RYCHBSJ1
	33 - 38	548 015 060 RYCHBSJ3
	39 - 42	548 015 001 RYCHBSJ1
	43 - 48	548 015 062 SOLNBSJ2
	49 - 70	548 015 010 BILUJBSJ1
	71 - 72	548 015 073 SOLNBSJ6
	73 - 96	548 015 005 OBRUJBSJ1

50000005	=000000?
=000000"	=00 00=
50000005	=00 00=
5000000-	=00 00=
50000005	4000000=
50000005	=000000=
50000005	40000001
5000000"	5000000"
=000000-	=0000005
=0000005	<000005
'000000=	=0000005
'000000"	"000000"

KVAS BS 1

RYCH:BS:I
KOS

Poláčkovo nám.-HOST...

Poláčekovo náměstí 1434

KOS

KOS

OCEF 288/22

1/6 0/13-0/24 RDS Lipovka

0101A
24

LUT 2600

015 061-14
24F LT MC
6,5x17' se4vs+u
UMÍSTĚNÁ V RÁ
C TAVBY 00400

548 SAM 9/6/21 km

01010

Diagram of a single neuron. The input vector x_k and bias b_k are combined at a summation junction to produce the net input u_k . This net input is then passed through a sigmoidal activation function to produce the output y_k .

SVĀR
VLĀKNA

SOROI02 -
Kvasiny z

30102

AT-T 2500

U

—

Kvasiny MŠ

31/4

COYOTE RUNT

KVAS:BS:I

Kvasiny-R

Kvasiny :

ZMĚNA Č.I - 4.1.2024

00F-24 E2000/APC - 2
548 015
1 - 12 548 015 050
porice kabel úšek směr
1 - 6 548 015 001 RYCHBS1
7 - 12 548 015 011 KVAS-BS1

[illegible]

00p-24 E2000/APC I
548 015
1 - 6 548 015 062
9 - 14 548 015 062
17 - 24 548 015 064
pozice kabel (sek. a n. zé)
1 - 6 548 015 062 SOLN:BS:1
9 - 14 548 015011KVA:BS11
17 - 20 548 015074 SOLN:BS54
21 - 24 548 015 075 SOLN:BS4

LEGENDA :

- projektovaný telekomunikačný kábel
- preložený telekomunikačný kábel
- prekladaný telekomunikačný kábel
- rušený telekomunikačný kábel
- súvňajci telekomunikačný kábel
- súvňajci telekomunikačný kábel

Generální projektant	STAVOPROJEKT, s.r.o. U Záhřebského paláce 23/15 102 00 Praha 2 IČ: 25746053 tel.: +420 22 728 096, email: jproje@stavopros.cz
Zapojení	STAVOPROJEKT, s.r.o. U Záhřebského paláce 23/15 102 00 Praha 2 IČ: 25746053 tel.: +420 22 728 096, email: jproje@stavopros.cz
Zodp. projektant	STAVOPROJEKT, s.r.o. U Záhřebského paláce 23/15 102 00 Praha 2 IČ: 25746053 tel.: +420 22 728 096, email: jproje@stavopros.cz
Investor: ČEIH a.s.	STAVOPROJEKT, s.r.o. U Záhřebského paláce 23/15 102 00 Praha 2 IČ: 25746053 tel.: +420 22 728 096, email: jproje@stavopros.cz
Řečník	STAVOPROJEKT, s.r.o. U Záhřebského paláce 23/15 102 00 Praha 2 IČ: 25746053 tel.: +420 22 728 096, email: jproje@stavopros.cz
Deska	STAVOPROJEKT, s.r.o. U Záhřebského paláce 23/15 102 00 Praha 2 IČ: 25746053 tel.: +420 22 728 096, email: jproje@stavopros.cz

ÍÍTEMO	Súd k Vojšm službam
Zak. čí.	921
Arch. čí.	821
Datum	01/2024
Formát	3 A4
Mě.z	Číslo príl.významu
Kódy M	S03.1

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana



(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,

- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5 000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5 000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.8.2025. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.
