

Změnový list č. 2 ze dne 13. 12. 2024

Název stavby:	Oprava střešní konstrukce Aquasvět Chomutov
Obj. č.	Obj. č. 205/Jeř/ORI/202401485
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> PD Oprava střešního pláště Aquasvět Chomutov s původním termínem dokončení do 15. 12. 2024	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení do 31. 1. 2025	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna termínu zpracování díla je z důvodu komplikovaného řešení části PD – Vzduchotechnická zařízení, kdy došlo ke změně dodavatele PD části VZT.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	685 000,- Kč bez DPH

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15. 12. 2024
Nový termín dokončení díla	31. 1. 2025

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 13. 12. 2024

Podpis

Příloha změnového listu.

