



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MZE-78195/2024-12121



mzedms028536325

SP. ZN.: MZE-40127/2024-12121

Č. J.: MZE-78195/2024-12121

PROJEKTOVÝ ZÁPIS
K PROBLEMATICE DALŠÍHO POSTUPU V PROJEKTU IS VAK
„Smlouva o dodávce systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu“

Misto:	MZe – Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město	Datum:	17.10.2024 25.10.2024
Zástupci Objednatele a Dodavatele:	Ministerstvo zemědělství (Objednatele): Miroslav Rychtařík Servodata (Dodavatel): [REDACTED]		
Rozdělovník:	Členové ŘV (Miroslav Rychtařík, Jiří Duda, Radek Hospodka, Vladimír Velas, [REDACTED])		
Zapsal:	V. Velas		

Úkoly				
ID	Datum založení	Text	Odpovědnost	Stav/kontrola
01	17.10.2024	Plnění bodů uvedených níže v části „Zápis k projednání“	Servodata MZe	I

Zápis k projednání				
ID	Datum	Text	Přednesl	Typ
01	17.10.2024	Na online (teams) jednání informoval Dodavatel Objednatele o problémové situaci s jeho cash flow s ohledem na vystavené sankce z důvodu nedodržení termíny předání ISVAK do pilotního provozu dle čl. 4 odst. 4.3.3 Smlouvy za období 07,08 a 09/2024. Dodavatel dále sdělil Objednateli, že v případě pokračujícího sankcionování po měsíčních cyklech je pro něj realizace projektu ISVAK neudržitelná a řešením je snížit kapacity realizačního týmu a následně ukončení realizace projektu ISVAK. Sankci dodavatel akceptuje, ale je schopen ji uhradit, až po předání kompletního díla. Dodavatel dále uvádí, že rozhodnutí zasílání Výzev k sankcím nebylo projednáno na úrovni Řídícího výboru projektu a nemá jasnou oporu ve Smlouvě. Stejně tak ve Smlouvě není jasně definováno, zda mohou být sankce vymáhány za kalendářní či pracovní dny. K výše uvedenému tvrzení Dodavatele Objednatel uvádí, že pravomoc udělit sankci za porušení smluvních ujednání náleží plně Objednateli a udělení sankcí nepodléhá konzultaci ani schválení s Dodavatelem. Na ŘV nebyla tato informace projednána, jelikož se jednalo o interní rozhodnutí Objednatele, které je z pohledu kompetencí plně v jeho gesci a je nepřipustné, aby do těchto kompetencí jakýmkoliv způsobem zasahoval Dodavatel což při jednání ŘV lze předpokládat. K námitce Dodavatele, že Smlouvě není jasně definováno, zda mohou být sankce vymáhány za kalendářní či pracovní dny, uvádíme, že nárok na smluvní pokutu dle Smlouvy vzniká za každý i započatý den	Servodata MZe	I

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město


tel. +420 221 811 111, el. adresa podatelny: podatelna@mze.gov.cz, ID datové schránky: yphaax8, www.eagri.cz

		prodlení. Den je obecným pojmem a rozumí se jím kterýkoliv den. Tento obecný pojem používá i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) – viz § 605 a násl. OZ a pojem pracovního dne je použit výslovně jen v některých ustanoveních OZ – viz § 573, § 607, § 666, § 2672 OZ Stejně tak, pokud není ve Smlouvě expresis verbis, tj. výslovně uvedeno, že se jedná o pracovní den, jedná se o den, tj. jakýkoliv den neboli den kalendářní. Exaktně, matematicky v souladu s pravidly logiky řečeno, pracovní dny jsou podmnožinou dnů (kalendářních dnů), přičemž tato podmnožina vznikne jen tehdy, pokud je ve Smlouvě nebo v zákoně výslovně stanoveno, že se jedná o den pracovní, tak tomu však v našem případě není a prodlení běží, tj. vzniká za každý i započatý den prodlení. Tato formulace je zcela jednoznačná a její zpochybňování lze považovat jen za účelové prodlužování případu, místo aby Dodavatel řádně plnil, jak je povinen dle Smlouvy, a pokud tak nečiní, je v souladu se Smlouvou sankcionován. Objednatel sdělil Dodavateli, že zváží další postup na základě informací uvedených Dodavatelem.		
02	25.10.2024	Objednatel na základě interního posouzení a vyhodnocení realizačních rizik projektu ISVAK zaslal 23.10.2024 emailovou formou seznam níže uvedených podmínek, za kterých je ochoten pozastavit měsíční sankcionování. Požadavky Objednatele vůči Dodavateli: 1) Uhrazení zaslaných sankčních výzev za období 07/02024, 08/2024, 09/2024. 2) Dodavatel s ohledem na stanovisko Objednatele k problematice prodloužení projektu o 56 dní (popsáno v projektovém zápise č.j. MZE-40127/2024-12121) nebude po Objednateli uplatňovat žádné vícepráce, jelikož dle stanoviska Objednatele nebyly žádné vícepráce prokázány. 3) Předání kompletního ISVAK (všech realizovaných modulů s kompletní požadovanou funkcionalitou dle Smlouvy) k finální akceptaci do 30.4.2025. Pokud nebude tento termín dodržen bude Dodavatel od 1.5. 2025 opět sankcionován v měsíčním cyklu a bude mu zaslána zároveň k uhrazení sankce za období 10/2024-04/2025. 4) Stabilizace realizačního týmu na straně dodavatele s maximálním nasazením klíčových osob [REDAKCE]. 25.10. 2024 proběhlo k výše uvedeným bodům další online (Teams) jednání na kterém Objednatel sdělil Dodavateli následující upřesnění výše uvedených požadavků: - Sankce za nedodržení termínů předání ISVAK do pilotního provozu dle čl. 4 odst. 4.3.3 Smlouvy stále běží (nejsou zrušeny, zastaveny), jen nebudou nadále vymáhány v měsíčním cyklu do termínu 30.4.2025), pokud bude Dodavatelem splněn bod 3 požadavků Objednatele viz. výše. Sankce běží do doby splnění realizačních termínů uvedených v článku 4 odst. 4.3. Smlouvy. - Sankce za nedodržení termínů uvedených v čl. 4 odst. 3 Smlouvy se vzájemně nesčítají a Dodavatel bude sankcionován kontinuálně od 10.7.2024 do doby splnění termínů uvedených v čl. 4.3. Smlouvy sankcí 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. („každý i započatý den“ je vykládán jako den kalendářní) . Od celkové výše sankcí bude odečtena již dříve Objednatelem nárokováná částka za sankční Výzvy z období 07/2024, 08/2024 a 09/2024.	MZe	R/Ú

03	6.11.2024	V kontextu podmínky č.1 Objednatele požaduje Dodavatel úhradu nárokovaných víceprací, které byly ze strany Objednatele předschváleny. Podklady pro realizaci níže uvedených RfC (část A) budou za Objednatele zpracovány do 30.11. 2024. Jedná se o změnové požadavky s označením: - RfC_001 OpenShift (9 ČLD) - RfC_002_Data k migraci (33 ČLD) - RfC_003_Přímá komunikace s DS (8 ČLD) - RfC_004_Zprovoznění autorizace přes eagri.cz (3,5 ČLD) - RfC_005_Přístup do LDAP (1,5 ČLD) Pokud Dodavatel náležitě prokáže, že vícepráce poskytl a řádně Objednateli předal a Objednatel je el. podepsaným akceptačním protokolem převzal, budou výše uvedené schválené vícepráce započítány vůči odpovídající části smluvní pokuty.	Servodata	I/R
04	shodné s datem a časem el. podpisu	Dodavatel i Objednatel souhlasí s návrhy uvedenými v bodě 02 - 03 a Dodavatel bude dále s maximálním úsilím pokračovat v realizaci ISVAK dle podmínek stanovených Smlouvou č. S2023-0018 (Smlouva o dodávce systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu).	MZe Servodata	R

Typ (legenda): R - Rozhodnutí, I – Informace, Ú – úkol

Přílohy:		
Poř. Číslo	Název přílohy	Forma
	nejsou	

Schvalovací doložka:	
Za Ministerstvo zemědělství Miroslav Rychtařík	Za Servodata a.s. 
V Praze dne: shodné s datem a časem el. podpisu	V Praze dne: shodné s datem a časem el. podpisu
Ing. Miroslav Rychtařík Digitální podpis: 13.12.2024 11:10 Důvod podpisu: Schvaluji tento dokument.	 Digitally signed by Ing. Date: 2024.12.12 11:14:00 +01'00'