

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 01

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodní přípojky pro objekt Tábořského nábřeží 15		
Objekt:	VON Vedlejší a ostatní náklady		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:			
Projektant/AD:	MS PROJEKT s.r.o., Fantova 20, 614 00 Brno		
Popis změny:			
Změna řeší spotřebu el. energie při provizorním ohřevu TUV.			
Odůvodnění změny:			
V rozpočtu u SoD nebylo počítáno se spotřebou elektrické energie potřebné k ohřevu TUV pomocí elektrického ohřívače. Součástí změny je i činnost spojená s vyřizováním a rušením přípojného místa měření.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	124 076,92	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	124 076,92	
	Výše DPH sazba:	21%	26 056,15
	náklady na změnu vč. DPH	150 133,07	
termíny	Termín realizace změny:	od 06/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	AD:		
	TDI:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 02

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodní přípojky pro objekt Táborského nábřeží 15		
Objekt:	VON Vedlejší a ostatní náklady		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:			
Projektant/AD:	MS PROJEKT s.r.o., Fantova 20, 614 00 Brno		
Popis změny:			
Změna řeší poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládce.			
Odůvodnění změny:			
V rozpočtu u SoD nebyl uveden poplatek za skládku přebytečné zeminy. Bylo počítáno s přesunem zeminy, ale poplatek za uložení na skládce nebyl v rozpočtu uveden.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	46 280,65	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	46 280,65	
	Výše DPH sazba: 21%	9 718,94	
	náklady na změnu vč. DPH	55 999,59	
termíny	Termín realizace změny:	od 06/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	AD:		
	TDI:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet		