

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0232/U9800/23 (objednatele)

č. PVS012/2023 (zhotovitele)

ze dne 3.1.2024

na provedení stavebních prací pro akci

„SZNR - výměna uzávěrů v rozdělovací komoře, ul. Pod kopcem, P4“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Evos Praha s.r.o.

se sídlem: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena:

IČO: 031 93 551

DIČ: CZ03193551

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 228509

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly z důvodu požadavku provozovatele na obezdění z důvodu následné možnosti demontáže a montáže. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla..

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- čedičový prstenec 600/1100 a čedičový prstenec 700/1250 vč. osazení
- strop šachet ze ŽB

3.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- zdivo z cihel kanalizačních – obezdění prstenců
- dodávka montáž 2 ks zákrytových desek ze ŽB

3. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	77 693,64 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 193 808,33 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	271 501,97 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	3 447 810,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	77 693,64 Kč
Celková cena bez DPH	3 525 503,64 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedorazí v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
