

Název příjemce: NEWE industrial assembly s.r.o.

Název projektu (CZ): Vývoj a implementace SW modulu rozšiřujícího funkcionality již vyvinutého a implementovaného tailormade software pro komplexní projektové řízení montážních projektů a Site management ve společnosti NEWE industrial assembly s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Zahájení projektu	02/2023
1.1.	Interní analýza požadavků a současného stavu	02/2023
1.2.	Návrh řešení a požadavků	02/2023
1.3.	Výběrové řízení na dodavatele	02/2023
2	Etapa I. - Rozšiřující modul projektového plánování a digitálního řízení montážních projektů, modul personalistiky	06/2025
2.1.	Analýza požadavků a návrh řešení dodavatelem	05/2023
2.2.	Počátek vývoje navazujících funkcí na současný systém (ukončení 10/2024)	06/2023
3	Etapa II. - Mobilní aplikace Site Management System pro Android	06/2025
3.1.	Analýza požadavků a návrh řešení dodavatelem	05/2023
3.2.	Počátek vývoje mobilní aplikace SMS (ukončení 10/2024)	06/2023
rok 2024		
2	Etapa I. - Rozšiřující modul projektového plánování a digitálního řízení montážních projektů, modul personalistiky	06/2025
2.3.	(Etapa I.) Průběžný vývoj navazujících funkcí na současný systém	04/2025
2.4.	(Etapa I.) Průběžné testování verzí systému	04/2025
2.5.	(Etapa I.) Testovací provoz v úzké skupině uživatelů	04/2025
2.6.	(Etapa I.) Školení všech uživatelů	05/2025
2.7.	(Etapa I.) Spuštění ostrého provozu	06/2025
3	Etapa II. - Mobilní aplikace Site Management System pro Android	06/2025
3.3.	(Etapa II.) Průběžný vývoj mobilní aplikace SMS	04/2025

3.4.	(Etapa II.) Průběžné testování verzí systému včetně propojení s projektovým systémem	04/2025
3.5.	(Etapa II.) Testovací provoz v úzké skupině uživatelů	04/2025
3.6.	(Etapa II.) Školení všech uživatelů	05/2025
3.7.	(Etapa II.) Spuštění ostrého provozu	06/2025