

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoby:

- xxx
- xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: ATRIS, s.r.o.
Sídlo: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Zástupce: Barbora Kyšková, jednatel
IČO: 286 08 909
DIČ: CZ28608909
Bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoby:

- xxx

(společně dále jen „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, jako opční dodatek (dále jen „Dodatek“), ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 00183/2018/00, uzavřené dne 18.1.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele v souladu s čl. VIII odst. 2 písm. c) Smlouvy Opční dílo.
- 2) Účelem Dodatku je zajistit úpravu a aktualizaci (společně dále jen „úprava“) díla ve smyslu Smlouvy (dále jen „dílo“) v částech projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vztahujících se k objektu B02. Potřeba úpravy díla dle předcházející věty přitom vyvstávala v průběhu realizace zateplení obvodového pláště a střechy objektu B05. Úprava díla dle tohoto Dodatku (dále jen „Opční dílo“) zajistí úpravu díla v souladu s novými požadavky Objednatele a úpravu díla v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli v průběhu provádění díla předvídat.
- 3) Obsah a rozsah Opčního díla je obecně stanoven následujícími požadavky Objednatele na úpravu díla v částech dle předcházejícího odstavce k objektu B02:
 - a) doplnění středového sloupku a vymezovačů otevírání okenních křídel;
 - b) doplnění samozavíračů dveří;
 - c) změna velikosti výplně otvoru sloužící jako výstup na střechu;
 - d) doplnění odsekání a zapravení výstupků fasády;
 - e) doplnění bourání ocelových osazovacích rámců oken a následné zapravení rýh;
 - f) změna rozsahu opravovaných omítek a výmaleb v pokojích;
 - g) doplnění demontáže a zpětné montáže kabelových žlabů v pokojích;
 - h) doplnění výměny ocelových žebříků na střeše za nové;
 - i) změna rozsahu vyměňovaných nášlapných vrstev podlah na podestách;
 - j) doplnění kompletní výměny větracích komínků na střeše;
 - k) změna požadavku na povrchovou úpravu okenních mříží na pozink;
 - l) doplnění řešení opláštění detailu styku fasády objektu B02 se střechou spojovacího krčku B03;
 - m) doplnění bourání sací komory včetně úpravy počtu a velikostí pozic výplní otvorů;
 - n) doplnění dočasných prachotěsných přepážek v místnostech serverů tak, aby byl zajištěn jejich provoz během realizace zateplení obvodového pláště a střechy objektu B02.
- 4) Bližší specifikace výše uvedených požadavků na Opční dílo (např. pozice a rozměry úprav) byly Zhotoviteli písemně předány na jednání ze dne 17. 12. 2024 (dále jen „specifikace požadavků“). Zhotovitel se tímto Dodatkem zavazuje provést Opční dílo v souladu s požadavky na Opční dílo dle odst. 3 tohoto článku, jakož i v souladu se specifikací požadavků.
- 5) Cena za Opční dílo činí celkově **68.000,- Kč bez DPH**. Cena za Opční dílo byla stanovena v souladu s maximální hodinovou sazbou za provádění Opčního díla dle čl. VIII odst. 5 Smlouvy. Rozpad ceny za Opční dílo je následující:

pracovník Zhotovitele	počet hodin potřebných pro provedení Opčního díla	cena bez DPH za 1 hodinu provádění Opčního díla	cena bez DPH za celkový počet hodin provádění Opčního díla
Hlavní projektant	48 hodin	500,- Kč	24.000,- Kč

Zástupce hlavního projektanta	42 hodin	500,- Kč	21.000,- Kč
Specialista (ETIC)	10 hodin	500,- Kč	5.000,- Kč
Specialista (slaboproud)	8 hodin	500,- Kč	4.000,- Kč
Specialista (rozpočtář)	12 hodin	500,- Kč	6.000,- Kč
Kancelářské práce a kompletace	20 hodin	400,- Kč	8.000,- Kč
Cena za Opční dílo celkově			68.000,- Kč

- 6) Zhotovitel prohlašuje, že:
- počet hodin uvedený u pracovníků Zhotovitele v předcházejícím odstavci odpovídá skutečnému počtu hodin potřebných k provedení Opčního díla v souladu s tímto Dodatkem a
 - si je vědom skutečnosti, že nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny Opčního díla z důvodu chybného stanovení počtu hodin potřebných pro provedení Opčního díla.
- 7) Zhotovitel je povinen Opční dílo předat Objednateli **nejpozději do 20.1.2025.**
- 8) Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena v plné výši na základě samostatně vystavené faktury. Fakturu za Opční dílo je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí Opčního díla předávacím protokolem. Zadržné dle ustanovení čl. VI odst. 7 Smlouvy se na Opční dílo nepoužije.
- 9) Výkon autorského dozoru je Zhotovitel povinen poskytnout v souladu s podmínkami dle Smlouvy rovněž pro Opční dílo.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany utvrzují, že pro otázky tímto Dodatkem výslovně neuvedené bude použito ujednání Smlouvy přiměřeně, přičemž na Opční dílo se v takovém případě hledí jako na dílo.
- Smluvní strany podpisem na tomto Dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. o registru smluv v platném znění. Uveřejnění Dodatku zajišťuje Objednatel.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou, není-li uzavřen elektronicky, a to tak, že každá smluvní strana jej opatří svým elektronickým podpisem.
- Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 10. 01. 2025

Za Objednatele

.....
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestorka

V Ostrava 10. 01. 2025

Za Zhotovitele

.....
Barbora Kyšková
jednatel