

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. SOD/32/2023 ze dne 13.12.2023 a Dodatku č. 1 ze dne 15.4.2024 a Dodatku č. 2 ze dne 30.8.2024 a Dohody o vypořádání závazků ze dne 06.11.2024

ke stavbě

„SVK Žďársko FVE“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

██

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 90743

elmont-invest montáže s.r.o. jako člen sdružení FVE

MONTÁŽE

Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2523/36, PSČ 591 01

Lukáš Kristl Boháček, jednatel

██

045 80 320

CZ04580320

Československá obchodní banka, a. s.

293497806/0300

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:

elmont-invest s.r.o. jako člen sdružení FVE MONTÁŽE

Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2523/36, PSČ 591 01

Miroslav Dobrovolný, jednatel

██

269 61 385

DIČ: CZ269 61 385
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 256757517/0300
Zapsaný v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 48478

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo SOD/32/2023 ze dne 13.12.2023, Dodatku č. 1 ze dne 15.4.2024, Dodatku č. 2 ze dne 30.8.2024 a Dohodě o vypořádání závazků ze dne 06.11.2024.

Čl. 2 Předmět dodatku č. 3

Smluvní strany se dohodly z důvodu nutnosti provedení víceprací na uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění:

A. Předmět plnění

S ohledem na vývoj prací došlo k úpravě předmětu plnění, a to tak, jak je uvedeno a odůvodněno v Příloze č. 1 a 3 dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedeného v článku 2, bodě A tohoto Dodatku č. 3, na uzavření tohoto Dodatku č. 3 takto:
Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo SOD/32/2023 ze dne 13.12.2023 a Dodatku č. 1 ze dne 15.4.2024, resp. Dohody o vypořádání závazků ze dne 06.11.2024 se mění o dodatečné stavební práce (dále „**vícepráce**“) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. Celková cena díla dle **článku 4** stávající smlouvy o dílo SOD/32/2023 ze dne 13.12.2023 a článku 2 Dodatku č. 1 ze dne 15.4.2024, resp. Dohody o vypořádání závazků ze dne 06.11.2024 se s odkazem na přiložený položkový rozpočet tímto Dodatkem č. 3 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	17.116.233,88 Kč
Vícepráce	4.307.654,45 Kč
Méněpráce	527.150,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	20.896.738,33 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 s DPH	25.285.053,38 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 13.12.2023, jejího dodatku č. 1 ze dne 15.4.2024, jejího dodatku č. 2 ze dne 30.8.2024 a dohody o vypořádání závazků ze dne 06.11.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/32/2023 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Při změnách, vícepracích a méněpracích je změna ceny určena tak, že se zrušila příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradila se cenou, která je určena takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;

- b) pokud nebylo možné použít postup podle bodu a), byly ceny určeny rozpočtářským softwarem „OCEP“, který čerpá z ceníků URS Praha, platných v době provádění těchto prací, a jsou sniženy na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;
- c) pokud nebylo možné použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 600,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.
6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Přílohy:

1. Odůvodnění vzniku vícenákladů
2. Položkový rozpočet vícenákladů k dodatku č. 3
3. Změnový list č. 3

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Žďáře nad Sázavou, dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel: