

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2023/33
na provedení prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx

zastoupení ve věcech
technických:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

ID Datové schránky: 66jirnm

FAPAL, s. r. o.

Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice

06083927

CZ06083927

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 39596

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Pavel Veverka, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Ing. Pavel Veverka, jednatel společnosti

telefon:

email:



bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INV/2023/33 o dílo na provedení prací uzavřené dne
11.12.2023.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2023/33 uzavřené dne 11.12.2023, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Projektová dokumentace na obnovu střech objektů bývalého areálu pivovaru čp. 1, čp. 2, čp. 228 v Bílině – II.**“

II.

V souladu se čl. 5.3. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, čl. 5.1 z důvodu technických komplikací s podáním dokumentace ke stanovisku dotčeného orgánu státní památkové péče přes portál stavebníka.

Původní změni čl. 5.1. Smlouvy o dílo zní následovně:

5.1 Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje k ukončení prací a odevzdání díla dle této smlouvy nejpozději do **30.11.2024** od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Nové změni čl. 5.1. Smlouvy o dílo zní tímto dodatkem následovně:

5.1 Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje k ukončení prací a odevzdání díla dle této smlouvy nejpozději do **31.01.2025** od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

VI.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2023/33 na provedení stavebních prací ze dne 11.12.2024.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

VII.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou Města Bílina dne 17.12.2024 usnesením č. 1551.

V Bílině, dne 08.01.2025
Město Bílina

V Litoměřicích, dne 09.01.2025
FAPAL, s. r. o.

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

.....
Ing. Pavel Veverka
jednatel společnosti