

DODATEK Č. 2

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00853

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZEPRIS s. r. o.

se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČO: 25117947

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188

zastoupená: [REDACTED], technickým ředitelem

číslo účtu: 1181712/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2024_00853 na akci Lovosice, shybka - Oprava výtlačného řadu – je prodloužení termínu plnění a změna ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla na [REDACTED].2025

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se mění na celkovou částku [REDACTED], - Kč bez DPH

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 10.12.24

V dne 10.12.2024



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



ZEPRIS s.r.o.



technický ředitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:241118

Stavba:LOVOSICE-PÍŠŤANY

Místo: Lovosice, Píšťany

Zadavatel: SČVaK, a.s.

Zhotovitel: Zepris, s.r.o.

Datum:18. 11. 2024

Projektant: Zepris, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

ZEMNÍ PRÁCE
- 02

VYSTROJENÍ ŠACHET a HDD
- 04

VRN
- 05

Ostatní náklady

