

Ing.
Josef
Smažík

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Smažík
Datum:
2025.01.08
10:57:48 +01'00'



digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc.
07.01.2025 12:25
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Modernizace trafostanice a objektu energetického využití bioplynu na čistírně odpadních vod –
zpracování PD“**

číslo smlouvy objednatele: 2024001128
číslo smlouvy zhotovitele: 2024 12/1282 231
číslo veřejné zakázky: 24093

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

1. Zhotovitel:

název: EKOEKO s r.o.
sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Vlastimil Hrubý
IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 20. 5. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

V průběhu provádění projektových prací bylo oproti původnímu předpokladu, že dojde pouze k výměně technologického zařízení i kabelů, zjištěno, že s ohledem na skutečnou velikost projektované kogenerační jednotky bude nutné provést zásah do nosné konstrukce budovy energetického využití bioplynu současně s navržením nové vnitroareálové kabelové trasy, což vyvolává nutnost tento zásah povolit ve správním řízení. Související projektová dokumentace tak bude vyhotovena v souladu s požadavky nového stavebního zákona včetně požadovaných příloh. Zhotovitel provede ke shora uvedenému také inženýrskou činnost potřebnou pro vydání povolení záměru.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. II., doplňuje čl. III a čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený čl. II smlouvy zní:

Stupně projektové dokumentace:

- pro povolení záměru ☒
pro provádění stavby ☒

Nově se do čl. III smlouvy přidává odst. 4 a odst. 5, které zní:

4. Předložení projektové dokumentace pro povolení záměru objednateli:

do 31. 12. 2024.

5. Podání žádosti o povolení záměru:

do 120 kalendářních dnů ode dne odevzdání projektové dokumentace pro povolení záměru.

Nově se do čl. III smlouvy přidává

Celková nabídková cena činí 2 097 500,- Kč bez DPH, z čehož:

- | | |
|---|------------------------|
| a. za geodetické zaměření: | 30.000,- Kč bez DPH |
| b. za provedení dokumentace pro provedení stavby: | 1.770.000,- Kč bez DPH |
| c. za projednání projektové dokumentace: | 100.000,- Kč bez DPH |
| d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 50 hodin výkonu autorského dozoru: | 55.000,- Kč bez DPH |
| e. úprava dokumentace pro povolení záměru a dotčeným orgánům státní správy (digitální verze + 1 x tištěný výtisk) | 27.500,- Kč bez DPH |
| f. vypracování požární zprávy | 20.000,- Kč bez DPH |

g. zajištění inženýrské činnosti pro podání žádosti o povolení záměru

95.000,- Kč bez DPH

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1.955.000,00 Kč
Dodatek č. 1	142.500,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ Rozšíření původní změny	142.500,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku č. 1	2.097.500,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka č. 089/2024.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 17. 12. 2024 č. 1786/2024.

Dne

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Josef Smažík
jednatel
EKOEKO s.r.o.

