

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [redacted] – ředitelem organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: [redacted] – obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:

1)
2)
3)
4)

(dále jen „objednatel“)

2. BORDOVSKÝ s.r.o.

se sídlem: U panelárny 538/1, 779 00 Olomouc
zastoupena: [redacted] – jednatelem společnosti
IČO: 17449090
DIČ: CZ17449090
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 324778345/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 90197

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted] – jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací
„**Povodňové škody – Most ev. č. 4609-4 Horní Životice**“ (dále jen „stavba“)
v rozsahu dle:

- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
„soupis prací“),

- zadávací dokumentace k veřejné zakázce 355/OI-Mo/24-Za předcházející uzavření této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti původnímu zadání. Jedná se o vícepráce související s požadavkem objednatele na prodloužení silničního zábradlí vč. narovnání a napojení na původní silniční zábradlí.
 4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 13.12.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	254 582,50
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	20 000,00
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	274 582,50
DPH dle Dodatku č. 1	57 662,33
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	332 244,83

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

[redacted]

.....

Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 13.12.2024

V Olomouci dne 13.12.2024

[redacted]

za objednatele

za zhotovitele

ředitel organizace

jednatel společnosti