



OZNÁMENÍ ZMĚNY č.1

Datum: 02.12.2024

Označení SoD:	HIO SM 036 2024	ze dne 12.08.2024
Zhotovitel:	STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice, IČ. 264 06 667	
Investor:	Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro	
Reg. č. projektu		

Název akce: Kulturní dům, Gagarinova 1344, Stříbro – projekt energetických úspor

Předmět změny:

1. ZL. 1 – demontáž a zpětná montáž stropního obkladu
2. ZL. 2 – nadstandartní zvukově izolační výplně
3. ZL. 3 – plynový pilíř, HUP

Popis a zdůvodnění změny:

1. nelze realizovat zpětná montáž dřevěného obkladu
2. zlepšené akustické izolační vlastnosti s ohledem na okolní bytovou zástavbu při projekci
3. stávající plynový pilíř v dožilém stavu, nutná jeho demontáž a zpětná výstavba

Vyčíslení dopadu změny na cenu zakázky (ceny vč. DPH):

Původní smluvní cena dle SoD: 24 801 387,88 Kč
Smluvní cena po započítání všech dosud uzavřených dodatků: 24 801 387,88 Kč
Ponížení/navýšení aktuální změnou: 71 994,79 Kč
Nová cena díla: 24 873 382,67 Kč

Zařazení (důvod) vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 2, § 222

Změna č. 1

Vyčíslení celkové hodnoty
víceprací: 465 620,20 Kč
méněprací: 393 625,40 Kč
sazba DPH: 21%

odstavec 4, § 222 – typ výdaje dodávka nebo stavební práce, které jsou koncesí

Změna č. x

Vyčíslení celkové hodnoty



víceprací:
méněprací:
~~sazba DPH:~~

odstavec 4, § 222 – typ výdaje stavební práce, které nejsou koncesí

Změna č. x

Vyčíslení celkové hodnoty

víceprací:
méněprací:
~~sazba DPH:~~

odstavec 5, § 222

Změna č. x

Vyčíslení celkové hodnoty

víceprací:
méněprací:
~~sazba DPH:~~

odstavec 6, § 222

Změna č. x

Vyčíslení celkové hodnoty

víceprací:
méněprací:
~~sazba DPH:~~

odstavec 7, § 222

Změna č. x

Vyčíslení celkové hodnoty

víceprací:
méněprací:
~~sazba DPH:~~

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele: Zhotovitel akceptuje veškeré změny.

Datum:

Podpis:

Stanovisko technického dozoru investora:

(zejm. potvrzení nezbytnosti změny a absence negativního vlivu na plánované dílo)

Datum:

Podpis:

Stanovisko autorského dozoru:

Datum:

Podpis:

Stanovisko energetického specialisty:

(zejm. potvrzení, že změna nebude mít negativní dopad na výsledné energetické úspory)

Datum:

Podpis:

Přílohy:

- podrobná specifikace, popisy, technické listy
- upravená výkresová dokumentace
- kopie zápisů z jednání, ze stavebního deníku
- cenové podklady, průzkumy a kalkulace
- kompletní rozpočet stavby se zapracovanými a vyznačenými změnami