

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:

Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/279

### Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DÍČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Vialit Soběslav spol. s.r.o.

IČO: 14504456

DÍČ: CZ 14504456

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

zastoupený: [redacted] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně“ mění takto:


Čl. IV. Cena za dílo, odst. I předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.385.842,51 Kč bez DPH, slovy čtyřmilionytřistaosmdesátpěttisícosmsetčtyřicetdvakoronspadesátjednahaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 1) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 2. Celková cena díla se navyšuje o 171.514,31 Kč bez DPH, vše dle příloženého změnového listu č. 2 a výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Výše změny je stanovena dle § 222 odst. 6. Dále se z důvodu již zmíněných víceprací prodlužuje termín dokončení díla.
- 2) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Soběslavi, dne: 26.7.2017

V Karlových Varech, dne: 27-07-2017



# ZMĚNY K DOKUMENTACI

(d. č. 1000/2017) 2017

Název voz. zakázky: PD Úprava ul. 137. Pk. v. územní rezervaci v. územní rezervaci č. 5932/2011/279

Zhotovitel: VŠETI s.r.o. - Ing. Jaroslav Větrný, 220 00 Praha 2, IČ: 252 20 123

Objednatel: Územní úřad Praha 2, p.p.

Název akce (majetku)	Charakter akce	Číslo objektu	Stavba a číslo
Rekonstrukce ul. Ku státnímu lesu na I. S. Františkovy Lázně	137. Pk. v. územní rezervaci		

Pops změny:

Vícepráce:

- 1/ upřesnění rozšíření v obloučcích a v napojení o +341 m<sup>2</sup> / 118 191 - 73 - 5447 m<sup>2</sup>
- 2/ doplnění cokolky posyp krytu kamenivem do 60kg/m<sup>2</sup> u drůtu (1879 u 51) 3/

Méněpráce:

- 1/ skutečná délka cesty 1879 m tj kratší o 51 m
- 2/ upřesnění plochy hospodářských sjazdu II/5V - méně o 51 m<sup>2</sup> / nov. 7x30 je 210 m<sup>2</sup>, novo 30x30+30x18+13x23+15 je 159 m<sup>2</sup>

Zdůvodnění změny: dle geodetického zaměření je skutečná délka lesní cesty kratší o 51 m, došlo k upřesnění rozšíření a napojení. Z důvodu rozporu mezi PD a výkazem výměr byla doplněna položka „Posyp krytu kamenivem do 60kg/m<sup>2</sup> u drůtu.“

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano

Datum

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano
do časového plánu (Ano/Ne):	Anc
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: -185.006,49 N:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: +356.520,80 N:
Konečná celková cena akce po změně	4 385.842,51 Kč bez DPH
Konečná celková cena vř. zakázky po změně	4 385.842,51 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]

Datum:

P

Zástupce objednatele - jméno: [redacted]

Datum:

P

Přílohy: položkový výkaz výměr – změna č.2



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5932/2016/279  
 Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.2

JKSO: CC-CZ:  
 Místo: LC Ke starému lomu Datum: 17.7.2017

Objednatel: IČ: 42196451  
 Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Projektant: IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	171 514,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>171 514,31</b>
DPH základní 21,00% ze 171 514,31	36 018,01
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>207 532,32</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/279

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.2

Místo: LC Ke starému lomu

Datum: 17.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	171 514,31	207 532,32
001	Měněpráce	-185 006,49	-223 857,85
002	Vícepráce	356 520,80	431 390,17
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		171 514,31	207 532,32

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.2

Objekt: 001 - Měněpráce

JKSO:

Místo: LC Ke starému lomu

CC-CZ:

Datum: 17.7.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -185 006,49

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -185 006,49

DPH základní 21,00% ze -185 006,49 -38 851,36

snižená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK -223 857,85**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.2

Objekt: 001 - Méněpráce

Místo: LC Ke starému lomu

Datum: 17.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-185 006,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-185 006,49
1 - Zemní práce	-87 960,76
2 - Zakládání	-34 657,56
5 - Komunikace pozemní	-61 098,00
998 - Přesun hmot	-1 290,17
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-185 006,49</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.2

Objekt: 001 - Méněpráce

Místo: LC Ke starému lomu Datum: 17.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-185 006,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-185 006,49
1 - Zemní práce							-87 960,76
3	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	-102,000	7,50	-765,00
			-2*51		-102,000		
			Součet		-102,000		
22	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	-204,000	3,50	-714,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
			-51*3		-153,000		
			sjezdy 210m2 - 159m2				
			-51		-51,000		
			Součet		-204,000		
23	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s přemístěním, přes 50m do 100m	m3	-11,475	21,00	-240,98
			odečet délkových metrů na skutečnost				
			-51*1,5*0,15		-11,475		
			Součet		-11,475		
24	K	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	-61,200	28,00	-1 713,60
			-51*1,5*0,4		-30,600		
			odečet delkových metrů na skutečnost				
			-(1930-1879)*3*0,2		-30,600		
			Součet		-61,200		
25	K	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-30,600	12,00	-367,20
			-0,5*61,2		-30,600		
			Součet		-30,600		
1	K	132203302	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř. 3	m	-405,300	54,00	-21 886,20
			-0,5*1930*0,6*0,7		-405,300		
			Součet		-405,300		
2	K	132303303	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř.4	m	-405,300	81,00	-32 829,30
			-0,5*1930*0,6*0,7		-405,300		
			Součet		-405,300		
26	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1 - 4 do 2000 m	m3	-883,275	18,00	-15 898,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					-11,475		
					-61,200		
					-2*405,3		
					Součet		
					-883,275		
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skl. -modelace na výšku přes 2m	m3	-871,800	11,00	-9 589,80
					-61,200		
					-2*405,3		
					Součet		
					-871,800		
28	K	181101102	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4 se zhutněním	m2	-204,000	4,50	-918,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
					-51*3		
			sjezdy 210m2-159m2				
					-51		
					Součet		
					-204,000		
21	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	-51,000	14,00	-714,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
					-2*51*0,5		
					Součet		
					-51,000		
29	K	182301126	Rozproštění ornice, svah. tl 30-40cm, do 500m2	m2	-28,688	81,00	-2 323,73
			odečet délkových metrů na skutečnost				
					-11,475/0,4		
					Součet		
					-28,688		
2 - Zakládání							-34 657,56
38	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem frakce 63 - 125 mm	m3	-21,420	628,00	-13 451,76
			odečet délkových metrů dle skutečnosti				
					-(1930-1879)*0,6*0,7		
					Součet		
					-21,420		
19	K	211971110	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	-168,300	12,00	-2 019,60
					-51*3,3		
					Součet		
					-168,300		
16	M	xx	Výztužná separační netkaná geotextilie PP 250g/m2	m2	-168,300	14,00	-2 356,20
			opláštění žeber				
					-51*3,3		
					Součet		
					-168,300		
30	K	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 , vč. ukotvení	m2	-204,000	6,00	-1 224,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
					-51*3		
			sjezdy210m2-159m2				
					-51		
					Součet		
					-204,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	xx	Výztužná separační netkaná geotextilie PP 250g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-204,000	14,00	-2 856,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
			-51*3		-153,000		
			sjezdy 210m <sup>2</sup> -159m <sup>2</sup>				
			-51		-51,000		
			Součet		204,000		
32	K	289971211R00	Zřízení vrstvy z geomříže sklon do 1:5 , vč. ukotvení	m <sup>2</sup>	-204,000	8,00	-1 632,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
			-51*3		-153,000		
			sjezdy 210m <sup>2</sup> -159m <sup>2</sup>				
			-51		-51,000		
			Součet		204,000		
33	M	x	Prostorová geomříž z PP typu Tenax GRID 3D XL, pro mechanickou stabilizaci pláňe	m <sup>2</sup>	-204,000	54,50	-11 118,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
			-51*3		-153,000		
			sjezdy 210m <sup>2</sup> -159m <sup>2</sup>				
			-51		-51,000		
			Součet		204,000		
5 - Komunikace pozemní							-61 098,00
34	K	564651111	Podklad z kameniva drčeného 0-90 mm, tl. 15 cm, pro mechanickou stabilizaci pláňe	m <sup>2</sup>	-204,000	68,50	-13 974,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
			-51*3		-153,000		
			sjezdy 120m <sup>2</sup> -69m <sup>2</sup>				
			-51		-51,000		
			Součet		204,000		
35	K	564761111	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	-204,000	116,00	-23 664,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
			-51*3		-153,000		
			sjezdy 120m <sup>2</sup> -69m <sup>2</sup>				
			-51		-51,000		
			Součet		204,000		
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m <sup>2</sup>	-204,000	96,00	-19 584,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
			-51*3		-153,000		
			sjezdy 120m <sup>2</sup> -69m <sup>2</sup>				
			-51		-51,000		
			Součet		204,000		
37	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drčeným do 35 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-204,000	19,00	-3 876,00
			odečet délkových metrů na skutečnost				
			-51*3		-153,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			sjezdy 120m2-69m2				
			-51		-51,000		
			Součet		-204,000		
998 - Přesun hmot							-1 290,17
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-258,034	5,00	-1 290,17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.2

Objekt: 002 - Vícepráce

JKSO:

Místo: LC Ke starému lomu

CC-CZ:

Datum: 17.7.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				356 520,80
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>356 520,80</b>
DPH základní	21,00%	ze	356 520,80	74 869,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>431 390,17</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.2

Objekt: 002 - Vícepráce

Místo: LC Ke starému lomu

Datum: 17.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>356 520,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	356 520,80
1 - Zemní práce	153 165,91
2 - Zakládání	28 132,50
5 - Komunikace pozemní	172 343,97
998 - Přesun hmot	2 878,42
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>356 520,80</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.2

Objekt: 002 - Vícepráce

Místo: LC Ke starému lomu

Datum: 17.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**356 520,80**

### HSV - Práce a dodávky HSV

356 520,80

#### 1 - Zemní práce

153 165,91

9	K	113108441	Rozryti krytu z kameniva bez ztuhnutí bez živичného pojiva rozšíření v obloucích a v napojení 118+94+73 9+47 Součet	m2	341,000	3,50	1 193,50
10	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s přemístěním, přes 50m do 100m rozšíření v obloucích a v napojení (118+94+73)*0,15 (9+47)*0,15 Součet	m3	51,150	21,00	1 074,15
11	K	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 rozšíření v obloucích 118*0,4 94*0,4 73*0,75 Součet	m3	139,550	28,00	3 907,40
12	K	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 0,5*139,550 Součet	m3	69,775	12,00	837,30
13	K	122301102	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 rozšíření v napojení (9+47)*0,75 Součet	m3	42,000	41,00	1 722,00
14	K	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 0,5*42 Součet	m3	21,000	17,00	357,00
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 0,5*1879*0,6*0,7 Součet	m3	394,590	78,00	30 778,02

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	394,590	7,93	3 129,10
			394,590		394,590		
			Součet		394,590		
2	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	394,590	158,00	62 345,22
			0,5*1879*0,6*0,7		394,590		
			Součet		394,590		
27	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	394,590	17,38	6 857,97
			394,590		394,590		
			Součet		394,590		
15	K	162401102	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1 - 4 do 2000 m	m3	1 021,880	18,00	18 393,84
			2*394,590		789,180		
			51,150		51,150		
			139,550		139,550		
			42		42,000		
			Součet		1 021,880		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skl. -modelace na výšku přes 2m	m3	970,730	11,00	10 678,03
			42		42,000		
			139,550		139,550		
			2*394,590		789,180		
			Součet		970,730		
17	K	181101102	Uprava pláňe v zářezech v hor. 1-4 se zhutněním	m2	341,000	4,50	1 534,50
			rozšíření v obloucích a v napojení				
			118+94+73		285,000		
			9+47		56,000		
			Součet		341,000		
19	K	182301126	Rozproštění ornice, svah. tl 30-40cm, do 500m2	m2	127,875	81,00	10 357,88
			rozšíření v obloucích a v napojení				
			51,150/0,4		127,875		
			Součet		127,875		
2 - Zakládání							28 132,50
20	K	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 , vč. ukotvení	m2	341,000	6,00	2 046,00
			rozšíření v obloucích a v napojení				
			118+94+73		285,000		
			9+47		56,000		
			Součet		341,000		
21	M	xx	Výztužná separační netkaná geotextilie PP 250g/m2	m2	341,000	14,00	4 774,00
			rozšíření v obloucích a v napojení				
			118+94+73		285,000		
			9+47		56,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					341,000		
22	K	289971211R00	Zřízení vrstvy z geomříže sklon do 1:5 , vč. ukotvení	m2	341,000	8,00	2 728,00
rozšíření v obloucích a v napojení							
118+94+73					285,000		
9+47					56,000		
Součet					341,000		
23	M	x	Prostorová geomříž z PP typu Tenax GRID 3D XL, pro mechanickou stabilizaci pláně	m2	341,000	54,50	18 584,50
rozšíření v obloucích a v napojení							
118+94+73					285,000		
9+47					56,000		
Součet					341,000		
5 - Komunikace pozemní							172 343,97
3	K	564651111	Podklad z kameniva drceného 0-90 mm, tl. 15 cm, pro mechanickou stabilizaci pláně	m2	341,000	68,50	23 358,50
rozšíření v obloucích a v napojení							
118+94+73					285,000		
9+47					56,000		
Součet					341,000		
7	K	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	341,000	116,00	39 556,00
rozšíření v obloucích a v napojení							
118+94+73					285,000		
9+47					56,000		
Součet					341,000		
5	K	564861111	Podklad ze štěrku drti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	341,000	96,00	32 736,00
rozšíření v obloucích a v napojení							
118+94+73					285,000		
9+47					56,000		
Součet					341,000		
6	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	341,000	19,00	6 479,00
rozšíření v obloucích a v napojení							
118+94+73					285,000		
9+47					56,000		
Součet					341,000		
25	K	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 60 kg/m2 pro drény	m2	3 382,200	20,76	70 214,47
dopočet položky na tl. vrstvy 10cm							
(1879*0,6)*3					3 382,200		
Součet					3 382,200		
998 - Přesun hmot							2 878,42
8	K	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	575,683	5,00	2 878,42

