





Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 1.11.2016 uzavřeli:





Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: 
e-mail: 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

AWT Rekultivace a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 777

sídlem: Dělnická 884/41, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64
identifikační číslo: 47676175
DIČ: CZ47676175
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva
- ve věcech technických: Bc. Petrem Koňušíkem, ředitelem útvaru speciálních činností
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Účel dodatku

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 1.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „**Parkování v Jablunkově, Parkoviště u budovy MěÚ**“ (dále jen „**dílo**“) dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), zpracované v 03/2016 Ing. Igorem Sauerem, identifikační číslo 13436970, sídlem Klímkova 1631/15, Ostrava – Slezská Ostrava, PSČ 710 00.

2) Podle ustanovení článku XII. odst. 2 věty druhé smlouvy o dílo lze smlouvu doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků. Obě smluvní strany již spolu dříve uzavřely dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“), ve kterém sjednaly některé dílčí změny předmětu díla a prodloužení termínu pro předání díla.

3) Jelikož v průběhu realizace díla vznikla potřeba provést některé další dílčí změny předmětu díla oproti smlouvě o dílo, dohodly se obě smluvní strany na následující změně smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Změna předmětu díla

1) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) V souvislosti se sjednanou změnou předmětu díla podle předchozího odstavce se mění také původní cena díla, která podle článku V. odst. 1 smlouvy o dílo činí 1,657.150,34 Kč bez DPH, resp. 2,005.151,91 Kč včetně 21 % DPH. Po připočtení ceny dohodnutých víceprací a po odečtení ceny dohodnutých méněprací se původní cena díla zvyšuje o částku 130.017,89 Kč bez DPH, resp. o **157.321,65 Kč včetně 21 % DPH** (slovy: **sto-padesát-sedm-tisíc-tři-sta-dvacet-jedna-korun-českých-a-šedesát-pět-haléřů**).

3) Nová celková cena díla (se zohledněním ceny víceprací a méněprací podle tohoto dodatku) tak činí:

- cena bez DPH: 1,787.168,23 Kč

- DPH 21 %: 375.305,33 Kč

- cena s DPH celkem: 2,162.473,56 Kč

(slovy: **dva-miliony-sto-šedesát-dva-tisíc-čtyřista-sedmdesát-tři-korun-českých-a-padesát-šest-haléřů-včetně-DPH**).

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.

3) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a je účinný dnem jeho uzavření.

4) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své schůzi, konané dne2017, svým usnesením č. /.....

5) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2017

V Havířově dne2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova

Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.