

Dodatek č.I ke SMLouvě o dílo
Číslo zhotovitele: 617
Číslo objednávky: 167/1S/2024

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Město Tachov
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : Mgr. Petr Vrána, starosta
Zástupce ve věcech technických: Pavel Bluma, tel. 374 774 190, Ing. Otakar Franc, tel. 374 774

192

Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
DIČ : CZ00260231
Telefon : 374 774 111
Datová schránka : 2tubyxs
E-mail : pavel.bluma@tachov-mesto.cz, otakar.franc@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : Gardenline s.r.o.
Sídlo : Na Vinici 13
Obchodní rejstřík : Společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložky 21435
Jednatel/Zastoupen: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Stavbyvedoucí, mobil: Ing. Jiří Pospíšil
Zasílací adresa : Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice
IČ : 27263827
DIČ : CZ27263827



dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU Ě.1

II.1.1. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce vyplývající z postupu prací na stavbě. Tímto dodatkem č. 1 se na základě změnových listů č. 1 až č. 4 mění ve SOD v článku „lit. 1. Cena díla“ celková cena díla.

Původní cena díla:

Cena bez DPH: 82 200 000 Kč

DPH : 17 262 000 Kč
Cena včetně DPH: 99 462 000 Kč

se dodatkem č. 1 mění na:
Cena bez DPH: 82 201 582,50 Kč
DPH : 17 262 332,33 Kč
Cena včetně DPH: 99 463 914,83 Kč

Rozsah celkové rekonstrukce mimo změn uvedených ve změnových listech č. 1 až č. 4 zůstává v původním objemu, (dále jen „dílo“).

11.1.2. Předmětem dodatku č. 1 je dále změna v článku „IV. Termíny plnění“ SOD.
Smluvní strany se dohodly na změně článku IV.3.

Původní znění článku IV.3.:

Dokončení stavebních prací, předání a převzetí kompletního díla: do 12 měsíců ode dne předání staveniště.

Zhotovitel bude povinen dodržet tento závazný termín pro postup výstavby stanovený Milníkem takto:

1. Milník - nejpozději do 31.12.2024

Kompletní dokončení prací stavebních objektů SO001, 104, 105, 301, 310, 311, 411 a 801.

Částečné dokončení prací stavebních objektů SO101 a 401 v rozsahu do linie příčného řezu PF11 (v km 0,02174).

se dodatkem č. 1 mění na:

Dokončení stavebních prací, předání a převzetí kompletního díla: do 12 měsíců ode dne předání staveniště.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě.

Smluvní strany prohlašují, že se s jeho obsahem včetně příloh seznámily a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání dne 20.12.2024, usnesení č. 49, pořadové č. 1298.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:

– Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 (méněpráce, vícepráce)

V Tachově

Mgr. Petr Vrána
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Vrána
Datum: 2025.01.06
07:26:17 +01'00'

Mgr. Petr Vrána
starosta města Tachov

V Litoměřicích

Ing. Miloš ~SS
Náprstek
Datum: 2025.01.07
14:14:18+01'00'

Ing. Miloš Náprstek
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZR
Stavba: Tachov • náměstí Republiky

Místo: Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 582,501 914,83

- ZL č.1

Bourání betonů + doplnění štěrku
- ZL 6.2

Úprava kabelových komor CETIN
- ZL 6.2

Zemní práce, atypické žul.obruby a dočasné osvětlení
- ZL č.4

Změna technologie dláždění
- SO 101 a 104

Místní komunikace, zpevněné plochy náměstí a MK ul. Rokycanova
- SO 102

MK ul. K Náměstí
- SO 105

MK ul. B. Němcově

