

Název zakázky: Textové části 6. Úplné aktualizace územně analytických podkladů obce
s rozšířenou působností Bílovec v roce 2024

Zakázkové číslo: U – 707 – 1, 2

Č.j: MBC/19171/24/ŽP/Vav

I.
Smluvní strany

Objednatel: město Bílovec
se sídlem : Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: y9qbxix
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí odboru kancelář starosty
Městského úřadu Bílovec
osoba oprávněná jednat ve věcech technických (jméno, tel., e-mail):
[REDACTED]

a

Zhotovitel: Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.
se sídlem: Spartakovců 6014/3, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00
IČO: 00562963
DIČ: CZ00562963
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: q3z9ekt
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.7.2024 na vyhotovení „Textové části 6. Úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bílovec v roce 2024“ (dále jen „dodatek“) takto:

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je dlouhodobá pracovní neschopnost klíčové zaměstnankyně zhotovitele.

Tímto dodatkem se mění článek III. Rozsah díla a termíny plnění v odstavci 2.; I. etapa bod „Předání výstupů I.etapy objednateli bez vad a nedodělků do 180 dnů od podpisu smlouvy“ takto:

Předání výstupů I.etapy objednateli bez vad a nedodělků bude do 28.2.2025.

II.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, které po podpisu této smlouvy provede objednatel.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Objednatel (razítko, podpis)

V Bílovci, dne

 Digitálně

 vedoucí odboru

Zhotovitel (razítko, podpis)

V Ostravě, dne



 jednatel