

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
č. rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019
č. smlouvy objednatele: S-1653/00066001/2023

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená: Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem
Ing. Václavem Marvanem, jednatelem
Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem
IČO: 04363795
DIČ: CZ04363795

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822
jako „Společník 2“

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená: Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem
Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem
IČO: 25701347
DIČ: CZ25701347

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456
jako „Společník 3“

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

IČO: 25103434

DIČ: CZ 25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
jako „Společník 4“

a

PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupená: Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1458
jako „Společník 5“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 785
jako „Společník 6“

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Košťálem, členem představenstva

IČO: 64948790

DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682
jako „Správce“ a „Společník 7“

zastoupen společností **FRAM Consult a.s.**, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3, IČ: 64948790 na základě Plné moci a Dodatku č. 27 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 27.04.2018 ve znění pozdějších dodatků.

č. smlouvy zhotovitele: 23 023

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 29.06.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na veřejné zakázce s názvem: „**II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev. č. 101-055 přes potok v Kralupech nad Vltavou - SD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. V. Závěrečná ustanovení Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Stavba byla dne 29.05.2024 předána zhotovitelem a převzata objednatelem s vadami a nedodělky, nebránícími provozu na komunikaci, s termínem odstranění těchto vad a nedodělků do 31.08.2024. Zhotovitel do dnešního dne neodstranil nedodělek „dokončení úpravy dna a břehů vodního toku“ Zákolanského potoka a na jeho odstranění stále pracuje.

MěÚ Kralupy nad Vltavou povolil „Rozhodnutím o povolení předčasného užívání stavby MUKV 34234/2024 VYST ze dne 31.05.2024“ provoz na mostě ev. č. 101-055 na komunikaci II/101. Vzhledem k neodstranění nedodělku, viz výše, chybí kladné vyjádření Povodí Vltavy k dokončení díla a nelze vyřídít kolaudační povolení a stavba je stále v režimu předčasného užívání.

Z důvodu zajištění kontroly, zhotovitelem prováděných prací, je nutné prodloužit dobu výkonu činnosti stavebního dozoru o dobu odstranění nedodělku a dobu nutnou k vyřízení kolaudačního rozhodnutí, tj. do 30.05.2025 a navýšit cenu díla dle Prováděcí smlouvy o 19,16 %, tedy o 91 800 Kč bez DPH.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. II, odst. 1:

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 479 200 Kč

DPH: 100 632 Kč

včetně DPH: 579 832 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. “

se nahrazuje následujícím zněním:

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 571 000 Kč

DPH: 119 910 Kč

včetně DPH: 690 910 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. “

2. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Ing. Roman Klimt

e-mail: _____

tel:

3. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 k Dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Přílohy: Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Za Zhotovitele

Za Objednatele

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II "II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev. č. 101-055 přes potok v Kralupech nad Vltavou"

Oceněný soupis služeb

Služba - funkce	počet	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	8	8	64	5 100	326 400
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi (dodatek č.1)			18	5 100	91 800
Asistent specialista geotechnika	2	4	8	5 100	40 800
Koordinátor BOZP	7	4	28	4 000	112 000
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	571 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
			0		0
			0		0
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	0
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	571 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :					571 000

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru