

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby
dopravní infrastruktury**

Název zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4721/2020/Svj

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520028 / 3273214901

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do Společnosti s názvem „VALBEK-PRODEX“, založené
v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 1. 10. 2020 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Vedoucí společník **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III - Jeřáb

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,



spisová značka C 4487

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

jako „vedoucí společník“

a

Společník **Valbek SK, spol. s r.o.**

se sídlem: Eurovea Centra 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 Strašnice

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 76169

zastoupena: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

jako „společník“

číslo smlouvy: 20PH61016

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 1. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“ s účinností ke dni 7. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“), znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla: 14.996.000,- Kč

Dodatek č. 2: +370.000,- Kč

Dodatek č. 3: +5.575.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1) **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

- a) Dopisem objednatele regionální osobní dopravy Integrovaná doprava Středočeského kraje (dále IDSK) ze dne 10.7.2024 zn. 3447/24/INI a dále dle projednání s touto organizací dne 6.11.2024 vzniká nový požadavek na odstavování dvou dlouhých vlakových souprav v nočních hodinách na ostrovním nástupišti č. 2 u nástupních hran na kolejích č. 9 a 11 včetně zajištění nástupu a výstupu cestujících z těchto souprav. Tento požadavek vyžaduje úpravu rozpracovaného projekčního řešení a současně nutnost provedení dodatečného ověření hlukové zátěže v dotčené lokalitě

přednádražního prostoru (blízký bytový dům a penzion) formou hlukové studie se zapracováním do dokumentace pro posouzení vlivů na veřejné zdraví.

- b) Při projednávání projekčního řešení části dokumentace na pracovní poradě v profesi mostních objektů dne 11.11.2024 byla diskutována problematika architektonického řešení podchodu k nástupišti, která následně vedla ke konzultaci s vedoucí skupiny architektury staveb ing. arch. Böhmovou. S ohledem na citlivost prostoru kolem projektovaného zastřešení podchodu v jeho širším okolí a výsledné kompozice se začleněním projektovaných úprav na okolních budovách vzešla potřeba vyhotovení architektonické studie, která bude mapovat tento prostor a na základě které bude zpracování technické řešení dotčených objektů.

- 2) **Úprava ceny Díla a rozpisu ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **750 000,- Kč bez DPH.**
- 3) **Úprava dílčích termínů plnění a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž v souladu s výše uvedenými úpravami předmětu Díla dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy č. 4 tak, že etapa č. 4 se posouvá o 2 měsíce oproti termínu Smlouvy ve znění dodatku č. 4, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, prodloužení termínu dílčí etapy je způsobeno objektivní okolností, a protože se jedná o nadlimitní zakázku, postupujeme dle ustanovení **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“). Změny závazku, jejichž potřeba vznikla na základě žádosti IDSK, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat. Všechny požadované změny jsou nezbytné pro realizaci modernizace dle původní SOD.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.1 a 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla:

- Změna návrhu technických parametrů nástupiště č. 2 a podchodu na nástupiště pro zajištění nástupu a výstupu cestujících a také odstavení dlouhých vlakových souprav
- Provedení dodatečného ověření hlukové zátěže v dotčené lokalitě přednádražního prostoru (blízký bytový dům a penzion) formou hlukové studie se zapracováním do dokumentace pro posouzení vlivů na veřejné zdraví.
- Vyhotovení architektonické studie návrhu zastřešení prostorou kolem výstupu z podchodu v jeho širším okolí a výsledné kompozice se začleněním projektovaných úprav na okolních budovách

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou a dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 4 a 5, v rozsahu požadavků zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 583/2020 Sb., vyhlášky MD č. 227/2024 Sb., Směrnice SŽ SM011, Rozdílového dokumentu DPS (dle dopisu SŽ zn. 49657/2024-SŽ-GR-O6) a předat jej Objednateli

b) Cena Díla se upravuje takto:

- 1 Dochází ke změně ceny tak, že se navyšuje o 750 000,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé změny v Příloze Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.**
- 2 Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 14 996 000,- Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č.2 bez DPH + 370 000,- Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č.3 bez DPH + 5 575 000,- Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č.5 bez DPH + 750 000,- Kč

Celková cena Díla dle SOD, dle dodatků 1 – 5, bez DPH: 21 691 000,- Kč

DPH (základní sazba): 4 555 110,- Kč

Celková cena díla včetně DPH: 26 246 110,- Kč

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínu plnění je dohodnuta takto:

- 1.** Dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy č. 4 tak, že etapa č. 4 se posouvá o 2 měsíce oproti termínu dle dodatku č. 4, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
- 2. Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Úprava čl. 5, odst. 5.16 Smlouvy – seznam příloh

Ruší se odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla (ve znění dodatku č. 5)**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) VTP/ZP+DUR/13/20
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 5)**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 5)**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby (ve znění dodatku č. 3)**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů (ve znění dodatku č. 3)**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Rozpad navyšované ceny díla dle Dodatku č. 5

příloha č. 2 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla

příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

V Praze



13.01.2025 16:07

Podepsáno elektronicky



ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze



Digitálně podepsal



Datum: 2025.01.09

10:39:58 +01'00'

Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpad ceny díla

položka	Základní služby	Jedn.	množství	Jednotková cena	Cena celkem
2.6	Úprava technického řešení ostrovního nástupiště č. 2 a podchodu – navýšení dle dodatku č. 5	h	■	■	■
	Dodatečné služby				
20	Provedení dodatečného ověření hlukové zátěže v dotčené lokalitě přednádražního prostoru formou hlukové studie se zapracováním do dokumentace pro posouzení vlivů na veřejné zdraví.	h	■	■	■
21	Vyhotovení architektonické studie návrhu zastřešení prostorou kolem výstupu z podchodu v jeho širším okolí a výsledné kompozice se začleněním projektovaných úprav na okolních budovách	h	■	■	■
Navýšení ceny díla dle dodatku č. 5 celkem bez DPH					750 000 Kč

PŘÍLOHA Č. 2

Specifikace Díla

- Předmětem smlouvy o dílo je zpracování Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení a Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (dále též jen „DPS“), pro stavbu „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“, v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo včetně dodatků a předloženou nabídkou zhotovitele. Včetně zajištění pravomocného povolení stavby.
- 1. Požadavky na rozsah a zpracování Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b) a vyhláškou č. 583/2020 Sb., Vyhláškou MD č. 227/2024 Sb., Směrnicí SŽ SM011.
- 2. Upřesňující podmínky pro zpracování Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c) a vyhlášce č. 583/2020 Sb., Směrnicí SŽ SM011 a Rozdílovém dokumentu DPS (dle dopisu SŽ zn. 49657/2024-SŽ-GR-O6).
- 3. Požadavky na Podklady pro publicitu dle Směrnice SŽ SM011 v rozsahu:
 - Vizualizace stavby či objektu
 - Zákresy do fotografií
 - Videokompozice (animace) stavby

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu celé stavby, 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 14 ks v rámci žst. Kutná Hora hl. n a videokompozice v délce do 1,5 minut dle směrnice SŽ SM011. Vizualizace budou součástí Dokladové části – Dokladů objednatele. Zhotovitel se zavazuje archivovat vizualizace, zákresy a videokompozice nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci. Finální prezentační a propagační materiály jsou majetkem Objednatele a budou používány bez teritoriálních a množstevních omezení. Zhotovitel je oprávněn použít dílo pro vlastní prezentaci pouze se souhlasem Objednatele. Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ, který je k dispozici na <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-alogomanual>.

Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevřené a uzavřené formě. Pro představu zpracování videokompozice Objednatel uvádí odkaz, na již vyhotovenou vizualizaci na úsek Výstaviště – Veleslavín - <https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8>.

V rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).

Zhotovitel se dále zavazuje upravit návrh technického řešení ostrovního nástupiště č. 2 a podchodu tak, aby umožňoval nástup a výstup cestujících z vlakových souprav délky až 212 m. Zhotovitel se dále hlukovou studií zavazuje posoudit hlukovou zátěž na bezprostřední okolí z titulu požadavku na odstavování vlakových souprav osobní dopravy na ostrovním nástupišti č. 2.

Zhotovitel se dále zavazuje vyhotovit architektonickou studii návrhu zastřešení prostorou kolem výstupu z podchodu v jeho širším okolí a výsledné kompozice se začleněním projektovaných úprav na okolních budovách. Architektonická studie vypracovaná autorizovaným architektem zohlední následující plnění:

- Zastřešení části 1. nástupiště včetně zastřešení výstupu z podchodu a návaznost na výpravní a technologickou (provozní) budovu
- Úpravy výpravní a technologické (provozní) budovy po odstranění stávajícího přístřešku
- Přednádražní plochy pro pohyb pěších včetně pohybu pěších na 1. nástupišti
- Úpravy v podchodu ve vztahu k historii města Kutná Hora

Součástí plnění autorizovaného architekta bude i architektonický dohled nad dopracováním projektu v rozsahu prováděné architektonické studie.

PŘÍLOHA Č.3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Záměru projektu a DPS (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.1.1	Zpracování DPS dle VTP a ZTP v platném znění, vyhláškou č. 583/2020 Sb., Vyhláškou MD č. 227/2024 Sb., Směrnicí SŽ SM011. , vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 2.2.1, 2.3.1 a 2.4.1 – navýšení bodu 2.1 dle dodatku č. 3 a vyjma části dokumentace uvedené níže v bodu 2.6 – navýšení bodu 2.1 dle dodatku č. 5	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2.1	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část – Náklady stavby a dle požadavků VTP a ZTP – navýšení bodu 2.2 dle dodatku č.3	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■

2.3.1	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část vyjma bodu 2.4.1 (E.5) a dle požadavku VTP a ZTP včetně související inženýrské činnosti – navýšení bodu 2.3 dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4.1	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část příloha E.5 Geodetická část – navýšení bodu 2.4 dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
2.5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP– navýšení dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
2.6	Úprava technického řešení ostrovního nástupiště č. 2 a podchodu – navýšení dle dodatku č. 5	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a DPS dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a DPS dle SOD v elektronické formě	komplet	■	■	■

Dodatek č. 2

12	Aktualizace Záměru projektu se zapracováním požadavků MD a SFDI				
12.1	Úprava návrhu zapracováním výhybek na čáslavském zhlaví na 60 km/h	hod	■	■	■
12.2	Aktualizace nákladů stavby včetně formulářů 80-83, včetně přecenění do nového formuláře SPOŽES (CÚ 2023 a CÚ 2024) a včetně provedení aktualizace Ekonomického hodnocení	hod	■	■	■
12.3	Kalkulace úsporu navrhovaného řešení SFDI při redukci kolejiště o jednu nástupní hranu	hod	■	■	■

Celkem za práce dle dodatku č. 2:

■

Dodatek č. 3 – body 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1 a 2.5

14	Navýšením rozsahu, které odpovídá požadavkům Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) oproti Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR)	hod	■	■	■
Celkem za základní služby dle dodatku č. 3:					■
Dodatek č.5 – bod 2.6					
19	Navýšením rozsahu z titulu dodatku č. 5	hod	■	■	■
Celkem za základní služby dle dodatku č. 5:					■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Geodetické práce	km	■	■	■
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
8z	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů – navýšení dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
10	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■

Dodatek č. 2

13	Vyhotovení Projektu IGP	hod	■	■	■
----	-------------------------	-----	---	---	---

Dodatek č. 3

15	Navýšení inženýrskogeologického průzkumu podle předpisu SŽ S4	hod	■	■	■
16	Podklady pro publicitu, vizualizace dle přílohy dle bodu P4.14.4 odst. 4 přílohy P4 směrnice SŽ SM011 v rozsahu dle přílohy č. 1 Specifikace Díla	hod	■	■	■
17	Energetické výpočty dle bodu P4.14.4 odst. 2 přílohy P4 směrnice SŽ SM011	hod	■	■	■
18	Posouzení v rámci procesu řízení rizik dle bodu P4.14.4 odst. 3 přílohy P4 a P13 směrnice SŽ SM011	hod	■	■	■

Celkem za dodatečné služby dle dodatku č. 3:

■

Dodatek č. 5

20	Provedení dodatečného ověření hlukové zátěže v dotčené lokalitě přednádražního prostoru formou hlukové studie se zapracováním do dokumentace pro posouzení vlivů na veřejné zdraví.	hod	■	■	■
21	Vyhotovení architektonické studie návrhu zastřešení prostorem kolem výstupu z podchodu v jeho širším okolí a výsledné kompozice se začleněním projektovaných úprav na okolních budovách	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby dle dodatku č. 5:					■
Celkem za dodatečné služby včetně dodatku č. 5:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
21 691 000 Kč	4 555 110 Kč	26 246 110 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu:

■	■	■
---	---	---

Cena prací dle Dodatku č. 2 - dopracování Záměru projektu a vyhotovení Projektu IGP

■	■	■
---	---	---

Cena za zpracování Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury včetně Dodatku č. 3 a Dodatku č. 5:

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
3a. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
6. Dílčí etapa	■	■
Celkem:	21 691 000 Kč	26 246 110,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 4 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění (návaznost na předchozí termín)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	3 měsíce po nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie – (Doprovodná dokumentace k projednání). Zpracování rámcového návrhu postupu výstavby za účelem zpracování ekonomického hodnocení a stanovení investičních nákladů k projednání. Vyhodnocení a zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy k projednání.	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 1. DE	Záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení ekonomické efektivity k projednání.	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	2 měsíce po splnění 2. DE	Kompletní Záměr projektu včetně povinných příloh, kompletního technického řešení, doprovodné dokumentace, rámcového návrhu postupu výstavby, zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy a hodnocení ekonomické efektivity se zpracovanými připomínkami. Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla
3a. Dílčí etapa	1 měsíc po nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Dopracování Záměru projektu dle Dodatku č. 2 k SoD včetně vyhotovení Projektu IGP.	Předávací protokol pro část díla
4. Dílčí etapa	12 měsíců od schválení ZP CK MD	DPS k projednání (připomínkám) se složkami SŽ a ČD vč. zpracování oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí a doplněných geotechnických průzkumů se základní geotechnickou zprávou, včetně konceptu architektonické studie dle dodatku č. 5, včetně nákladové části a záborového elaborátu a bezpečnostního projektu.	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	4 měsíce po splnění 4. DE	Kompletní DPS se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou, včetně kompletní dokladové části, nákladů, položkového rozpočtu SO/PS, předání vizualizací a architektonické studie. Podání žádosti o vydání povolení stavby.	Předávací protokol pro část díla
6. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 5. DE	Definitivní odevzdání DPS po ukončení řízení o povolení stavby a schválení v rámci SŽ (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO). Návrh ZTP pro stupeň D+B.	Protokol o provedení Díla Povolení záměru v právní moci předané Objednateli

