

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč –
Spořilov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-2409/2023/ŠLA**

ISPROFOND: 5113520030

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: „TBR + PORR + EŽ + GJW – KRČ“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 09884572, DIČ: CZ09884572,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem, LL.M.**, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Petříkem, členem představenstva

Společník: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1006

zastoupena: **Ing. Dušanem Čížkem, MBA**, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Zuzulou, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Společník: GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: [REDACTED] obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23500698

číslo smlouvy PORR a.s.: S5861-SOD-2023-004

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 29/23-OZ/SOD

číslo smlouvy GJW Praha spol. s r.o.: 20230159

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.06.2023 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč – Spořilov“ s účinností Smlouvy ke dni 22.06.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 19 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále též jen „**Dodatk**“), jehož předmětem je:

Prodloužení doby splatnosti daňových dokladů, a to tak, že částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby, u nichž Faktura Zhotovitele bude Zhotovitelem vystavena v období **od 01.12.2024 do 31.12.2024 včetně**, zaplatí Objednatel Zhotoviteli do **60 dnů** od data, kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu Právními předpisy.

Splatnost faktury – daňového dokladu je výše uvedeným způsobem upravena vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury a s ohledem na specifika financování v rámci konce kalendářního roku. Novou délku splatnosti považují Smluvní strany za přiměřenou a odpovídající jejich dohodě na dočasné změně splatnosti. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená změna splatnosti je odůvodněna povahou závazku a nepovažuje novou dobu splatnosti za zvlášť nevýhodnou.

Výše uvedená změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), když tato změna smluvních podmínek:

- a) neumožňuje účast jiných dodavatelů, ani neovlivňuje výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Příloha k nabídce.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením Článku 19 Smlouvy o dílo, se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S 2409/2023/ŠLA, číslo smlouvy Zhotovitele: Metrostav TBR a.s.: 23500698, PORR a.s.: S5861-SOD-2023-004 Elektrizace železnic Praha a.s.: 29/23-OZ/SOD GJW Praha spol. s r.o.: 20230159 uzavřené dne 22.06.2023 takto:

Strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících úpravách údajů uvedených v Příloze k nabídce (Příloha č. 6 Smlouvy o dílo):

14.7 Platba

Dosavadní text prvního odstavce se doplňuje o nový Pod-odstavec (d) v tomto znění:

„(d) částku potvrzenou v Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele vystavená v období od 01.12.2024 do 31.12.2024 včetně a na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu Právními předpisy.“

Dosavadní text druhého odstavce se mění tak, že úvodní věta nově zní:

„Za Pod-odstavec (d) Pod-článku 14.7 se vkládá následující text:“

Ve zbytku zůstává druhý odstavec, ve znění Zvláštních podmínek pro stavby Správy železnic, státní organizace čj.: MD-21218/2022/520/2 ze dne 21. 6. 2022, beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze

14.01.2025 16:16
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Digitální podpis:
18.12.2024 14:39:29

Ing. Aleš Gothard, LL.M.

předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:
18.12.2024 12:09:56

Ing. Jaroslav Petřík

člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2025.01.08
13:14:33 +01'00'

Ing. Dušan Čížek, MBA

předseda představenstva
PORR a.s.

Digitally signed by
Date: 2024.12.19
15:19:13 +01'00'

Ing. Pavel Zuzula

člen představenstva
PORR a.s.

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2024.12.18
09:22:33 +01'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum:
2024.12.17
17:04:06 +01'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze

Podepsal
Datum: 2024.12.19 08:00:22 +01'00'

obchodní ředitel, na základě plné moci
GJW Praha spol. s r.o.