

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 1/2023

„Zahradnictví Ďáblice - rekonstrukce zpevněné plochy - projekt a inženýrská činnost“


uzavřené dne 23.1.2023 (dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. ROAD-PLAN s.r.o.

se sídlem: Za Pasáží 1428, 530 02 Pardubice
IČ: 04778367 DIČ: CZ04778367
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C36609
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání méněprací, které vyplynuly z průběhu stavby a dohodou objednatele se zhotovitelem.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 348 480,00 Kč vč. DPH** (slovy: tři sta čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).

Cena ze smlouvy 1/2023 vč. DPH	360 580,00 Kč
DPH ze smlouvy č. 1/2023	65 580,00 Kč
Cena ze smlouvy č. 1/2023 bez DPH	298 000,00 Kč
Změna ceny vč. DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	- 12 100,00 Kč
DPH změny ceny dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	- 2 100,00,00 Kč
Změny ceny bez DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	- 10 000,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	348 480,00 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	tři sta čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých
DPH celkem	60 480,00 Kč
Cena celkem bez DPH	288 000,00 Kč

Dochází tedy ke snížení původní ceny o **12 100,00 Kč vč. DPH**, a to na základě dohody s objednatelem.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Soupis prací

Zhotovitel: **ROAD-PLAN s.r.o.**

Č. položky	Název	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH
1	Geodetické zaměření stávajícího objektu, průzkum místa			
2	Hydrogeologický průzkum			
3	Dendrologický průzkum			
4	Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, vodoprávní řízení			
5	Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení			
6	Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby			
7	Vypracování položkového rozpočtu včetně výkazu výmě			
8	Inženýrská činnost během stavby - dozor projektanta, projednávání se SÚ případně změny			
9	Autorský dozor během stavby			
10	Geometrický plán - vložení na IPR a katastr nemovitostí			
11	Kolaudace - podání žádosti o kolaudační souhlas, kontrola nad odstraněním kolaudačních závad, vyzvednutí kolaudačního souhlasu včetně pravomocného rozhodnutí			

Celková nabídková cena:

288 000,00	Kč bez DPH
21,00	DPH v %
60 480,00	DPH v Kč
348 480,00	Kč s DPH

V **Pardubicích**
Dne **27.11.2024**

Vyřazené položky vyplňte

