

FORMULÁŘ Č. 2 – HARMONOGRAM

Dodavatel v Nabídce povinně předloží úvodní harmonogram vyhotovený v souladu s požadavky uvedenými v článku 8.3 Zvláštních podmínek, který se po podpisu Smlouvy stane Formulářem ve smyslu Pod-článku 1.1.1.6, jenž musí obsahovat následující Postupné závazné milníky:

Postupný závazný milník	Lhůta
Zpracování projektové dokumentace pro veškerá povolení záměru (případně územní rozhodnutí, stavební povolení nebo jiné správní akty) či jejich změn potřebných pro realizaci celé Stavby a její schválení Správcem stavby	do 8 měsíců od Data zahájení prací
Nabytí právní moci všech potřebných povolení záměru (případně územních rozhodnutí, stavebních povolení nebo jiných správních aktů) či jejich změn nezbytných k provedení Stavby	do 12 měsíců od Data zahájení prací
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou Stavbu a její schválení Správcem stavby	do 15 měsíců od Data zahájení prací
Zahájení přípravných stavebních prací, které nemají vliv na dopravní provoz na Sítenském mostě ¹	do 18 měsíců od Data zahájení prací
Zahájení stavebních prací ²	do 24 měsíců od Data zahájení prací

¹ Zahájení přípravných stavebních prací musí předcházet (i) schválení projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou Stavbu, a (ii) pokyn Správce stavby k zahájení přípravných stavebních prací.

² Zahájení stavebních prací musí předcházet pokyn Správce stavby k zahájení stavebních prací.