

Změnový list č. 2 ze dne 14. 1. 2025

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Areál Benedikt - energosloupky		
Číslo smluvního vztahu:	1323/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST		Zhotovitel:
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST			Tomáš Behina (IČO: 63756943)
			Bitozeves 125, 440 01 Bitozeves
Na základě oznámení projektanta o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 7 objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Lhůta dodání do 15. 1. 2025			
<u>Nové řešení:</u>			
Lhůta dodání do 28. 2. 2025			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Prodloužení termínu dodání z důvodu nutnosti zajištění koordinovaného stanoviska (žádost o stanovisko byla podána, ale stanovisko zatím nebylo vydáno).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	80 000,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.1.2025
Nový termín dokončení díla:	28.2.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Tomáš Behl

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha