

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2023-049 ze dne 1.3.2024
(SMVS: 107V692002402)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM
tel.: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Krpata, DiS (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OŘS
AHNM)

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

PRODIN, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 2532

Sídlo: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161

DIČ: CZ25292161

Zastoupená: Ing. Leoš Jelínek, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

Číslo účtu: 19-2521230257/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: wrjftgg

Adresa pro doručování: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 1. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2023-049 ze dne 1.3.2024 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Rančířov – výstavba zpevněných ploch**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce a v úpravě termínu dokončení díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rančířov – výstavba zpevněných ploch“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla potřeba provedení dodatečných projekčních prací spočívajících v doplnění HDPE trubek, rekonstrukci stávajícího rozvaděče a jeho přesun do nové polohy, umístění diesselagregátu vč. jeho propojení s rozvaděčem, zřízení propojovací komunikace mezi projektovanými parkovacími plochami u objektu SO 102, doplnění zásuvkových rozvaděčů u objektu SO 102, které mají vliv na prodloužení termínu pro provedení 1. i 2. etapy díla vždy o 38 kalendářních dnů. Jedná se o nezbytnou dobu pro jejich provedení v rámci plnění těchto etap díla. O tyto vícepráce se rozšiřuje předmět smlouvy.
- 2.2.** Dopisem čj. 874135/2024-6440 ze dne 25.10.2024 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 1.8.2024 (1. etapa díla) a dnem 30.10.2024 (2. etapa díla) pozastaveno provádění části díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby nabytí účinnosti dodatku č. 1. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 1.
- 2.3.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. a 4.3 .čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel provede **do 38 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

4.3. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel provede **do 38 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

**Ing. Ilona
Parlásková** Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2025.01.14
14:21:57 +01'00'

Za Objednatele:

**Ing. Ilona Parlásková
zástupkyně ředitele**

podepsáno elektronicky

**Ing. Leoš
Jelínek** Digitálně podepsal
Ing. Leoš Jelínek
Datum: 2025.01.13
15:37:57 +01'00'

Za Zhotovitele:

**Ing. Leoš Jelínek
člen představenstva
PRODIN, a.s.**

podepsáno elektronicky