

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22 - Bart/3722,6121/2024

číslo smlouvy objednatele:
1324100191

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou MČ Brno-Bystrc
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 117590753/0300
Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor investora/stavebníka (TDI):

dále jen Objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodní firma: ZEMAKO, s.r.o.
Sídlo: Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
adresa pro doručování: Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
zastoupená: Ing. Lukášem Nejedlým, jednatelem
stavbyvedoucí: pověřený stavbyvedoucí Ing. Milan Stanislav
IČ: 25504011 DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-9093430237/0100; UNICREDIT Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: CZK 01387986015/2700
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 24862

dále jen Zhotovitel

uzavřeli ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2024 (dále jen Smlouva) dodatek č. 1 v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení

Objednatel v jako zadavatel veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 2 kontejnerových stání na ulici Opálkova 16 a 18 v Brně-Bystrci.“ Následně byla uzavřena Smlouva.

II. Změny smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v bodě 4.1, který nově zní:

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů včetně DPH,

KS Opálkova 16

cena bez DPH: **299.773,54 Kč**

DPH činí: **62.952,44 Kč**

celkem ve výši: 362.725,98 Kč

KS Opálkova 18

cena bez DPH: **345.440,20 Kč**

DPH činí: **72.542,44 Kč**

celkem ve výši: 417.982,64 Kč

Cena celkem

cena bez DPH: **645.213,74 Kč**

DPH činí: **135.494,88 Kč**

celkem ve výši: 780.708,62 Kč

2) Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, která je nedílnou součástí Smlouvy, je tímto dodatkem doplněna o změnový list, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2) Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.

3) Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotoven ve čtyřech stejnopisech

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Plnění dle dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou ve znění tohoto dodatku.


6) K podpisu Dodatku č.1 k SOD je na základě usnesení Z 9/1. - bod 3.10 ze dne 19.10.2022 a Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením R 9/8. - bod 6.2.01 ze dne 17.05.2023 oprávněna místostarostka MČ Brno-Bystrc Ing. Eva Harangiová

7) Dodatek byl projednán na jednání Interní komise veřejných zakázek dne 9.12.2024


8) Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Brně dne: 10.12.2024



Ing. Eva Harangiová
místostarostka MČ Brno-Bystrc



Ing. Lukáš Nejedlý
jednatel ZEMAKO s.r.o.

Za správnost: Ing. Bárta

