

Dodatek č.4

Ke smlouvě o dílo č. 0530/2023/SOD/OMI
841/TC/DC/2023/036/DCML

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)


1. SMLUVNÍ STRANY:

1. Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupení: RNDr. Soňa Chalupová., starostka
IČO: 00233129
DIČ: CZ00233129
Bankovní spojení: 326131/0100, Komerční banka, a.s.
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zástupce:  v zast. dle plné moci ze dne 23. 2. 2024
 zast. dle plné moci ze dne 23. 2. 2024
e-mail: info.cz@strabag.com
telefon: +420 311 623 127
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice, č.ú.: 112071233/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:  vedoucí provozní jednotky Beroun
 hlavní stavbyvedoucí
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 7634
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jako „smluvní strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 10. 2023 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“ (dále jen smlouva) a dne 22. 12. 2023 dodatek č. 1, dne 25. 3. 2024 dodatek č. 2 a dne 30. 10. 2024 dodatek č. 3 k této smlouvě.
- 2.2 Po vzájemné dohodě smluvní strany uzavírají v souladu s čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA, odst. 3. a čl. IV. CENA DÍLA, odst. 7. smlouvy tento dodatek č. 4 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla

v návaznosti na schválené vícepráce a na to navazující změna ceny díla dle čl. IV., odst. 1. smlouvy, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.

3.2 Rozsah díla se tímto dodatkem upravuje o práce a dodávky dle oboustranně schválených změnových listů stavby č. 1 až 14, které jsou přílohou tohoto dodatku. Změny dle těchto změnových listů byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3.3 Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnových listů stavby č. 1 – 14:

Změnové listy 1 až 14	ODPOČTY CELKEM	PŘÍPOČTY CELKEM	ROZDÍL CELKEM BEZ DPH
ZL 1 - Výměna dožilé dlažby u přechodu na Třídě Míru	0,00 Kč	7 257,58 Kč	7 257,58 Kč
ZL 2 - Nová uliční vpust v křižovatce Švermova - Třída Míru	0,00 Kč	53 535,23 Kč	53 535,23 Kč
ZL 3 - Vybourání betonů v místě kontejnerového stání	0,00 Kč	35 109,10 Kč	35 109,10 Kč
ZL 4 - Úprava zeleného ostrůvku pro vjezd do hosp. dvora	0,00 Kč	22 637,39 Kč	22 637,39 Kč
ZL 5 - Osazení parkovacího dorazu	0,00 Kč	6 470,53 Kč	6 470,53 Kč
ZL 6 - Bourání betonové plotny u restaurace Hvězda	0,00 Kč	51 200,77 Kč	51 200,77 Kč
ZL 7 - Palisádová zeď u rampy Hvězda	0,00 Kč	75 229,32 Kč	75 229,32 Kč
ZL 8 - Veřejné osvětlení	0,00 Kč	104 714,37 Kč	104 714,37 Kč
ZL 9 - Náklady vzniklé z důvodu etapizace	0,00 Kč	201 522,18 Kč	201 522,18 Kč
ZL 10 - Schodiště za Hvězdou	0,00 Kč	24 956,00 Kč	24 956,00 Kč
ZL 11 - Prefabrikovaná úhlová zeď	110 329,28 Kč	292 031,73 Kč	181 702,45 Kč
ZL 12 - Odvodňovací žláby před vstupy domů	0,00 Kč	55 061,07 Kč	55 061,07 Kč
ZL 13 - Zakrytí výtahové šachty	0,00 Kč	2 955,85 Kč	2 955,85 Kč
ZL 14 - Dodatečné stavební práce před domem č.p. 1280	0,00 Kč	12 060,00 Kč	12 060,00 Kč
Celkem	110 329,28 Kč	944 741,12 Kč	834 411,84 Kč

3.4 Změna celkové ceny díla:

Cena díla dle odst. 5.1 smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy: 10 625 915,91Kč

Zvýšení ceny dle tohoto dodatku č. 4 bez DPH: 834 411,84Kč

Celková cena bez DPH: 11 460 327,75Kč

DPH 21% 2 406 668,83Kč

Celková cena vč. DPH: 13 866 996,58Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 4.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 11.12. 2024 usnesením č. 622/53/RM/2024. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 4.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne elektronického podpisu

RNDr. Soňa Chalupová
Digitálně podepsal
RNDr. Soňa Chalupová
Datum: 2024.12.16
13:29:52 +01'00'

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Přezkoumal



V Praze dne elektronického podpisu



v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024



v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č.:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Výměna dožilé dlažby u přechodu na Třídě Míru		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Změna ceny díla			
Popis a zdůvodnění změny:			
Projektová dokumentace počítala s ukončením zádlažby chodníku na rozhraní původní dlažby u přechodu pro chodce na ulici Třída Míru. Stávající asfaltový chodník na Třídě Míru byl v místě přechodu historicky zadlážděn odlišným typem dlažby, která vykazovala defekty a propady. Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců a návaznosti odlišných povrchů „dlažba - asfalt“ byla po vzájemné dohodě GDS,TDS a objednatele dohodnuta výměna 8,4m² původní poškozené dlažby za novou.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		7.257,58Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7.257,58Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí		Za objednatele – TDS:	
			
4. 12. 2024		4. 12. 2024	
Za projektanta:		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:	
			
4. 12. 2024		4. 12. 2024	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun
 Objekt: 2. Dodatek
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 03.12.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	vl	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1) Rozebrání ZD a pokládka nové - přechod Tř. Míru				7 257,58
				Práce a dodávky HSV				7 257,58
				Zemní práce				1 758,79
1			113108123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m ²	8,400	187,90	1 578,36
2			181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m ²	8,400	21,48	180,43
				Komunikace pozemní				4 680,42
3			596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m ²	m ²	8,400	288,76	2 425,58
4			59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	8,568	263,17	2 254,84
				Přesun suti				660,90
5			997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,184	76,43	166,92
6			997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	6,552	6,37	41,74
7			997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,184	26,82	58,57
8			997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,184	180,25	393,67
				Přesun hmot				157,47
9			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,872	84,12	157,47

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Nová uliční vpust v křižovatce Švermova - Třída Míru		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Po dokončení zvýšeného prahu přechodu pro chodce přes Švermovu ulici byla po dešti na ulici Třída Míru zjištěna kaluž. Vyhotovením zvýšeného prahu přechodu pro chodce se tak změnilo odtokové poměry, čímž vznikla potřeba nejnižší oblast vozovky na Třídě Míru, kde se hromadila dešťová voda odvodnit dodatečně instalovanou uliční vpustí, která si vyžádala zvýšený objem zemních prací, trubních rozvodů, zásypu a zaasfaltování.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		53.535,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53.535,23 Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí  4. 12. 2024		Za objednatele – TDS:  4. 12. 2024	
Za projektanta:  4. 12. 2024		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:  4. 12. 2024	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun

Objekt: 2. Dodatek

Část:

JKSO:

Objednatel: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 03.12.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	vykonat v jednotkách	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2) Nová UV křižovatka Tr. Míru x Švermova				53 535,23
				Práce a dodávky HSV				53 535,23
				Zemní práce				7 863,52
10			113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,000	187,90	563,70
11			113107181	Odstranění podkladu živiceho tl do 50 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	1,200	44,39	53,27
12			113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 200 m2	m2	1,200	39,04	46,85
13			132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných hmotách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,600	366,64	1 319,90
14			162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,000	120,17	1 081,53
15			167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	9,000	26,82	241,38
16			171201201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	9,000	22,35	201,15
17			171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,200	108,15	1 752,03
18			174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	2,400	436,55	1 047,72
19			175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200	582,07	698,48
20			58337344	štrkopisek frakce 0/32	t	2,040	420,35	857,51
				Zakládání				1 234,63
21			211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	22,400	24,51	549,02
22			69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	26,533	25,84	685,61
				Komunikace pozemní				866,28
23			596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	3,000	288,76	866,28
				Trubní vedení				11 754,35
24			895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	2 320,49	2 320,49
25			59224492	skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpust 450x450x50mm	kus	1,000	559,99	559,99
26			895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	1,000	1 896,11	1 896,11
27			59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	1,000	451,84	451,84
28			59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	259,57	259,57
29			895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000	1 264,07	1 264,07
30			59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	1,000	293,21	293,21
31			899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	612,86	612,86
32			59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	3 066,72	3 066,72
33			2866178R	koš kalový vysoký pro silniční vpust 385mm vč. madla	kus	1,000	907,28	907,28
34			899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	5,150	23,73	122,21
				Ostatní konstrukce a práce, bourání				605,10
35			919735113	Řezání stávajícího živiceho krytu tl přes 100 do 150 mm	m	6,000	100,85	605,10
				Přesun sítě				351,96
36			997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,246	76,43	95,23
37			997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3,738	6,37	23,81
38			997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,246	26,82	33,42
39			997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,898	180,25	161,66
40			997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,348	108,15	37,64
				Přesun hmot				2 169,44
41			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiceho	t	17,530	84,12	1 474,62
42			998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,826	841,19	694,82
				Nové položky				28 689,95
43			131251100	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	7,200	616,00	4 435,20
44			211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,800	1 420,00	11 076,00
45			58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	15,210	610,00	9 278,10
46			871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 8 z PVC-U DN 160	m	5,000	171,00	855,00
47			28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	5,150	431,00	2 219,65
48			877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštných DN 150	kus	2,000	281,00	562,00
49			28611361	koleno kanalizace PVC KG 160x45°	kus	2,000	132,00	264,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č.:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Vybourání betonů v místě kontejnerového stání		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: V místě obnovy stávajícího kontejnerového stání bylo při provádění zemních prací pro výměnu povrchu zjištěny betonové kry, které bylo potřeba rozbít, naložit a odvézt na recyklační skládku. Pod ornici skryté betonové kry byly pravděpodobně skryté přebytky betonu při výstavbě sídliště.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		35.109,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35.109,10 Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí		Za objednatele – TDS:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	
Za projektanta:		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun
Objekt: 2. Dodatek
Část:
JKSO:
Objednatel: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 03.12.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	rozpočet ví celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3) Vybourání základů v místě kontejnerového stání				35 109,10
				Práce a dodávky HSV				35 109,10
				Přesun sutě				5 229,10
50			997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	17,280	76,43	1 320,71
51			997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	51,840	6,37	330,22
52			997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,280	26,82	463,45
53			997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	17,280	180,25	3 114,72
				Nové položky				29 880,00
54			961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,200	4 150,00	29 880,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Úprava zeleného ostrůvku pro vjezd do hosp. dvora		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Na základě stížnosti přilehlé provozovny bylo potřeba z důvodu bezpečného zajištění její dopravní obslužnosti dodatečně upravit tvar vytvořeného ostrůvku pro osazení zeleně.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		22.637,39 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22.637,39 Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí		Za objednatele – TDS:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	
Za projektanta:		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun

Objekt: 2. Dodatek

Část:

JKSO:

Objednatel: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 03.12.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	vi	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4) Úprava zeleného ostrůvku pro vjezd do hosp. dvora				22 637,39
				Práce a dodávky HSV				22 637,39
				Zemní práce				1 945,77
55			113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,600	60,29	277,33
56			122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné	m3	3,104	173,51	538,58
57			162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,104	120,17	373,01
58			167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,104	26,82	83,25
59			171201201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	3,104	22,35	69,37
60			171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	5,587	108,15	604,23
				Komunikace pozemní				5 547,14
61			564871111	Podklad ze štěrku SD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	9,700	269,03	2 609,59
62			596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	9,700	302,84	2 937,55
				Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 618,24
63			916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,300	574,16	5 913,85
64			59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,506	162,23	1 704,39
				Přesun sutě				111,36
65			997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,368	76,43	28,13
66			997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1,104	6,37	7,03
67			997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,368	26,82	9,87
68			997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,368	180,25	66,33
				Přesun hmot				392,50
69			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,666	84,12	392,50
				Nové položky				7 022,38
70			59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	9,894	532,00	5 263,61
71			91411111R	Přesun dopravní značky	kus	1,000	1 758,77	1 758,77

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Osazení parkovacího dorazu		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace počítala s pokácením borovice v chodníku podél parkoviště u hospodářského dvora. Pro vlnu odporu s pokácením byla borovice zachována a v místě jejího výskytu je chodník lokálně zúžen. Pro zachování bezpečného průchodu pěších vznikla potřeba v parkovacím stání instalovat parkovací doraz, který vozidlu neumožní přiblížení k zúženému chodníku.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 6.470,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 6.470,53 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí  4. 12. 2024		Za objednatele – TDS:  4. 12. 2024	
Za projektanta:  4. 12. 2024		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:  4. 12. 2024	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun

Objekt: 2. Dodatek

Část:

JKSO:

Objednatel: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 03.12.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5) Parkovací dorazy				6 470,53
				Práce a dodávky HSV				6 470,53
				Přesun hmot				3,87
72			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,046	84,12	3,87
				Nové položky				6 466,66
73			91211311R	Parkovací doraz	kus	2,000	3 233,33	6 466,66

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Bourání betonové plotny u restaurace Hvězda		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace neobsahovala úpravu betonové plotny před restaurací Hvězda. Betonová plotna již byla částečně odtěžena v rámci vyvolané investice přeložky kabelu NN. Vzhledem k technickým návaznostem, nutné výškové i směrové korekci a kompatibilitě s nově rekonstruovanou komunikací bylo po vzájemné dohodě GDS, TDS, AD a objednatele rozhodnuto o odstranění zbývajících rozpraskaného povrchu betonové plotny.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		51.200,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
51.200,77 Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí		Za objednatele – TDS:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	
Za projektanta:		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun

Objekt: 2. Dodatek

Část:

JKSO:

Objednatel: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 03.12.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	vi	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6) Bourání u restaurace Hvězda				51 200,77
				Práce a dodávky HSV				51 200,77
				Přesun sutě				7 625,77
74			997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	25,200	76,43	1 926,04
75			997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	75,600	6,37	481,57
76			997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,200	26,82	675,86
77			997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,200	180,25	4 542,30
				Nové položky				43 575,00
78			961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,500	4 150,00	43 575,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Palisádová zeď u rampy Hvězda		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Změna ceny díla			
Popis a zdůvodnění změny:			
Projektová dokumentace nepočítala s výškovou úpravou stávající revizní šachty a vzájemným výškovým rozdílem zásobovací rampy, vozovky a původní betonové plotny. Z důvodu technických návazností a zajištění bezpečnosti bylo nutné vzájemný výškový rozdíl mezi zásobovací rampou OC Hvězda, vozovkou a oblastí po bývalé betonové plotně zajistit osazením palisádové zdi a prostor ve vzniklém ostrůvku dosypat štěrkem.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		75.229,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
75.229,32Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí		Za objednatele – TDS:	
			
4. 12. 2024		4. 12. 2024	
Za projektanta:		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:	
			
4. 12. 2024		4. 12. 2024	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun
 Objekt: 2. Dodatek
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 03.12.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7) Palisádová zeď u rampy Hvězda				75 229,32
				Práce a dodávky HSV				75 229,32
				Zemní práce				701,42
79			132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,960	366,64	351,97
80			162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,960	120,17	115,36
81			167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,960	26,82	25,75
82			171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	0,960	22,35	21,46
83			171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,728	108,15	186,88
				Komunikace pozemní				6 252,64
84			564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 š 200 mm	m2	44,700	139,88	6 252,64
				Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 172,56
85			916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,500	544,48	5 172,56
				Přesun hmot				426,07
86			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,065	84,12	426,07
				Nové položky				62 676,63
87			129911103	Bourání zdí cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	0,360	2 920,00	1 051,20
88			339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	6,720	1 020,00	6 854,40
89			59229008	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1200mm přírodní	kus	42,840	553,00	23 690,52
90			59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní	kus	9,690	79,00	765,51
91			R - 348941111	Zábradlí ocelové pozinkované osazené vlepením závitové tyče do betonu ze dvou vodorovných trubek s kolevní patkou	m	7,000	2 645,00	18 515,00
92			899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	1,000	11 800,00	11 800,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Veřejné osvětlení		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr projektové dokumentace nebyly omylem započítány všechny stožáry a svítidla veřejného osvětlení, které obsahovala výkresová část projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		104.714,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
104.714,37 Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí  4. 12. 2024		Za objednatele – TDS:  4. 12. 2024	
Za projektanta:  4. 12. 2024		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:  4. 12. 2024	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun

Objekt: 2. Dodatek

Část:

JKSO:

Objednatel: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 03.12.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množ. vi	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8) Veřejné osvětlení				104 714,37
				Práce a dodávky HSV				11 517,03
				Zemní práce				1 393,97
93			131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,800	1 742,46	1 393,97
				Zakládání				10 123,06
94			275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,800	12 653,83	10 123,06
				Práce a dodávky M				93 197,34
				Elektromontáže				93 197,34
95			210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	3,000	1 502,12	4 506,36
96			347740R1	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED, MIN. IP 44, přes 10 do 25 W	kus	2,000	8 250,83	16 501,66
97			347740R2	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED, MIN. IP 44, přes 25 do 45 W	kus	1,000	11 328,36	11 328,36
98			210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících délky do 12 m	kus	2,000	11 502,61	23 005,22
99			31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	2,000	18 026,60	36 053,20
100			210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	2,000	901,27	1 802,54

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č.:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Náklady vzniklé z důvodu etapizace		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k požadavku ČEZ na přeložení kabelu NN výhradně ČEZ vytendrovaným zhotovitelem dle ČEZ definovaných podmínek muselo dojít u stavebních úprav k rozetapizování zakázky, aby vybraný zhotovitel v roce 2023 mohl zrealizovat alespoň oblast parkoviště před hospodářským dvorem, která nebyla přeložkou NN prostřednictvím ČEZ dotčena. Vzhledem k překládce ČEZ uvnitř staveniště, jejíž realizace musí stavebním pracem zhotovitele předcházet, byl zhotovitel stavby nucen odložit realizaci 2.etapy do 09/2025, když práce ČEZ byly zahájeny 31.8.2024. Z důvodu etapizace a prostojů uplatňuje zhotovitel stavby vzniklé vícenáklady.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		201.522,18 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
201.522,18 Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí		Za objednatele – TDS:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	
Za projektanta:		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun
Objekt: 2. Dodatek
Část:
JKSO:
Objednatel: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 03.12.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	rozměr v tabulce	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9) Náklady z důvodu zvýšené etapizace				201 522,18
				Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				201 522,18
				Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				201 522,18
101			01	Vytyčení inženýrských sítí a případné zajištění ochrany inženýrských sítí	kpl	1,000	12 016,93	12 016,93
102			02	Zajištění vytyčení stavby a zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	66 093,14	66 093,14
103			04	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	kpl	1,000	21 268,17	21 268,17
104			05	Zajištění DIO, vyřízení DIR, realizace provizorního značení v rozsahu stavby	kpl	1,000	102 143,94	102 143,94


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Schodiště za Hvězdou		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace nepočítala s nutnou demontáží původního zkorodovaného ocelového schodiště u zásobovací rampy OC Hvězda. Vzhledem k výškové úpravě terénu a technickému stavu ocelového schodiště není možné původní schodiště namontovat zpět. Z tohoto důvodu je potřeba nechat vyrobit a osadit nové atypické ocelové schodiště.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 24.956,00Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 24.956,00Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí  4. 12. 2024		Za objednatele – TDS:  4. 12. 2024	
Za projektanta:  4. 12. 2024		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:  4. 12. 2024	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun
Objekt: 2. Dodatek
Část:
JKSO:

Objednatel: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 03.12.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	vi	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10) Schodiště za hvězdou				24 956,00
				Práce a dodávky HSV				24 956,00
				Nové položky				24 956,00
105			R-pol	Dodávka a montáž atypického ocelového schodiště	kpl	1,000	24 956,00	24 956,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Prefabrikovaná úhlová zeď		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci byla zjištěna výšková kolize plánovaného osazení obrub dle projektové dokumentace a skutečného terénu. Vzhledem k nutnosti zachování větracích průduchů pod ochozem OC Hvězda je nutné výškový rozdíl eliminovat dodatečným zásypem materiálu do opěrné stěny z prefabrikovaných dílců. Bezpečnost chodců proti pádu bude zajištěna ocelovým zábradlím.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
110.329,28Kč		292.031,73Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
181.702,45Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí  4. 12. 2024		Za objednatele – TDS:  4. 12. 2024	
Za projektanta:  4. 12. 2024		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:  4. 12. 2024	

Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnový list číslo: 11														
název stavby: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/číslo změny SO)					
									101 / 1					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	2,825	5,850	3,025	6 840,24	19 323,68		20 691,73	40 015,40	20 691,73	20 691,73	
39	311113152	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	45,200	0,000	-45,200	1 471,92	66 530,78	-66 530,78		0,00	-66 530,78	66 530,78	
40	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,085	0,000	-1,085	40 367,28	43 798,50	-43 798,50		0,00	-43 798,50	43 798,50	
		Nové položky												
301	R - 348941111	Zábradlí ocelové pozinkované osazené vlepením závitové tyče do betonu ze dvou vodorovných trubek s kotevní patkou	m	0,000	26,000	26,000	2 645,00	0,00		68 770,00	68 770,00	68 770,00	68 770,00	R položka
302	334121110	Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 1 t	kus	0,000	53,000	53,000	1 270,00	0,00		67 310,00	67 310,00	67 310,00	67 310,00	j.c. z ceníku URS 2024/II
303	59339101	zeď opěrná prefabrikovaná pohledová přímá 500x800x600mm	kus	0,000	52,000	52,000	2 530,00	0,00		131 560,00	131 560,00	131 560,00	131 560,00	j.c. z ceníku URS 2024/II
304	59339105	zeď opěrná prefabrikovaná pohledová rohová 500x800x600mm	kus	0,000	1,000	1,000	3 700,00	0,00		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	j.c. z ceníku URS 2024/II
		Celkem							-110 329,28	292 031,73		181 702,45	402 361,01	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Odvodňovací žlaby před vstupy domů		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci byla zjištěna kolize plánovaných výjezdů z motorkáren bytových domů s nově položenou trasou NN kabelů společností ČEZ. Z tohoto důvodu bylo nutné provést nájezd z motorkáren na chodník v přímém směru. Jelikož ale výstavbou nového chodníku došlo k umístění jeho nové trasy blíže k domům, mohla by dešťová voda stékající z nájezdové rampy vniknout vchodovými dveřmi do suterénu domů. Z důvodu zamezení možného průniku vody do motorkáren je proto nutné pod nájezdové rampy instalovat odvodňovací žlaby.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		55 061,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55.061,07 Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí		Za objednatele – TDS:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	
Za projektanta:		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	

Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnový list číslo: 12														
název stavby: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/číslo změny SO)					
									101 / 3					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	66,800	67,800	1,200	366,64	24 418,22		439,97	24 858,19	439,97	439,97	
11	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 733,810	1 735,010	1,200	120,17	208 351,95		144,20	208 496,15	144,20	144,20	
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 733,810	1 735,010	1,200	26,82	46 500,78		32,18	46 532,97	32,18	32,18	
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 549,310	1 550,510	1,200	22,35	34 627,08		26,82	34 653,90	26,82	26,82	
15	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 788,758	2 790,918	2,160	108,15	301 604,18		233,60	301 837,78	233,60	233,60	
43	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	5 125,000	5 131,000	6,000	137,59	705 148,75		825,54	705 974,29	825,54	825,54	
95	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 831,036	1 832,476	1,440	76,43	139 946,08		110,06	140 056,14	110,06	110,06	
96	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	5 493,108	5 497,428	4,320	6,37	34 991,10		27,52	35 018,62	27,52	27,52	
97	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 831,036	1 832,476	1,440	26,82	49 108,39		38,62	49 147,01	38,62	38,62	
98	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	82,848	84,288	1,440	180,25	14 933,35		259,56	15 192,91	259,56	259,56	
		Nové položky												
501	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	0,000	6,000	6,000	744,00	0,00		4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	i.c. z ceníku URS 2024/II
502	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,000	6,000	6,000	595,00	0,00		3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	i.c. z ceníku URS 2024/II
503	59227115	Žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 200mm	m	0,000	6,000	6,000	6 240,00	0,00		37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	i.c. z ceníku URS 2024/II
504	R - 879111111	Napojení odvodňovacího žlabu do stávajícího odvodňovacího systému (vč. dodávky tvarovek)	kus	0,000	3,000	3,000	2 483,00	0,00		7 449,00	7 449,00	7 449,00	7 449,00	R - položka
		Celkem							0,00	55 061,07		55 061,07	55 061,07	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Zakrytí výtahové šachty		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci byla zjištěna kolize plánovaného osazení zámkové dlažby kolem s poklopem nepoužívaného nákladního výtahu do suterénu bytového domu č.p. 1280. Vzhledem k umístění výtahové šachty na pozemku města byl k řešení situace přizván odpovědný zástupce vlastníka domu č.p. 1280, neboť nákladní výtah je jako příslušenství domu ve vlastnictví č.p.1280. Zástupce vlastníka č.p. 1280, GDS, TDS, AD a objednatel se společně shodli na technickém řešení a vzájemném spolufinancování. Náklady za bourání a zastropení jsou vyčísleny samostatně na změnovém listu č.14 a bude je hradit vlastník objektu č.p. 1280 – náklady na zvětšenou plochu zádlahy v oblasti po výtahové šachtě na městském pozemku bude hradit objednatel.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		2.955,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.955,85 Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí		Za objednatele – TDS:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	
Za projektanta:		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	

Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnový list číslo: 13														
název stavby: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/číslo změny SO)					
									101					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	1 368,000	1 370,250	2,250	288,76	395 023,68		649,71	395 673,39	649,71	649,71	
51	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 318,248	1 320,498	2,250	263,17	346 923,33		592,13	347 515,46	592,13	592,13	
95	997211511	Vodorovné doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 831,036	1 831,331	0,295	76,43	139 946,08		22,55	139 968,63	22,55	22,55	
96	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	5 493,108	5 493,994	0,886	6,37	34 991,10		5,64	34 996,74	5,64	5,64	
97	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 831,036	1 831,331	0,295	26,82	49 108,39		7,91	49 116,30	7,91	7,91	
98	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	82,848	83,143	0,295	180,25	14 933,35		53,17	14 986,53	53,17	53,17	
		Nové položky												
401	976044211	Vybourání betonových nebo ŽB obrub šachet průřezu do 0,03 m2	m	0,000	4,920	4,920	172,00	0,00		846,24	846,24	846,24	846,24	j.c. z ceníku URS 2024/II
404	711471301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólii PVC volné s horkovzdušným navařením segmentů	m2	0,000	2,250	2,250	142,00	0,00		319,50	319,50	319,50	319,50	j.c. z ceníku URS 2024/II
405	62855023	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože pro jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu tl 5,3mm	m2	0,000	2,250	2,250	204,00	0,00		459,00	459,00	459,00	459,00	j.c. z ceníku URS 2024/II
		Celkem							0,00	2 955,85		2 955,85	2 955,85	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Smlouva o dílo č:	0530/2023/SOD/OMI		
Akce:	„Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“		
Změna:	Dodatečné stavební práce před domem č.p. 1280		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodatečné stavební práce před domem č.p.1280, spočívající v provedení ubourání a zastropení výtahové šachty a vlastníkem domu požadované likvidaci starých rozbitých laviček. Vlastník objektu č.p. 1280 písemně odsouhlasil cenovou nabídku zhotovitele stavby a na požadované práce vystavil závaznou objednávku. Vlastník objektu č.p. 1280 písemně odsouhlasil následnou přefakturaci zhotovitele díla s rozsahem plnění uvedeném ve změnovém listu č.14. Město Beroun vlastníkovu objektu č.p. 1280 po obdržení faktury od zhotovitele stavby obratem přefakturuje částku ve výši 12.060 Kč bez DPH.			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		12.060,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.060,00 Kč		Nemá vliv na termín dokončení díla	
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
Odst. 4, § 222 ZZVZ	Odst. 5, § 222 ZZVZ	Odst. 6, § 222 ZZVZ	Odst. 7, § 222 ZZVZ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Za objednatele – stavbyvedoucí		Za objednatele – TDS:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	
Za projektanta:		Za objednatele – vedoucí a technik OMI:	
 4. 12. 2024		 4. 12. 2024	

Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnový list číslo: 14														
název stavby: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/číslo změny SO)					
									101					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Nové položky												
601	411127111	Montáž stropních panelů železobetonových I do 3 m hmotnost do 1 t	kus	0,000	5,000	5,000	661,00	0,00		3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	j.c. z ceníku URS 2024/II
602	59341219	deska stropní plná PZD 1500x300x90mm	kus	0,000	5,000	5,000	569,00	0,00		2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	j.c. z ceníku URS 2024/II
603	R - 98911111	Lavičky - odstranění, naložení, odvoz a skládkovné	ks	0,000	6,000	6,000	985,00	0,00		5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	R - položka
		Celkem							0,00	12 060,00		12 060,00	12 060,00	