



MHMPXPPJS12B

KONTROLNÍ ČÍSLO: P24V00262016

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

ENVIRONMENTAL BUILDING A.S.

SMLOUVA O DÍLO

stavba č. 0016 Centrální park JZM I

etapa 0006 – Parkové úpravy;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/008161/2024

číslo smlouvy zhotovitele: EBP2501

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

SIN spol. s r. o.

se sídlem: Švehlova 1900/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: IČO: 49707221
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25864
se sídlem: Říčanská 1799, 251 01 Říčany Voděrádky
IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2901902254/2010
zastoupená: Lukáš Novotný, člen správní rady
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O DÍLO

k provedení stavby č. 0016 Centrální park JZM I;

etapy 0006 – Parkové úpravy

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „**Smlouva**“

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je realizovat stavbu Parkové úpravy stavby č. 0016 Centrální park JZM I, a to konkrétně provedení etapy 0006 – Parkové úpravy, (dále jen „Stavba“), jejíž rozsah je specifikován v této Smlouvě a v jejích přílohách.
- 1.2. Účelem Smlouvy je rovněž provedení všech nezbytných či souvisejících činností k dosažení účelu Stavby, tj. parkové úpravy.

Právní režim Smlouvy a výklad jejích ustanovení

- 1.3. Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“), jakožto smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).
- 1.4. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednatelů lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

- 1.5. Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 1.6. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 1.7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 1.8. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:

- a) adresa datové schránky: 48ia97h;
 - b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;
 - c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
- 1.9. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
- a) adresa datové schránky: e4pt4ys;
 - b) e-mailová adresa: obchod@environmentalbuilding.cz; nebo
 - c) poštovní adresa: Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany.
- 1.10. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

- 2.1. Smlouva je uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „Stavba č. 0016 Centrální park JZM I, etapa 0006 – Parkové úpravy“ INV/ZP/0009/23, (dále jen jako „**Veřejná zakázka**“), a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2431 ze dne 11. 11. 2024, jímž Objednatel rozhodnul o výběru Zhotovitele.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

- 2.1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „**Závazné podklady**“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:
- a) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;
 - b) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;
 - c) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 1565402/2024 ze dne 18. 11. 2024;
 - d) společné povolení č. j. P13-17671/2022 ze dne 20.5.2022 vydané Odborem stavebním úřadu městské části Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5;
 - e) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Ing. arch. Václavem Valtrem se sídlem Trojská 137, 171 00 Praha 7 – Troja, IČO 13819771, zakázkové číslo DIL/21/08/006798/2020 z 05/2022 (dále jen jako „**Projektová dokumentace**“); a
 - f) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný Questima, s.r.o. pro Ing. arch. Václava Valtra se sídlem Trojská 137, 171 00 Praha 7 – Troja, IČO 13819771, zakázkové číslo DIL/21/08/006798/2020 z 08/2022 (dále jen jako „**Soupis s výkazem výměr**“).
- 2.2. Podpisem Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že mu byla dokumentace Objednatelem před uzavřením Smlouvy v plném rozsahu předána, resp. že s ní byl seznámen či mu byla známa.
- 2.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu Smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem.

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

- 2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

číslo stavby: 0016
název stavby: Centrální park JZM I
číslo etapy: 0006
název etapy: Parkové úpravy

Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

- 2.2. Příkazníkem Stavby je SIN, spol. s r. o. se sídlem Švehlova 1900/3, Záběhlce, 106 00 Praha 10, IČO 49707221, DIČ CZ49707221 (dále jen jako „Příkazník“).
- 2.3. Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.
- 2.4. Příkazník vykonává činnost na základě objednávky č. OMI/1781/3213/2006 a dodatku č. 1, 2 a 3 ze dne 15. 2. 2006.

Projektant pro výkon autorského dozoru

- 2.5. Autorem Projektové dokumentace je Ing. arch. Václav Valtr se sídlem Trojská 137, 171 00 Praha 7 – Troja, IČO 13819771, DIČ CZ13819771 zakázkové číslo DIL/21/08/006798/2020 z 05/2022 (dále jen jako „Projektant“).
- 2.6. Projektant vykonává autorský dozor.
- 2.7. Projektant vykonává činnost na základě smlouvy č. DIL/21/08/006798/2020 ze dne 17. 7. 2020.

ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. DÍLO

- 3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to **podle Závazných podkladů a této Smlouvy**, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.
- 3.2. Dílem je dodávka etapy 0006 – Parkové úpravy stavby č. 0016 Centrální park JZM I, jejímž předmětem je doplnění celého území o cestní síť komunikací pro pěší, parkového mobiliáře, drobné architektury, gabionových zídek, terasy a mola u Stodůleckého potoka, tří vodních nádrží na Stodůleckém potoku, vodního skluzu včetně propustku, zřízení piknikového areálu, přeložky areálového elektro kabelu, doplnění veřejného osvětlení, dešťové kanalizace k napájení potoka, dešťové kanalizační přípojky pro odvodnění chodníku, vodovodní areálové přípojky k pitku, rektifikace stávajících kanalizačních šachet, výsadby zeleně a vodohospodářských úprav spočívajících v revitalizaci Stodůleckého potoka a provedení krajinářských nových úprav včetně čištění stávajících porostů.

3.3. Dílo dále zahrnuje i

- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
- b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
- c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
- d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
- e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
- f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
- g) provozní i komplexní vyzkoušení díla;
- h) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla (okamžikem předání dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla), včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve trojím vyhotovení;
- i) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
- j) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
- k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
- l) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
- m) zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;
- n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
- o) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
- p) náklady na bankovní záruky;
- q) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem;
- r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;
- s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je hlavní město Praha.

- 3.4. Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
- 3.5. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

4. ZMĚNY DÍLA

Obecná ustanovení ke změnám Díla

- 4.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.
- 4.2. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.
- 4.3. Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
- a) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **brání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Neodkladná změna**“);
 - b) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Odkladná změna**“); nebo
 - c) změna Díla, která **nepodmiňuje** provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném rozsahu, a která **není nezbytně nutná** (dále jen jako „**Změna malého rozsahu**“),
- přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).
- 4.4. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která by
- a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření Díla.
- 4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:
- a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto přílohou;
 - b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

- 4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

- 4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „**Návrh neodkladné změny**“) a tento návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.
- 4.8. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu.
- 4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změnil-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.
- 4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.
- 4.11. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.12. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

- 4.13. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „**Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny**“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.14. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.
- 4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušného dodatku a této Smlouvy o dílo.

Změna malého rozsahu

- 4.16. Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí být nižší než 15 % původní ceny Díla (viz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ) a zároveň nižší než finanční limit pro nadlimitní Veřejnou zakázku.
- 4.17. Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet hodnot všech těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené v předchozím odstavci.
- 4.18. Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě. Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku jde k tíži Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele povinen odstranit.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. CENA DÍLA

- 6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 1565402/2024 ze dne 18. 11. 2024 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	29 798 197,78 Kč
DPH	6 257 621,53 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	36 055 819,31 Kč

- 6.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy. Cena díla může být změněna pouze v souladu se ZZVZ.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím

protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a **tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.**

- 7.3. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „**Smluvní pozastávka**“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 7.4. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.
- 7.5. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
- 7.6. Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).
- Zhotovitel je rovněž povinen odděleně fakturovat položky samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, které nejsou pevně a neoddělitelně spojené se stavbou, případně samostatně fakturovat i další drobný hmotný majetek.
- 7.7. Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „**zákon o dani z přidané hodnoty**“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně
- 7.8. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 7.9. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu Objednatele:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

a odeslány do datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy. Faktury je možné doručit i poštou, osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

- 7.10. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
- 7.11. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

- 7.12. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatелеm. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 7.13. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 7.14. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 7.15. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být při zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat anonymizovány.
- 7.16. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.

ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8. LHŮTY PLNĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla (včetně případného odzkoušení funkčnosti a bezvadnosti díla) ve lhůtě **do 19 měsíců (578 kalendářních dnů)** ode dne předání a převzetí staveniště (tj. zahájení realizace). Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.
- 8.2. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 8.4. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

9. VYHRAZENÁ ZMĚNA

a) Vyšší moc

- 9.1. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení Stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být postiženou smluvní stranou odvráceny jako např. živelné katastrofy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
- 9.2. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace Díla či jeho části, v trvání alespoň 7 po sobě jdoucích dnů. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zhotovitel musí každou žádost objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. Termíny či lhůty tím prokazatelně dotčené se mohou prodloužit maximálně o délku tohoto přerušení. Zhotovitel je však i nadále povinen pokračovat v plnění předmětu Smlouvy, tam kde je to možné a účelné.
- 9.3. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 kalendářních dnů od vzniku (tj. od doby uplynutí 7 dnů trvání dle bodu 9.2. výše) a nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- 9.4. Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou, na které vyšší moc prokazatelně dopadá (tj. jejich plnění je nemožné), se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

- 9.5. Vyšší moc v trvání kratším než dva měsíce (60 dnů) nemá dopad do ceny díla a Zhotovitel si nemůže nárokovat žádné vedlejší náklady apod.
- 9.6. V případě kumulace několika okolností vyšší moci prodloužení/přerušení doby výstavby odpovídá nezbytnému prodloužení/přerušení, které je delší. Pokud se důsledky vyšších mocí setkají v čase a překrývají se, nebude dán důvod pro násobení či sčítání těchto dob.
- 9.7. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, nebo vyšší moc trvá déle jak dva měsíce, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této Smlouvy.
- 9.8. Takováto změna termínu je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ.
- 9.9. Obvyklé výkyvy počasí nemají na délku realizace stavby vliv. Zhotovitel je povinen s běžnými výkyvy počasí při realizaci díla počítat.
- 9.10. Plnění není nemožné, lze-li plnit za ztížených podmínek, s většími náklady či s pomocí jiné osoby. Plnění musí být tedy objektivně nemožné, tj. danou povinnost či plnění nelze plnit vůbec.
- b) Měření
- 9.11. Zadavatel si vyhrazuje změny v důsledku skutečně provedeného množství plnění položek uvedených ve výkazu výměr, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle jednotkových cen uvedených u dané položky ve výkazu výměr.
- 9.12. Měření se aplikuje na všechny měřitelné položky z výkazu výměr (tzv. výhrada měření).
- 9.13. Potřeba provedení většího či menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému ve výkazu výměr může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace Stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- 9.14. Měřením však není:
- využití položkové (jednotkové) ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění dodatečných prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 1000 místo 100 apod.);
 - neprovedení položky či její podstatné části (jde o změnu, a nikoliv měření).
- c) Změna sazby DPH
- 9.15. Celkovou cenu díla je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude celková cena díla změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH. Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- d) Nepřidělení prostředků k financování

- 9.16. V případě přerušení provádění Díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků k financování Díla Objednateli v rámci jeho rozpočtové kapitoly, se doba plnění prodlužuje o dobu, po kterou nebylo Dílo prováděno, tj. od pokynu k přerušení provádění Díla Objednatelům do doby opětovného zahájení provádění Díla Zhotovitelem. K přerušení provádění Díla z tohoto důvodu může dojít pouze na základě písemného pokynu Objednatele podepsaného osobou jednat za něj ve věcech smluvních, ve kterém bude uvedeno datum, od kterého k přerušení dochází.

ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.
- 10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.
- 11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
- 11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději **do pěti pracovních dnů** ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
- 11.5. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „**Podzhotovitel**“), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.

- 11.6. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatel.
- 11.7. Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatel a za podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.
- 11.8. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
- 11.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 11.10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
- 11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
- 11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
- 11.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
- 11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatel.
- 11.15. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.
- 11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
- 11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.
- 11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO).
- 11.19. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednatel.

- 11.20. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.
12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

- 12.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
12.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).
12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).
12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

- 12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:
- a) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
 - b) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
 - c) Kontroly dle Projektové dokumentace.

13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
13.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.

- 13.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 13.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 13.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.

14. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.
- 14.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatелеm a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 14.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 14.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 14.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
- 14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatелеm a s požadavky Objednatele.

- 14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „**Stavební deník**“).
- 15.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).
- 15.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „**stavební zákon**“), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.
- 15.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:
- a) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - b) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - c) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
 - d) název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
 - e) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku;
 - f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;
 - g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
 - h) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
- 15.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 15.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 15.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 16.1. Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části.
- 16.2. Přijímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
- 16.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše Objednatel a bude obsahovat:
- a) označení Díla;
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
 - e) prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá nebo nepřijímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - f) datum a místo sepsání zápisu;
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
 - h) seznam převzaté dokumentace;
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
 - j) termín vyklizení Staveniště; a
 - k) datum ukončení záruky na Dílo.
- 16.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.
- 16.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 16.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

ČÁST VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

17. JAKOST DÍLA

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.
- 17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

- 18.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „**Podzhotovitel**“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

- 19.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „**Vady díla**“).
- 19.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.
- 19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).
- 19.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
- 19.5. Za Vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku **v délce 60 měsíců**.
- 19.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.
- 19.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Reklamační podmínky

- 19.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 19.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.
- 19.12. Vada (její oznámení) bude Objednatel uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.
- 19.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
- 19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
- 19.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.

- 19.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelům.
- 19.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.
- 19.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelům.

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
- 20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
- 20.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.
- 20.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 20.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

ČÁST VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

21. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

- 21.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši **alespoň 100 % ceny díla** (dále jen jako „**Pojištění obecné odpovědnosti**“).
- 21.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 21.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištění Díla

- 21.5. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny díla (dále jen jako „**Stavebně-montážní pojištění**“).
- 21.6. Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.
- 21.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 21.8. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

- 21.9. Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel).
- 21.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

22. FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY

Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla

- 22.1. Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné provedení a dokončení Díla, a to ve výši 3 % Kč z celkové ceny Díla, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „**Bankovní záruka na provedení díla**“).
- 22.2. Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného provedení Díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
- 22.3. Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána
- a) na riziko a náklady Zhotovitele,
 - b) ve prospěch Objednatele,
 - c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a
 - d) splatná na první výzvu Zadavatele.

- 22.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 22.5. Originál Bankovní záruky na provedení díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.

Finanční záruka za Vady díla

- 22.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady díla, které se vyskytnou v Záruční době, a to ve výši 2 % Kč z celkové ceny Díla, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „**Bankovní záruka na záruční vady**“).
- 22.7. Bankovní záruka na záruční vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména náklady na odstranění Vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 22.8. Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána
- a) na riziko a náklady Zhotovitele,
 - b) ve prospěch Objednatele,
 - c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a
 - d) splatná na první výzvu Zadavatele.
- 22.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby.
- 22.10. Originál Bankovní záruky na záruční vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

23. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

- 23.1. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut nezapočítává do výše náhrady škody.
- 23.2. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku vyplývajícího z této Smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 23.3. Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty.
- 23.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Smluvní pokuty

- 23.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.7. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.9. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodlení

- 23.10. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.

ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

24. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

- 24.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
- 24.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 24.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 24.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

- 24.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 24.6. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatků uzavřít.
- 24.7. Veškeré změny této Smlouvy podléhají posouzení z hlediska ZZVZ, zdali se nejedná o podstatnou změnu závazku. Postup v rozporu s tímto zákonem je nepřípustný a změna nesplňující požadavky stanovené ZZVZ nesmí být provedena.

Ukončení Smlouvy

- 24.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 24.9. Smluvní vztah lze také ukončit
- a) písemnou výpovědí Objednatele s 1měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,
 - b) písemnou výpovědí Zhotovitele s 1měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k bytí dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušování provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

- 24.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ.
- 24.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.
- 24.12. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

- 24.13. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této Smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 24.14. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a

o kterých neposkytla protějšší Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protějšší Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně Předmětu smlouvy.

- 24.15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 24.16. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

- 25.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

- 25.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 25.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

- 25.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
- 25.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí

Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

- 25.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Doložka schválení Smlouvy

- 25.7. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2431 dne 11. 11. 2024.

Přílohy Smlouvy

- 25.8. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)
 - příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
 - příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
 - příloha č. 4 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek
 - příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Objednatele
 - příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

za Objednatele:

Zhotovitel / za Zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
(elektronicky podepsáno)

.....
Lukáš Novotný
člen správní rady
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
(elektronicky podepsáno)

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Stavba: 0016 - Centrální park JZM I et 0006 Parkové úpravy

Celková cena: 29 798 197,78 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
0027_06_01	Základy pro dubové sedáky z ŽB tř C30/37 XC2 XF3, rozměr 400x400x700 mm - včetně zemních prací, včetně kotevní ocelové trubky / průměru 60 mm, na ty nasazený la				
0027_06_02	Základy pro skluzavku z ŽB tř C30/37 XC2 XF3, rozměr 400x400x800 mm - včetně zemních prací, včetně kotvení, viz výkres D6-5 a TZ				
0043_06_01	Sedáky z dubových profilů 300 x 400 mm, délka 6000 mm - včetně impregnace bezbarvou lazurou - viz výkres D6-2 a TZ				
0043_06_02	Schodiště z ocel. jáckl profilů, dubové nástupnice 380/40 mm, podstupnice 130/40 mm, d. 920 - 1770 mm - 12x150/380 mm, půdorysný rozměr 1770-990 x 4180 mm, kce z				
0043_06_03	Schodiště z ocel. jáckl profilů, dubové nástupnice 380/40 mm, podstupnice 124/40, d. 1000 - 1775 mm - 12x140/346 mm, půdorysný rozměr 1775-1000 x 4154 mm, kce z				
0051_04_01	Pískovcové šlapáky, rozměr cca 0,6 - 1 m, tl. 0,25 m - dodávka				
0051_04_02	Vápenková mozaika tl. 60 mm - bílý vápenec v kombinaci s tmavými kostkami - dodávka				
0051_04_03	Ocelový obrubník z pásoviny tl 4 mm, výšky 150 mm				
0051_06_01	Pískovcové šlapáky, rozměr cca 0,6 - 1 m, tl. 0,15 m - dodávka				
00572410	osivo směs travní parková				
00572410	osivo směs travní parková				
00572410	osivo směs travní parková				
00572410	osivo směs travní parková				
00572410	osivo směs travní parková				
00572410	osivo směs travní parková				
005724100	osivo směs travní parková - směs do vlhka				
00572420_1	Osivo směs travní parková okrasná - dodávka				
00572474_1	Osivo směs travní krajinná-svahová - dodávka (předpoklad 2,00 kg/m2)				
00572474_1	Osivo směs travní krajinná-svahová - dodávka (předpoklad 2,00 kg/m2)				
00572474_1	Osivo směs travní krajinná-svahová - dodávka (předpoklad 2,00 kg/m2)				
009_04_01	Dřevěná lavice, vnitřní průměr pro kmen stromu 500 mm, vnější průměr lavice 1900 mm - výška 855 mm, výška sedáku 440 mm, hloubka sedáku 484 mm, latě zaoblené 60				
009_06_01	Nerezová skluzavka, délka 5400 mm, výška 2400 mm, sklon 35° - tl. materiálu skluzavky 2 mm, příruby 8 mm, povrchová úprava zcela mořená matná - dodávka a montáž				
009_06_02	Dopadová plocha s umělým trávníkem 1200 x 1200 mm - vícevrstvá, bezpečná při kritické výšce pádu z výšky 1600 mm - dodávka a montáž, včetně podkladních vrstev				
009_06_03	Akátová podesta trojstupňová z akátových hranolů 200x200 mm, - půdorysný rozměr 2250 x 2700 mm, výška 600 mm - dodávka a montáž, včetně šterkového lože a kotve				
02650300.R	Rostlinný materiál trvalky - za RM byla stanovena cena za ks, přesný seznam rostlin bude dodán na základě osazovacích plánů studentských prací				
02650300.R2	Rostlinný materiál cibuloviny - za RM byla stanovena cena za ks, přesný seznam rostlin bude dodán na základě osazovacích plánů studentských prací				
02660325	Rostliny dle oceněného seznamu rostlin viz PD Tabulka T8				
026603250	Rostliny dle oceněného seznamu rostlin viz PD Tabulka T3				
026603250.1	Rostliny dle oceněného seznamu rostlin viz PD Tabulka T4				
026603250.2	Rostliny dle oceněného seznamu rostlin viz PD Tabulka T5				
026603250.3	Rostliny dle oceněného seznamu rostlin viz PD Tabulka T6				
026603250.4	Rostliny dle oceněného seznamu rostlin viz PD Tabulka T7				
03.1.6	Šachta S4 -bet.dno B170 -1,13 m3 - klenba z kanal.cihel - 3,0 m3 - cihly zaolené (kantovky) -0,5m3 - nadezdívka ze studnovek - 0,2 m3 - skruž 1000/300 - 2 ks -				
03.1.7	Šachta S3 - dno prefabrikované spodní díl se žlábkem PVC 400 v oblouku 30° - 1 ks - podbetonování B 170 - 0,23 m3 - skruž 1000/300 - 4 ks - vyrovnávací prstenec				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
03.1.8	Šachta S2 - dno prefabrikované spodní díl se žlábkem PVC 400 v oblouku 45° - 1 ks - podbetonování B 170 - 0,23 m3 - skruž 1000/300 - 2 ks - vyrovnávací prstenec				
03.1.9	Napojení potrubí do stávající šachty - proražení stěny a obetonování				
03.2.6	Přesun hmot				
03.3.1	Písčitojilovitá zemina (60%zemina+40%jílu) - dodávka				
03.3.1	Písčitojilovitá zemina (60%zemina+40%jílu) - dodávka				
03.3.1	Písčitojilovitá zemina (60%zemina+40%jílu) - dodávka				
03.3.6	Přesun hmot				
03.4.6	Přesun hmot				
03.5.9	Přesun hmot				
03.7.10	Proražení potrubí do stávající jímací šachty retenční nádrže a obetonování				
03.7.7	Šachta ŠS1 - dno prefabrikované spodní díl se žlábkem PVC 200 v oblouku 30° - podbetonování B 170 - 0,23 m3 - skruž 1000/300 - 4 ks - vyrovnávací prstenec bet.				
03.7.8	Šachta ŠS2 - dno prefabrikované spodní díl se žlábkem PVC 400 v oblouku 30° - podbetonování B 170 - 0,23 m3 - skruž 1000/300 - 5 ks - vyrovnávací prstenec bet.				
03.7.9	Šachta ŠS3 - dno prefabrikované spodní díl se žlábkem PVC 400 v oblouku 45° - podbetonování B 170 - 0,23 m3 - skruž 1000/300 - 4 ks - vyrovnávací prstenec bet.				
03.8.01	Vodovodní potrubí rPE 32				
03.8.06	Baterie PRESTO				
03.8.07	Uzávěr R250D - 5/4"				
03.8.08	Ocelové potrubí 5/4"				
03.8.09	Potrubí v šachtě - R250-5/4" - filtr -5/4" - vodoměr DN20 - 1ks -				
03.8.10	Navrtávací pas ve stávající šachtě na potrubí DN 50/ 32				
03.8.16	Vysazení odbočky na stávající potrubí 200/200				
03.8.17	Vpust 100, kompletní dodávka a montáž				
03.8.19	Základová deska z betonu B15				
03.8.20	Stěny z betonu B15				
03.8.21	Betonová mazanina t. 10 cm				
03.8.22	NP +BITAGIT 40 MINERAL				
03.8.23	Litínový poklop - 600x600 FORF 007070				
03.8.24	Ocelová stupadla				
03.8.25	Deska stropní plná PZD P5 (890x290x90)				
03.8.26	Deska stropní vylehčena PZD V3 (1190x290x90)				
03.8.27	Textilie IZOCHRAN SI 40/35				
04.06.02	přesun dodávek				
04.06.03	prořez				
04.06.04	materiál podružný				
04.06.05	PPV pro elektromontáže				
04.06.06	PPV pro zemní práce				
101210	kabel CYKY 4)x16				
101210	kabel CYKY 3)x2,5				
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL				
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL				
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL				
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL				
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL				
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL				
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL				
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL				
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL				
103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL				
10371500	substrát pro trávníky VL				
10371500	substrát pro trávníky VL				
10371500	substrát pro trávníky VL				
10371500	substrát pro trávníky VL				
10371500	substrát pro trávníky VL				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
10371500	substrát pro trávníky VL				
10371500	substrát pro trávníky VL				
10391100	kůra mulčovací VL	1			
10391100	kůra mulčovací VL	1			
10391100	kůra mulčovací VL	1			
10391100	kůra mulčovací VL	1			
10391100	kůra mulčovací VL	1			
111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5				
111212362	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2				
111251111.R	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	3			
111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek				
111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek				
111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek				
111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek				
111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek				
111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek				
112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm				
112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	1			
112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm	2			
112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 600 do 700 mm	5			
113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně				
113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2				
113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2				
113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2				
113107336	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2				
113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých				
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
119005121	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu				
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně				
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 - (délka úprav 105 bm)				
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně				
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně - předpoklad				
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně				
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně				
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně - předpoklad				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně				
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 - strojně				
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 - strojně				
132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 - strojně				
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 - strojně				
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 - strojně				
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 - strojně				
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 - strojně				
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m				
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m				
162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm				
162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm				
162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm				
162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm				
162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm				
162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm				
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těž				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těž				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těž				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m				
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně				
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100% PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %				
171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100% PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %				
171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100% PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %				
171151100_01	Násypy, modelace terénu, včetně zeminy - úprava tvaru návrší				
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně				
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně				
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				

[illegible]

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním				
175151200_1	Násypy, modelace terénu				
180405115_1	Založení trávníku ve štěrku výsevem směsí semene ve svahu přes 1:5 do 1:2				
180405115_1	Založení trávníku ve štěrku výsevem směsí semene ve svahu přes 1:5 do 1:2				
180405115_1	Založení trávníku ve štěrku výsevem směsí semene ve svahu přes 1:5 do 1:2				
180501112	Zpevnění ploch drnováním plošným ve svahu přes 1:5 do 1:2				
180501112	Zpevnění ploch drnováním plošným ve svahu přes 1:5 do 1:2				
180501112	Zpevnění ploch drnováním plošným ve svahu přes 1:5 do 1:2				
181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5				
181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2				
181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2				
181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2				
181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2				
181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a - svahu do 1:5				
181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2				
181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5				
181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a - svahu do 1:5				
181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - (po úpravě terénu a provedení nádržky N3 a propustku)				
181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
181911111	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m				
181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně				
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1				
182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně				
182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně				
182303111.R	Doplnění zeminy nebo substrátu na plochách tl do 100 mm rovina v rovině a svahu do 1:5				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5				
183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5				
183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5				
183112129	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,002 do 0,005 m3				
183112129	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,002 do 0,005 m3				
183112211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
183112211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
183112214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2				
183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2				
183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2				
183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3				
183205131	Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina tř 1 a 2				
183205131	Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina tř 1 a 2				
183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných				
183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných				
183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných				
183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných				
183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných				
183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných				
183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz				
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5				
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5				
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5				
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5				
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5				
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5				
183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2				
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				
184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m				
184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m				
184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5				
184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5				
184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5				
184813133R	Ochrana listnatých dřevin před okusem chemickým nátěrem Arboflex				
184813133R	Ochrana listnatých dřevin před okusem chemickým nátěrem Arboflex				
184911151	Mulčování záhonů kačírskem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5				
184911152	Mulčování záhonů kačírskem tl. vrstvy do 0,05 m ve svahu do 1:2				
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5				
184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2				
184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2				
184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2				
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5				
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5				
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5				
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5				
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5				
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5				
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	2			
185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	5			
185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	5			
185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	5			
185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	5			
185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	5			
185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	5			
185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2				
185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2				
185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2				
185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2				
185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2				
185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2				
185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2				
185805212	Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek				
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m				
185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m				
185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m				
185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m				
185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m				
185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m				
185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m				
185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m				
210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm				
210010236	trubka ocel uložená protlakem pr.120/2-4mm				
210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2				
210120015	ZM1264/ odpoj. pro pojistku válcovou 1pól vč.zapoj				
210120102	ZM1264/ patrona válcové pojistky				
210192574	ZM1264/ řadová svorka vč.popisu + 1x zap do 16mm2				
210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár				
210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový				
210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh				
210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh				
210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25				
210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x2,5/5x2,5				
218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm				
218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje				
25191155	trávníkové hnojivo				
25191155	trávníkové hnojivo				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
25191155	trávníkové hnojivo				
25191155	trávníkové hnojivo				
25191155	trávníkové hnojivo				
25191155	trávníkové hnojivo				
25191155.R	hnojivo průmyslové				
251R.91155	Pomalurozpustné tabletové hnojivo				
251R.91155	Pomalurozpustné tabletové hnojivo				
251R.91155	Pomalurozpustné tabletové hnojivo				
251R.91155	Pomalurozpustné tabletové hnojivo				
251R.91155	Pomalurozpustné tabletové hnojivo				
251R.91155	Pomalurozpustné tabletové hnojivo				
25234001	herbicide totální systémový neselektivní				
270 10	Základy pro lavičku, d = 300 mm, v = 720 mm (2 kusy/1 lavička) - včetně zemních prací, včetně kotvení ocelové trubky				
270 11	Základy pro lavičku, d = 300 mm, v = 720 mm (2 kusy/1 lavička) - včetně zemních prací, včetně kotvení ocelové trubky				
270 12	Základ pro odpadkový koš, d = 300 mm, v = 720 mm - včetně zemních prací, včetně kotvení				
270 13	Základ pro odpadkový koš na exkrementy, d = 300 mm, v = 720 mm - včetně zemních prací, včetně kotvení				
270 14	Základy pro stojan na kola, d = 300 mm, v = 720 mm (2 kusy/1 lavička) - včetně zemních prací, včetně kotvení				
271 15	Základy pro orientační brány, v = 1100 mm (2 kusy/1 brána), d = 400 mm - včetně zemních prací, včetně kotvení				
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm				
271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm				
271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm				
271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku				
273322610_1	Základové desky ze ŽB tř. C30/37 XC2 XF3 (mrazuvzdorný)				
273322610_2	Základové desky ze ŽB tř. C25/30 XC4 XF3 (mrazuvzdorný)				
273322610_2	Základové desky ze ŽB tř. C25/30 XC4 XF3 (mrazuvzdorný)				
273322610_4	Základové desky ze ŽB tř. C25/30 XC2 (terasy, nábreží)				
273326241	Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly třída C30/37-XC2-XF3				
273326241	Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly třída C30/37-XC2-XF3				
273351121	Zřízení bednění základových desek				
273351121	Zřízení bednění základových desek				
273351121	Zřízení bednění základových desek - včetně pasů				
273351121	Zřízení bednění základových desek - včetně pasů				
273351121	Zřízení bednění základových desek - včetně pasů				
273351122	Odstranění bednění základových desek				
273351122	Odstranění bednění základových desek				
273351122	Odstranění bednění základových desek				
273351122	Odstranění bednění základových desek				
273351122	Odstranění bednění základových desek				
273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)				
273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)				
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari				
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari				
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari				
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari				
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari				
274322610_1	Základové pásy ze ŽB tř. C30/37 XC2 XF3 (mrazuvzdorný)				
274322610_2	Základové pásy ze ŽB tř. C25/30 XC4 XF3 (mrazuvzdorný)				
274322610_2	Základové pásy ze ŽB tř. C25/30 XC4 XF3 (mrazuvzdorný)				
274322610_4	Základové pásy ze ŽB tř. C25/30 XC2 (mola, terasy)				
274326241	Základové pásy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly třída C30/37-XC2-XF3				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
274326241	Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly třída C30/37-XC2-XF3				
274326241_1	Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly třída C30/37				
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného				
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného				
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného				
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného				
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)				
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)				
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)				
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)				
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)				
311213200_1	Zdivo z lomového kamene, oboustranně líčované (kvarcit, porfyr) - včetně spárování				
311213200_1	Zdivo z lomového kamene, oboustranně líčované (kvarcit, porfyr) - včetně spárování				
311213200_2	Obklad schodišťových stupňů z lomového kamene tl. 150 mm				
311213200_3	Kamenné pískovcové (vápencové) bloky nábreží a teras, deskovitý nepravidelný tvar - volně kladené				
311213200_4	Obklad schodišťových stupňů z lomového kamene tl. 150 mm (pískovec)				
321503	roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm				
328216	trubka ocelová pr.110x4,5mm pod komunikace				
42283021	Klapka koncová přírubová žabí DN 200 - dodávka				
42283021_1	Klapka koncová přírubová žabí DN 200 - dodávka				
42284009_1	Klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 100 - dodávka				
430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20				
430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20				
430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20				
432013	pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm				
432013	pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm				
432111	ZM1264/ odpoj. pojistkový OPVP10-1 32A, Ue690V				
432132	ZM1264/ pojistková patrona válcová PV10 10A/gG				
434311114	Schodišťové stupně dusané na terén (desku) z betonu třída C16/20				
434311114	Schodišťové stupně dusané na terén (desku) z betonu třída C16/20				
434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť				
434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť				
434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť				
434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť				
434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť				
434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť				
434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť				
434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť				
434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť				
434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť				
451573111_1	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				
451573111_1	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				
451573111_1	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				
451573111_1	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				
451577100_1	Podkladní vrstva se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm - pod šlapáky, viz výkres D2-3				
451577120_01	Podkladní vrstva z kameniva drceného tl 100 mm - pod šlapáky				
451577120_02	Podkladní vrstva z kameniva drceného tl 50 mm - pod šlapáky				
452313171	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop				
460050613	výkop jámy strojní třída zeminy 3/ko1.0 pro protl.				
460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0				
460420488	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky 50/30 na30cm				
460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm				
460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku				
460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3				
46114	písek kopaný 0-2mm				
46363	krycí deska plastová 50/30/1,2cm				
46383	výstražná fólie šířka 0,34m				
465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 250 mm - dodávka a montáž - šikmá plochy skluzu (nepravidelné kopáky)				
465515223_1	Dlažba z hrubých kopáků na sucho s vyplněním spár drnem pl přes 20 m2, tloušťka 150 mm - kopáky 150x300x200 - vápenec				
465515523_1	Dlažba z hrubých kopáků do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2, tloušťka 150 mm -kopáky 150x300x200 - vápenec				
465515523_1	Dlažba z hrubých kopáků do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2, tloušťka 150 mm - kopáky 150x300x200 - vápenec				
465515523_1	Dlažba z hrubých kopáků do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2, tloušťka 150 mm -kopáky 150x300x200 - vápenec				
465515523_1	Dlažba z hrubých kopáků do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2, tloušťka 150 mm - kopáky 150x300x200 - vápenec				
465515523_1	Dlažba z hrubých kopáků do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2, tloušťka 150 mm -kopáky 150x300x200 - vápenec				
465515529_1	Stabilizační práh - z hrubých kopáků do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním - kopáky 150x300x200 - vápenec	1			
465515529_1	Stabilizační práh - z hrubých kopáků do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním - kopáky 150x300x200 - vápenec	1			
469151111.R	Zřízení břehového opevnění vegetační rohoží vč. upevnění				
469520101_1	Koryto zpevněné štěrkem (16/63)				
510 10	Zadláždění kolem rektifikovaných šachet - dvě řady žulových kostek 120/120/120 mm - montáž do štěrkopísku tl. 100 mm				
510 20	Zadláždění kolem rektifikovaných šachet - žulové kostky 120/120/120 mm - dodávka				
533031	svítidlo venkovní výbojkové SAFÍR 1/SHC 50W	1			
561102	stožár osvětlovací vetknutý OSV 050-300 žárZn v=5m				
564231100_1	Zpevnění dna rybníku pod moly násypem říčního písku, tl. 100 mm				
564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm				
564251114	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 180 mm				
564251114	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 180 mm				
564251114	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 180 mm				
564801110_1	Povrch mlatových cest ze štěrkodrtě ŠDA 0-4, tl. 20 mm				
564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm				
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm				
564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm				
564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm				
564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm				
564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm				
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm				
567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm				
567122100_1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 30 mm				
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm				
573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2				
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
577165100_1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm				
577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
579203	stožárová výzbroj SV 6.16.4 průchozí/TNC 1xRSP4				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
579207	stožárová výzbroj SV 9.16.4 odbočná/TNC 1xRSP4				
58125110_1	Jílovitá zemina - 100% jílu - dodávka				
58125110_1	Jílovitá zemina - 100% jílu - dodávka				
58125110_1	Jílovitá zemina - 100% jílu - dodávka				
58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8				
58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8				
58343930_1	Kamenivo drcené hrubé - štěrk frakce 16/63 - dodávka				
58343930_1	Kamenivo drcené hrubé - štěrk frakce 16/63 - dodávka				
58343930_1	Kamenivo drcené hrubé - štěrk frakce 16/63 - dodávka				
58381005_1	Vápenková mozaika tl. 60 mm 4/6 - dodávka - dodávka				
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva				
591411111	Kladení dlažby z mozaiky do lože z kameniva				
591411111	Kladení dlažby z mozaiky do lože z kameniva				
591411111	Kladení dlažby z mozaiky do lože z kameniva				
591412110_01	Kladení dlažby tl. 60 mm z mozaiky dvoubarevné do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 30 mm				
59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200 mm - dodávka				
59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200 mm - dodávka				
59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200 mm - dodávka				
59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250 mm - dodávka				
59217026.R	ocelová pásovina 80x6 mm				
59217026.R	ocelová pásovina 80x6 mm				
59221001_1	Trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 400 - dodávka				
59221011	Trouba betonová přímá DN 300 - dodávka				
593210	výbojka sodíková NAV-T 50W/E27				
596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5				
596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5				
596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5				
60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m				
60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m				
6059125522.R	Spojovací příčky vč. instalace				
6059125522.R	Spojovací příčky vč. instalace				
61894001R	Arboflex nátěr				
61894001R	Arboflex nátěr				
618R.94010	Textilní popruh pro ukotvení stromu k příčkám				
618R.94010	Textilní popruh pro ukotvení stromu k příčkám				
631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15				
631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu				
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže				
631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách				
631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách				
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním				
69311055	tkanina jutová přírodní 305g/m2				
69311057	skoba kotvící ocelová na geotextilii dl 300mm D 4mm				
69334007_1	Koberec trávnikový - drny 600x600mm - dodávka				
69334007_1	Koberec trávnikový - drny 600x600mm - dodávka				
69334007_1	Koberec trávnikový - drny 600x600mm - dodávka				
69334504.R	Vegetační rohož - rákosová				
772521100_1	Kladení dlažby z kamene z pískovce lepených flexibilním lepidlem, tl. dlažby 40 mm				
772521100_1	Kladení dlažby z kamene z pískovce do malty tl. dlažby 40 mm - schodiště (nástupnice) a rampa				
772521100_1	Kladení dlažby z kamene z pískovce lepených flexibilním lepidlem, tl. dlažby 40 mm				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
772521100_2	Kladení dlažby z kamene z pískovce do lože z kameniva tl. 30 mm, tl. dlažby 40 mm				
772521100_2	Kladení dlažby z kamene z pískovce lepených flexibilním lepidlem, tl. dlažby 40 mm - schodiště (stupně)				
772521100_3	Kladení dlažby z kamene z pískovce do lože z kameniva tl. 30 mm, tl. dlažby 40 mm				
772521100_3	Kladení dlažby z kamene z pískovce do malty tl. dlažby 40 mm - schodiště (nástupnice)				
772521100_4	Kladení dlažby z čedičové dlažby				
772521200_1	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl přes 30 do 50 mm - mrazuvzdorné, vodotěsné lepidlo - vodorovné plochy skluзу				
784115	ZM1264/ svorka řadová RSA 16 A šroubová bílá				
871355251_1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 200, včetně tvarovek				
871355251_1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 200, včetně tvarovek				
871355251_1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 200, včetně tvarovek				
871395251_1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 400, včetně tvarovek				
890451850_1	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 5 m ³				
891265321	Montáž zpětných klapek DN 100				
891352422	Montáž koncových klapek PE-HD na protipřírubu DN 200				
891352422	Montáž koncových klapek PE-HD na protipřírubu DN 200				
895931111_1	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm, včetně podkladních prstenců a mříží				
916131111.R	Osazení obrubníku z ocelové pásovin 80x6 mm do rostlého terénu pomocí roxor. tyčí navařením				
916131111.R	Osazení obrubníku z ocelové pásovin 80x6 mm do rostlého terénu pomocí roxor. tyčí navařením				
916131399	Instalace vymezení obrubníku z ocelové pásovin tl. 5 mm ukotvená na ocelové hroty, bez ošetření (vč.materiálu a dopravy)				
916131399	Instalace vymezení obrubníku z ocelové pásovin tl. 5 mm ukotvená na ocelové hroty, bez ošetření (vč.materiálu a dopravy)				
916201100_01	Osazení obrubníku ocelového - včetně kotvení ocelovým hrotem délky min. 500 mm				
916241200_1	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou				
916241200_1	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou				
916241200_1	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou				
916241200_1	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou				
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou				
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou				
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou				
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou				
916371210_1	Osazení obrubníku z ocelové pásovin, včetně kotvení				
916371214_1	Osazení skrytého flexibilního chodníkového obrubníku zarytím včetně začištění				
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500				
919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400				
919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400				
919535555_1	Lože pro troubu propustku z betonu prostého tř. C12/15				
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m ²				
919732001_1	Napojení na stávající zpevněné plochy				
919732002_1	Oprava stávajících zpevněných ploch - navazujících asfaltových chodníků v max. ploše 4x3m ² - viz TZ - předpoklad				
960600001	protlak pod silniční komunikací				
961044111	Bourání základů z betonu prostého				
963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami				
966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku				
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód - odpadu 17 01 01				
997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a - demoličního kód odpadu 17 09 04				
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení - zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu - dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km				
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km				
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů				
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů				
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km				
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů				
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod - kódem 17 01 01				
997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod - kódem 17 01 01				
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení - zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu - dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
998.01	Přesun hmot				
998.01	Přesun hmot				
998.01	Přesun hmot				
998.01	Přesun hmot				
998223000_1	Přesun hmot				
998223000_1	Přesun hmot				
998223000_1	Přesun hmot				
998223000_1	Přesun hmot				
998223000_1	Přesun hmot				
998223000_1	Přesun hmot				
998223000_1	Přesun hmot				
998223000_1	Přesun hmot				
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály				
CHO 01.5	Chodníkový obrubník z ocelové pásoviny 150/4 mm - včetně kotevního ocelového hrotu, povrchová úprava žárový pozink - dodávka				
DL 01	Pískovcová dlažba, řezaný pískovec 500x500x40 mm, viz výkres D2-5 - dodávka				
DL 01	Pískovcová dlažba 500x500x40 mm - dodávka, viz TZ				
DL 01.1	Pískovcová dlažba, řezaný pískovec 500x500x40 mm, viz výkres D1-4 - dodávka				
DL 01.5	Pískovcová dlažba, řezaný pískovec 500x500x40 mm, viz výkres D5-9 - dodávka				
DL 02	Pískovcové šlapáky tl.150 - 350 mm - dodávka, viz výkres D2-3				
DL 02	Řezaná žulová dlažba, tloušťka 50 mm, formát 300x600 mm - dodávka - vodorovné plochy skluzu				
DL 03	Čedičová dlažba ze sekaných kostek 150/150/80 mm - dodávka, viz TZ				
DL03	Vápenková mozaika tl. 60 mm 4/8 - dodávka				
DL03	Vápenková mozaika tl. 60 mm 4/6 - dodávka - dodávka				
DL10	Vápenková mozaika tl. 60 mm 4/8 - dodávka				
DP 01D	Dřevěná paluba mol a ramp z dubových (akátových) povalů - na roznášecích příčlích z fošen 8/24 cm kotvených do ocel. Sloupků, paluba napuštěna ochranným olejem				
DP 01M	Montáž dřevěné paluby mol a ramp z povalů - na roznášecích příčlích z fošen kotvených do ocel. Sloupků				
EL_P	Přeložka kabelu - délka přeložky 31,3 bm (pův. kabel 33,4 bm)				
MOB 01	Sedací souprava lesnického typu z dřevěných půlkulatin, rozměr 1800x1500 mm - dodávka a montáž - včetně povrchové úpravy				
MOB 02	Klády k sezení, rozměr 6000x1530 mm, výška 783 mm - oloupané klády na ocelovém pozinkovaném uchycení - včetně povrchové úpravy				
MOB_04	Lavice z pískovce, rozměr 1800x500 mm, výška 500mm				
MOB_05	Sedák z pískovce, rozměr 500x500 mm, výška 500mm - Křochle spirála				
MOB_06	Sedák z pískovce, průměr 500 mm, výška 500mm - Válec vlna				
MOB_07	Pítka z pískovce, průměr 600 mm, výška 1100 mm - včetně betonového základu a vypouštěcí šachty - Pítka s kohoutkem válec				
MOB_10	Lavička, 1400 x 550 x 840 mm - ocel, povrch komaxit, dřevěné latě sedáku dub				
MOB_11	Lavička - 1800 x 625 x 730 mm - litinové konstrukce, povrch komaxit, s dřevěnými latěmi				
MOB_12	Odpadkový koš - plastový, 50 l				
MOB_13	Odpadkový koš na psí exkrementy, 40 l				
MOB_14	Stojan na kola, 2000 x 520 x 860 mm - stojan pro 4 kola, ocel nerez				
MOB_15.1	Orientační brána - šířka 3m, výška 4,3 m - ocelové trubky průměru 60 mm, žárový pozink + 2x základní nátěr + 3x vrchní nátěr - orientační tabule cca 1200x600x				
MOB_15.2	Orientační brána - šířka 5m, výška 4,3 m - ocelové trubky průměru 60 mm, žárový pozink + 2x základní nátěr + 3x vrchní nátěr - orientační tabule cca 1200x600x				
MOB_16	Rektifiková šachta - osazení konusu s poklopem - včetně zemních prací a sadových úprav v okolí šachty				
MOB_17.1	Montáž kovaného zábradlí - "lesní" - kotveno do vyvrtaných otvorů ve stávající betonové konstrukci				
MOB_17.2	Nové kované zábradlí - "lesní", nástřik komaxit - DODÁVKA - madlo kruhového průřezu 30 mm - sloupky 30/30 mm - 3x vodorovná příčka 20/20 mm - včetně kot				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: S - Centrální park JZM I v Praze 13, ETAPA 0006					29 798 197,78
MOB_18	Nová vrátka v zábradlí - šířka 1050 mm, výška 950 mm, konstrukce a úprava povrchu viz MOB_17				
OB03	Obrubník z ocelové pásoviny tl. 6 mm, výška 150 mm, včetně kotevnic ocelových hrotů - dodávka				
OK 01	Obrubník kamenný pískovcový tl. 50mm, v. 175 mm - dodávka, viz TZ				
OK 01.1	Obrubník kamenný z řezaného pískovce, výška 280 mm, tloušťka 50 mm - dodávka, viz TZ				
OK 01.5	Obrubník kamenný z řezaného pískovce, výška 280 mm, tloušťka 50 mm - dodávka				
OK 01D	Ocelová konstrukce mol - sloupky z profilů 2x UPE 140 a táhel pr. 20 mm, žárový pozink - dodávka včetně kotvení, viz výkres F1-2 stavebně konstrukční část				
OK 01M	Montáž ocelové konstrukce mol - včetně kotvení, viz výkres F1-2 stavebně konstrukční část				
OK 02.1	Obrubník kamenný z řezaného pískovce, výška 180 mm, tloušťka 50 mm - dodávka, viz TZ				
OK 03.5	Obrubník kamenný z řezaného pískovce, výška 100 mm, tloušťka 50 mm - dodávka				
OK 05	Obrubník kamenný, výška 200 mm, z řezaného pískovce - viz TZ - dodávka				
R.181351113	Rozprostření trávník. substrátu tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
R.181351113	Rozprostření trávník. substrátu tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
R.181351113	Rozprostření trávník. substrátu tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
R.181351113	Rozprostření trávník. substrátu tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
R.181351113	Rozprostření trávník. substrátu tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
R.184215311	Ukotvení dřeviny textilními popruhy ke kůlům				
R.184215311	Ukotvení dřeviny textilními popruhy ke kůlům				
R.184852322	Povýsadbový řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m				
S_SCH01	Sedáky z borovicových fošen, celková šířka 450 mm - včetně kotvení do kamenného zdiva a povrchové úpravy / dodávka a montáž				
VN 01	Zařízení staveniště 1. Zřízení staveniště Zahnuje náklady na vybudování zařízení staveniště nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů tj. ob				
VN 02	Inženýrská činnost - dozory, posudky, zkoušky a měření, revize atd. + Koordináční činnost - koordinace prací a dodávek mezi dodavateli atd.				
VN 03	Geodetické práce - vytyčení hranic pozemku, výšková měření, určení průběhu inž.sítí, zaměření stávajících objektů, vytyčení staveniště, zaměření skutečného stav				
VN 04	Dokumentace skutečného provedení stavby - rozsah dle přílohy č.2 vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, včetně statické dokumentace a výpočtů				
VN 05	Dílenská dokumentace - výrobní dokumentace ocelových / dřevěných konstrukcí				
Z-SCH 01	Zábradlí výšky 900 mm, ocelové žárově zinkované z uzavřených jáckelových profilů 30/30 mm - sloupky zabetonovány shora do základových patek, dodávka a montáž				
Z-SCH 01	Zábradlí výšky 900 mm, ocelové žárově zinkované z uzavřených jáckelových profilů 50/50/3 mm - sloupky zabetonovány shora do základových patek, dodávka a montáž				
Z-SCH 01	Zábradlí výšky 900 mm, ocelové žárově zinkované z uzavřených jáckelových profilů 50/50/3 mm - sloupky zabetonovány shora do základových patek, dodávka a montáž				
Z-SCH 01	Zábradlí výšky 900 mm, ocelové žárově zinkované z uzavřených jáckelových profilů 30/30 mm - sloupky zabetonovány shora do základových patek, dodávka a montáž				
Z-SCH 01	Zábradlí výšky 900 mm, ocelové žárově zinkované z uzavřených jáckelových profilů 30/30 mm - sloupky zabetonovány shora do základových patek, dodávka a montáž				
Z-SCH 03	Ocelové "lesní" zábradlí, výška 1005 mm, žárově zinkované z uzavřených jáckelových profilů - sloupky po 1000mm 30x30x3 mm, 1x příčle 20x20x3 mm, madlo trubka 30				
Z-ZP_01	Zábradlí mezi patníky, ocel, průměr 30 mm				
ZP_01	Patník z pískovce, rozměr 300x300x1500 mm - dodávka a montáž				
Celkem:					29 798 197,78

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo stavby: 0016

Název stavby: Centální park JZM I

Etapa 0006 - Parkové úpravy

Číslo a název objektu	Celková cena díla rozdělená podle objektů	Ze sl. 3 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		MČ Praha 13	THMP	Lesy HMP		
1	2	3	4	5	6	7
SO 01 STAVEBNÍ OBJEKTY	13 734 235,02 Kč	13 734 235,02 Kč				
So 02 NOVÉ CESTY A KOMUNIKACE	3 512 987,48 Kč	3 512 987,48 Kč				
SO 03 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY	2 974 459,00 Kč			2 974 459,00 Kč		
SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	4 016 342,45 Kč		4 016 342,45 Kč			
SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY	5 308 173,83 Kč	5 308 173,83 Kč				
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	252 000,00 Kč	192 375,34 Kč	34 255,45 Kč	25 369,21 Kč		
Celkem zákl. cena	29 798 197,78 Kč	22 747 771,67 Kč	4 050 597,90 Kč	2 999 828,21 Kč		
DPH (sazba) %						
DPH (21) %	6 257 621,53 Kč	4 777 032,05 Kč	850 625,56 Kč	629 963,92 Kč		
Cena stavby vč. DPH	36 055 819,31 Kč	27 524 803,72 Kč	4 901 223,46 Kč	3 629 792,13 Kč		

Zhotovitel:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Jméno, podpis, datum:

D.Markus

30.05.2024

příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba č. 0016 Centrální park JZM I, etapa 0006 - Parkové úpravy

NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

do 19 měsíců - (578 kalendářních dnů)

Parkové úpravy stavby č. 0016 Centrální park JZM I, a to konkrétne provedení etapy 0006 – Parkové úpravy

Rok	2024												2025												2026
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Týden																									
01_D: STAVEBNÍ OBJEKTY																									
D_01: Rekonstrukce schodiště od Modré ulice																									
001: Zemní práce																									
002: Zakládání, zpevňování hornin																									
004: Vodorovné konstrukce																									
005: Komunikace pozemní																									
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
099: Přesun hmot a manipulace se suti																									
D_02: Piknikový areál nad Stodůleckým rybníkem																									
001: Zemní práce																									
002: Zakládání, zpevňování hornin																									
004: Vodorovné konstrukce																									
005: Komunikace pozemní																									
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
099: Přesun hmot a manipulace se suti																									
D_03: Terasy Stodůlecký rybník (na severním břehu)																									
001: Zemní práce																									
002: Zakládání, zpevňování hornin																									
003: Svislé a kompletní konstrukce																									
004: Vodorovné konstrukce																									
005: Komunikace pozemní																									
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
099: Přesun hmot a manipulace se suti																									
D_04: Kruhové lavice u 3 dubů (u spojky N2)																									
001: Zemní práce																									
005: Komunikace pozemní																									
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
099: Přesun hmot a manipulace se suti																									
D_05: Vodní skluz pod hrázi Stodůleckého rybníka																									
001: Zemní práce																									
002: Zakládání, zpevňování hornin																									
003: Svislé a kompletní konstrukce																									
004: Vodorovné konstrukce																									
005: Komunikace pozemní																									
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
099: Přesun hmot a manipulace se suti																									
D_06: Nivní pod hrázi Stodůleckého rybníka																									
001: Zemní práce																									
002: Zakládání, zpevňování hornin																									
004: Vodorovné konstrukce																									
005: Komunikace pozemní																									
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
099: Přesun hmot a manipulace se suti																									
D_07: Mola u poloostrova Stodůleckého rybníka																									
001: Zemní práce																									
002: Zakládání, zpevňování hornin																									
003: Svislé a kompletní konstrukce																									
004: Vodorovné konstrukce																									
005: Komunikace pozemní																									
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
099: Přesun hmot a manipulace se suti																									
D_08: Drobná architektura																									
001: Zemní práce																									
002: Zakládání, zpevňování hornin																									
005: Komunikace pozemní																									
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
099: Přesun hmot a manipulace se suti																									

Stavba č. 0016 Centrální park JZM I, etapa 0006 - Parkové úpravy

02_N: NOVE CESTY A REKONSTRUKCE									
N_0: Zemní práce, demolice									
001: Zemní práce									
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání									
N_A: Plochy pro pohyb vozidel zemědělské techniky - N10									
005: Komunikace pozemní									
009: Přesun hmot a manipulace se suti									
N_B: Živičné chodníky - N5b									
005: Komunikace pozemní									
009: Přesun hmot a manipulace se suti									
N_C: Dřážděné chodníky a přídlažby - N4, N5b									
005: Komunikace pozemní									
009: Přesun hmot a manipulace se suti									
N_D: Mlatové plochy - N1, N2, N5a, N6, N7, N8a, N8b, N9b									
005: Komunikace pozemní									
009: Přesun hmot a manipulace se suti									
03_IS: 03_IS_VODOHOSPODÁŘSKÁ ŘEŠENÍ									
03_1: Připojení dešťové kanalizace a napojení do potoka									
001: Zemní práce									
008: Vedení dálková a přípojná									
009: Přesun hmot a manipulace se suti									
03_2: Nádržka 1									
003: Svislé a kompletní konstrukce									
03_3: Nádržka 2									
003: Svislé a kompletní konstrukce									
03_4: Nádržka 3									
003: Svislé a kompletní konstrukce									
03_5: 03_5_Propustek									
003: Svislé a kompletní konstrukce									
03_6: Úprava potoka do plynulého spádu									
001: Zemní práce									
03_7: Napájecí systém pro vodní skluž									
001: Zemní práce									
008: Vedení dálková a přípojná									
009: Přesun hmot a manipulace se suti									
03_8: Napojení pitka									
001: Zemní práce									
008: Vedení dálková a přípojná									
009: Přesun hmot a manipulace se suti									
03_9: Odvodnění asfaltové cesty									
001: Zemní práce									
008: Vedení dálková a přípojná									
009: Přesun hmot a manipulace se suti									
04_VO: 04_VO_VĚREJNÉ OSVĚTLENÍ									
04_VO: Věřejné osvětlení									
740: Slínoproud									
05_SÚ: 05_SÚ_SADOVÉ ÚPRAVY									
05_01: Čištění porostů, kácení dřevin									
001: Zemní práce									
05_02: Čištění jezírek									
001: Zemní práce									
05_03: Založení zeleně									
001: Zemní práce									
VN: VEDELEJŠÍ NÁKLADY									
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									

příloha č. 4 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Plán kontrol a zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Akce: Stavba č. 0016 Centrální park JZM I, etapa 0006 - Parkové úpravy

Zhotovitel: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Objednatel: Hlavní město Praha

Technická zpráva viz. projektová dokumentace souhrnná technická zpráva a jednotlivé technické zprávy daných objektů:

Seznam realizovaných objektů:

SO 01 STAVEBNÍ OBJEKTY

So 02 NOVÉ CESTY A KOMUNIKACE

SO 03 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 01 STAVEBNÍ OBJEKTY					
p.č.	Předmět kontroly	Kritéria popis	Četnost	Způsob	Odpovědná osoba
1	Zaměření základové spáry	Výškopisné zaměření základové spáry	Jednou	Geodet	Geodet, stavbyvedoucí
2	Rovinatost	Měření místní rovinatosti základové spáry	Dle potřeby	Měřidlo	Mistr, stavbyvedoucí
3	Přejímka	1. Přejímka provedené základové spáry 2. Kontrola zhutnění (odpovědný geolog)	KD	Měřidlo	Stavbyvedoucí
4	Likvidace výkopku	1. Prohlášení dodavatele 2. Doložení likvidace odpadů dle zákona	Dle výkazu a skutečnosti	Odvoz	stavbyvedoucí

SO 02 NOVÉ CESTY A KOMUNIKACE					
p.č.	Předmět kontroly	Kritéria popis	Četnost	Způsob	Odpovědná osoba
1	Konstrukce cest	1.Zhutňování pláňe,zřízení podkladu 2.Konstrukce vozovek,spáry	Dle potřeby	Vizuální kontrola,hutní cí zkoušky	Mistr, stavbyvedoucí
2	Konstrukce zpevněných ploch	1.Složení-skladba 2.Podklad	Dle potřeby	Vizuální kontrola,hutní cí zkoušky	Mistr, stavbyvedoucí
3	Konstrukce chodníků	Kontrola skladby chodníků	Průběžně	Vizuální kontrola,přeměření	Mistr, stavbyvedoucí
4	Vypořádání, atesty, certifikáty	Seznam a vyznačení odchylek od projektové dokumentace a předepsané tolerance	Při dokončení	Seznam provedených opatření a náprav	stavbyvedoucí

SO 03 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY					
p.č.	Předmět kontroly	Kritéria popis	Četnost	Způsob	Odpovědná osoba
1	Kontrola vstupního materiálu	Kontrola dodacích listů	Dle skutečnosti	Protokol	Mistr
2	Zaměření	Zaměření skutečného stavu	Celá soustava	Měřidlo	Mistr
3	Doložení kvality prací	-technická prohlídka -zkouška vodotěsnosti potrubí - nepovinná zkouška - geodetické zaměření ležatého potrubí	KD	Měřidlo	Stavbyvedoucí
4	Vypořádání	Seznam a vyznačení odchylek od projektové dokumentace	Dle výkazu a skutečnosti	Seznam provedených opatření a náprav	stavbyvedoucí

		a předepsané tolerance			
--	--	------------------------	--	--	--

SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
p.č.	Předmět kontroly	Kritéria popis	Četnost	Způsob	Odpovědná osoba
1	Kabelové trasy	Kontrola prováděcí dokumentace, kontrola dodávek a montážního materiálu jejich kompletnosti a technické neporušenosti, kontrola dodacích listů	Jednou	Vizuální kontrola	Mistr Subdodavatel
2	Pokládka kabelů	1. Před pokládkou kabelů kontrola izolačního stavu kabelů a kontinuity žil Po pokládce kabelů kontrola izolačního stavu kabelů a kontinuity žil 2. Povolení záhozu TDI	Na stavbě	Každý dodaný kabelový buben	Mistr
3	Kompletace	1. Vizuální kontrola usazení rozváděčových skříní před zapravením a následná kontrola po zapravení 2. Kontrola správnosti použitých typů spínacích přístrojů,	Příprava	1. Každá rozváděčová skříň 2. Pro typové skupiny	Mistr Subdodavatel

		zásuvek a svítidel			
4	Výchozí revize elektroinstalací	a) Individuální vyzkoušení a uvedení pod napětí b) Výchozí revizní zpráva pro elektroinstalaci	Po dokončení	Pro typové skupiny	revizní technik

SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY					
p.č.	Předmět kontroly	Kritéria popis	Četnost	Způsob	Odpovědná osoba
1	Kvalita ornice	Agrochemický rozbor ornice na půdní reakci pH	Při zahájení	Doložené jedno měření pro celou dodávku	Mistr
2	Podorniční vrstva	Kontrola výškové úrovně podorniční vrstvy	Po sejmutí	Geodetické měření v síti cca 12 x 12 m	Geodet
3	Tloušťka a rovinnost ornice	1. Kontrola rovinnosti rozprostřené ornice 2. Kontrola tloušťky rozprostřené ornice	Průběžně	Namátkové přeměření latí a pásmem	Mistr
4	Travní semeno a vzrostlá zeleň	1. Kontrola pokryvnosti travního porostu 2. Kontrola vzrůstu sazenic vzrostlé zeleně	Při realizaci	Vizuální kontrola	Mistr

Příloha kontrolně zkušebního plánu:

Záznam o provedení mezioperační kontroly					
p.č.	Datum	Místo	Důvod	Kontroluje	Poznámka
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Rostislav Walica, Ph.D.		
Kontaktní telefon:			
Kontaktní e-mail:			

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Markéta Zrnová		
Kontaktní telefon:			
Kontaktní e-mail:			

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

C. Přípravář výroby

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

D. Kontrolor kvality

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		