

# **DODATEK č. 4**

## **ke smlouvě o dílo na zajištění oprav zasedací místnosti „Biograf“**

uzavřený mezi

**1. Česká republika – Ministerstvo financí**

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

za niž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. STAV-ING s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 619/142, Kunratice, 148 00 Praha 4

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 131409

zastoupená: Ing. Vladislavem Řeháčkem, jednatelem

IČO: 281 85 269

DIČ: CZ28185269

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 288321048/0300

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zajištění oprav zasedací místnosti „Biograf“  
(dále jen „**Dodatek**“)

## 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 28. 8. 2024 smlouvu o dílo na zajištění oprav zasedací místnosti „Biograf“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2024, dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce spočívající v zajištění oprav zasedací místnosti „Biograf“ (dále jen „**Dílo**“) a zároveň závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.

## 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s článkem 14.13 Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy, jak následuje níže:

### Vícepráce

Smluvní strany se v souladu s článkem 3.16 Smlouvy dohodly, že Zhotovitel nad rámec Smlouvy zajistí po Objednateli vícepráce, které nebyly obsaženy v Položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu stavby), který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Předmětné práce, které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena, provede Zhotovitel v rozsahu podle změnového listu č. 17, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 – Změnový list č. 17.

Vícepracemi se přitom rozumí doplnění dřevěných prvků a související truhlářské práce.

V souvislosti s výše uvedeným dojde ke zvýšení Ceny Díla o 74.267,00 Kč. Cena Díla uvedená v článku 6.1 Smlouvy po započtení výše uvedených víceprací činí **5.932.627,21 Kč** bez příslušné sazby daně z přidané hodnoty.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.2 Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek včetně jeho příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jeho uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele uvedenou v článku 14.2 Smlouvy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 17.
- 3.5 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 28. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, se nemění.

3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.**

Za Objednatele:

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za Zhotovitele:

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Michal Kříž  
ředitel odboru Hospodářská správa

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladislav Řeháček  
jednatel

**Příloha č. 1**  
**Změnový list č. 17**