

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/443 Svor 200 - projektová dokumentace****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] OŘSČ, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Proiectura Dana s.r.o.

se sídlem U Tunelu 152, 251 66 SENOHRABY

IČO: 17219787

DIČ: CZ17219787

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 368410

zastoupená: Ing. Veronikou Hlavatou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 7287443002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. ke smlouvě o dílo č. S946/2024/443 Svor 200 - projektová dokumentace (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/443 Svor 200 – projektová dokumentace (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
2. Na základě komplikovaného projednávání s dotčenými orgány státní správy, zejména Správa CHKO Lužické hory, dochází k prodloužení termínu plnění smlouvy na PD. Žádost o prodloužení termínu je součástí jako příloha č. 1 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II., odst. 2, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31.3.2025.*“
2. V návaznosti na výše uvedenou změnu dochází zároveň ke změně čl. II., odst. 5, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30.9.2025.*“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V Teplicích, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



 OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Veronika Hlavatá

jednatelka společnosti

Proiectura Dana s.r.o.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 12. prosince 2024 14:08
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Svor 200 - shrnutí aktuálního stavu

Dobrý den,
Za mě je středa od 9,00hod OK, ještě nebylo uvedeno místo schůzky, předpokládám , že by to bylo v Teplicích?
S pozdravem

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, December 12, 2024 12:45 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Re: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Svor 200 - shrnutí aktuálního stavu

Dobrý den, vážení,

v první řadě prosím o dořešení dodatku před vánočními svátky. V návaznosti na předchozí komunikace a obhájení navrhuje toto znění:

- čl. II. Doba plnění, odst. 2.

"Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději **do 31.3.2025.** ...";

- čl. II. Doba plnění, odst. 5.

"Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději **do 30.9.2025.** ...";

- čl. III. Cena a platební podmínky, odst. 1., písm. A)

"... za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, částka v celkové výši **443 000 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tři tisíc korun českých) bez DPH.** ...";

- v tabulce dílčích cen, položka 1.

dílčí cena 107.600,- Kč bez DPH, po odsouhlasení návrhu do fakturace 30.000,- Kč bez DPH.

Při tomto návrhu předpokládáme, že se z aktuální fáze návrhu posuneme ke zpracování dokumentace pro povolení záměru nejpozději do 15.1.2025, a to na základě schválení návrhu jak s Vámi jako Lesy ČR, tak [REDACTED] jako zástupce AOPK.

S ohledem na to navrhuje na základě telefonátu s panem Hradcem schůzku v příštím týdnu, abychom ještě před Vánoci projednali poslední úpravy návrhu (zasílali jsme v e-mailu z 29.11.2024).

Pan Hradec by preferoval spíše středu nebo čtvrtek, za nás lépe středa dopoledne. Je možné se setkat ve středu 18.12.2024 v 9:00?

Dnes jsme telefonicky konzultovali nový návrh s AOPK, [REDACTED] nemá bohužel aktuálně kapacity se vyjádřit písemně, pokusí se během příštího týdne, příp. po Novém roce. Každopádně dle zběžného pohledu potvrdila, pokud návrh splňuje parametry, které jsme si sepsali na schůzce, pak není z jejich strany nadále důvod měnit jakýmkoli způsobem rozměry objektu. My jsme tyto parametry dodrželi, a proto navrhujeme společnou schůzku s Vámi.

[REDACTED] bude ještě komentovat spíše stránku vzhledu, například schodiště chce řešené jako kamenné nikoli kovové, fasádní nátěr v jemnějších barvách apod. Tyto "details" bychom následně zapracovali po rychlé konzultaci s Vámi v lednu a věřím, že se na tyto úpravy předběžně domluvíme v příštím týdnu, nicméně nám nebrání v pokračování prací na samotné dokumentaci.

Předem velmi děkuji za odpověď a potvrzení termínu naší schůzky.
Přeji Vám krásný den a pohodový adventní víkend.

S pozdravem,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Proiectura Dana s.r.o.



PROJEKCE | REALIZACE | INŽENÝRING

U Tunelu 152, 251 66 Senohraby

IČ: 17219787, DIČ: CZ17219787

Od [REDACTED]

Odesláno: pátek 29. listopadu 2024 20:26

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

[REDACTED]

Předmět: Re: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Svor 200 - shrnutí aktuálního stavu

Dobrý den [REDACTED]

omlouvám se za prodlevu s reakcí, onemocněla jsem a pak jsme již čekali na schůzku s AOPK, která do návrhu značně vstupuje.

Dovoluji si reagovat níže do textu barevně.