

Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Sládkovičova, č. akce 870

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo
ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1

Strany smlouvy o dílo č. 3/24/6000/027 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28. 05. 2024:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Soupis prací

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zvýšení rozsahu obnovy silničního krytu, Zřízení nového chodníku**Popis změny:**

Po geodetickém zaměření provedených prací došlo k úpravě množství položek. Jedná se o doměření množství.

Zdůvodnění:

Zadavatel si vyhradil změnu závazku pro jednotlivé položky smlouvy. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny jsou zařazeny podle § 100 ZZVZ – Vyhrazené změny.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	3 279 625,94	3 279 625,94

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy

určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený

zaměstnanec

jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, které
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby

Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy)

jméno

Zhotovitel

jméno

Číslo paré: