

## DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo č. 2024/0426/OIN, uzavřené dne 27.5.2024, ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 25.11.2024, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

**„Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu před školní jídelnou v ZŠ UNESCO  
– objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

název:	<b>Město Uherské Hradiště</b>
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Petr Mikeš, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 275
e-mail:	<a href="mailto:petr.mikes@mesto-uh.cz">petr.mikes@mesto-uh.cz</a>
mobilní číslo:	602 236 840
ID datové schránky:	ef2b3c5

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 1.2. Zhotovitel

název:	<b>MIKULÍK projekty s.r.o.</b>
sídlo:	Svatoplukova 285, 686 01 Uh. Hradiště
zastoupení:	Ing. Jaroslavem Mikulíkem, jednatelem společnosti
IČO:	276 97 746
DIČ:	CZ 276 97 746
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 52844
bankovní spojení:	ČSOB Uh. Hradiště
č. účtu:	209701799 / 0300
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel
tel. oprávněné osoby:	603 578 142
e-mail:	<a href="mailto:jaroslav@projektymikulik.cz">jaroslav@projektymikulik.cz</a>
mobilní číslo:	603 578 142
ID datové schránky:	er2mrsa

(dále jen „**Zhotovitel**“)

### 2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 27.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/0426/OIN, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 25.11.2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu před školní jídelnou v ZŠ UNESCO – objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště“



- 2.2. V souladu s článkem 14. smlouvy označeným jako „DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY“ a jeho odst. 14.1. uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.2 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je úprava termínů plnění.

K úpravě termínů plnění dochází z důvodu nepředpokládaných průtahů při získávání vyjádření dotčených orgánů.

- 3.2. Mění se článek 4 smlouvy „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“, konkrétně jeho odstavec 4.3.1.3., který se nahrazuje novým zněním následovně;

**4.3.1.3. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS) PD pro povolení stavby pracovní paré Dokumentace pro povolení stavby bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 10.10.2024 /20 týdnů od podpisu smlouvy.  
Dokumentace pro povolení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 28.2.2025.**

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem smlouvy dotčena a zůstávají beze změny.

### 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek se stává účinným dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021 ze dne 13.12.2021 a č. 753/57/RM/2024 ze dne 18.11.2024.

V Uherském Hradišti dne 13-01-2025

V Uherském Hradišti dne 10.1.2025

  
za Objednatele – razítko a  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

  
za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Jaroslav Mikulík  
jednatel společnosti