

Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo č. 807/MERK/2024 ze dne 7.10.2024
na akci „Instalace sněhových zábran a dodání odvětrávacích tašek Příbram I/15-18“

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 02.09.2024, usnesení č. 0840/2024
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 10.12.2024, usn. č. 1150/2024.)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)


I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Příbram
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

a

1.2. Zhotovitel:

GamaServis s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Evropská 339, 261 01 Příbram I
zastoupený: Danielem Erstem, jednatelem
IČO: 25270206
DIČ: CZ25270206
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 62326
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Daniel Ernst, jednatel

II. PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 7.10.2024 Smlouvu o dílo č. 807/MERK/2024 vč. přílohy č. 1 – položkový rozpočet. Předmět díla byl specifikován v čl. II předmětné smlouvy. Hodnota závazku ze smlouvy činila 549 181,00 Kč bez DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani (tj. 615 082,72Kč včetně DPH). V průběhu realizace se zjistilo, že je nutné upravit rozsah díla o méněpráce. Uvedené změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Jedná se o přípustné změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

III. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla

Předmět díla se upravuje o méněpráce uvedené v ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek IV. Cena za dílo

1.1. Navrhované změny podle Změnového listu č. 1 představují méněpráce ve výši 73 780,50 Kč bez DPH.

Hodnota závazku ze smlouvy se snižuje o 73 780,50 Kč bez DPH.

Celková cena díla se zahrnutím změn uvedených v tomto dodatku činí 475 400,50 Kč bez DPH, tj. (532 448,56 Kč s DPH)

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvouch stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po výtisku dodatku, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:

- Změnový list č. 1

V Příbrami dne:

za objednatele:



za zhotovitele:



AKCE:	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. 807/MERK/2024 ze dne 02.09.2024
Zhotovitel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram
Objednatel:	GamaServis s.r.o. Evropská 339, Příbram I, 26101
Zadávací list vystavil:	Daniel Ernst
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	požadavek investora - méněpráce
Požadavek:	Změny provedené na základě investora
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 1	
Podle projektu byl nakoupen materiál, ale při realizaci se ukázalo, že se všechnen nespotřebuje. Po dohodě investora, TDI a zhotovitele se zbývající materiál vrátil a tím se docílelo úspory proti konečné ceně za dílo	
Počet příloh: 1 - rozpočet Změna č. 1 (2 stránky)	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -73 780,50 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 0,00 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: -73 780,50 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
Jana Štiková referent MĚRK	
Datum:	
zástupce zhotovitele na stavbě:	
Datum:	
Vyjádření technického dozoru stavebníka:	
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací.	
Ing. Jiří Mach technický dozor stavebníka	