

Dohoda o termínu instalace

V souladu s článkem 4, bod 4.1 („Nejpozději do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu, jehož předmětem je instalační projekt...“) Rámcové dohody na dodávku příslušenství videokonferenčních setů a implementace videokonferenčního řešení" uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti a AV MEDIA SYSTEMS, a.s. č.j. MSP – 18/2024-OI-SML ze dne 21. 02. 2024 a dodávky a instalace ostatního příslušenství mimo Rámcovou dohodu (položky neobsažené v Příloze č. 5 RD), vše v souladu se zpracovanými instalačními projekty k jednotlivým JS, žádáme o stanovení termínu kompletní instalace videokonferenčních komponent CISCO do 3 JS dle následujícího rozpisu:

Okresní soud ve Vsetíně Horní nám. 5 755 39 Vsetín	1 JS – OS Vsetín:	
	17	
Okresní soud ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí Ul. Legií 1374 757 01 Valašské Meziříčí	2 JS - pobočka ve Valašském Meziříčí	
	114	115

Obě smluvní strany se tímto dohodly na provedení instalace do 3 JS v termínu: od 17. 2. 2025 do 21. 2. 2025.

V případě nevydání platného řídicího dokumentu MSP – stanovení výdajů na instalaci do doby předpokládaného zahájení prací, tj.do 17. 2. 2025, bude skutečné zahájení prací přizpůsobeno po oboustranné telefonické dohodě obou stran a počáteční termín upraven přímo v objednávce.

Za OS Vsetín (objednatele) vyřizuje xxxxx

K podpisu objednávek je příslušný JUDr. Pavel Kotrady, předseda okresního soudu.

Za IT je odpovědnou osobou xxxxx

Vsetín

Praha

Za objednatele:

Za dodavatele: