

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0205-24

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

se sídlem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
jejímž jménem jedná: MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230

(dále jen „objednatel“)

a

OBERMEYER HELIKA a. s.

se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany
jejímž jménem jedná: Jiří Fousek, předseda představenstva a
Pavel Boš, člen představenstva
v zastoupení: [REDACTED]
IČ: 60194294
DIČ: CZ6C194294
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného městským soudem v Praze, oddíl I B, vložka 2449.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1 - Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo č. 0205-24, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24. 9. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2024, jejímž předmětem je „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu – zhotovení architektonicko dispoziční studie“.

1.2. Tento dodatek upravuje:

- a) prodloužení termínu plnění z důvodu zapracování připomínek objednatele, které vzejdou, z projednávání investičního záměru objednatele se zřizovatelem,
- b) změnu podmínek fakturace, přičemž celková cena díla se nemění.

Článek 2 - Změna smlouvy

2.1. Změna termínu plnění:

Smluvní strany se dohodly na následující změně ustanovení článku III. 1 původní smlouvy:

Původní znění článku III. 1:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci dokončit a objednateli předat nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne zahájení díla.

V případě, kdy zhotovitel bude předpokládat prodlení s dokončením Díla, upozorní na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednatele.“

Nové znění článku III. 1:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje:

- a) vypracovat a objednateli předat koncept architektonicko dispoziční studie k připomínkám nejpozději do 31. 12. 2024.
- b) dokončit a objednateli předat architektonickou projektovou studii nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne obdržení připomínek od objednatele. Předpokládaný termín předání: 28. 2. 2025.

V případě, kdy zhotovitel bude předpokládat prodlení s dokončením Díla, upozorní na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednatele.“

2.2. Změna podmínek fakturace:

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku V. původní smlouvy o následující ustanovení:

„Zhotovitel je oprávněn fakturovat:

- a) 80 % sjednané ceny díla po předání dílčího plnění konceptu architektonicko dispoziční studie, ke dni 31. 12. 2024
- b) 20 % sjednané ceny díla po předání dokončené architektonicko dispoziční studie.“

2.3. Ostatní ustanovení článků III a V původní smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke smlouvě 0205-24 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Brně dne 13. 1. 2025



OBERMEYER HELIKA a. s.



V Kyjově



Nemocnice Kyjov příspěvková organizace

MUDr. Jiří Vyhnal
ředitel