

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Zhotovení projektu stavby“

Název zakázky: „Oprava TV na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 3.etapa (PD)“

Číslo registru VZ: 65023043

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě
pověření č. 2652, ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3201/2023**, č. j. 35163/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXX0100

zastoupena: **Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **23 126 208**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava TV na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 3.etapa (PD)**“, ev. číslo 65023043 uzavřely dne 31. 08. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7.2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínu druhé etapy plnění, kdy během zpracování projektové dokumentace zadavatel převedl akci do Prostých rekonstrukcí. V rámci této změny došlo i ke změně názvu akce na „Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice – Úpořiny“. Další důvodem posunu druhé etapy bylo vyjádření orgánů ochrany přírody a dodatečného požadavku na předložení rozpočtu stavby k připomínkovému řízení.
- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram plnění v rozsahu:
 - 2.2.1 **posun druhé etapy** – Čistopis PDPS s oceněným a neoceněným soupisem prací s výkazy výměr s ukončením etapy Předávacím protokolem.
- 2.3 Aktuální znění této přílohy Smlouvy tvoří přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) Harmonogram plnění (aktualizovaný)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsáno
dne 13. 01. 2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsáno
dne 08. 01. 2025

.....

Zhotovitel

Ing. Martin Chrastil

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

elektronicky podepsáno
dne 08. 01. 2025

.....

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram plnění

(aktualizovaný)

<u>Etapa</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<u>Popis činnosti v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
První etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	PDPS k připomínkám	Předávací protokol
Druhá etapa	Do 28. 02. 2025	Čistopis PDPS s oceněným a neoceněným soupisem prací s výkazy výměr	Předávací protokol
Třetí etapa – ukončení díla	Ukončení realizace – předpoklad 12/2026 v závislosti na ukončený výkon autorského dozoru	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta