

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 68

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005921

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky a telematiky
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby, které jsou přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín poskytování: Zahájení poskytování služeb do tří dnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky. Plnění dále bude poskytováno dle harmonogramu poskytnutém v příloze č. 1 této dílčí objednávky;

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 816 058,- / 2 197 430,18

Fakturováno bude na základě skutečného protokolárně převzatého množství služeb.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Přílohy:

Příloha č. 1 – ŘSD_Návrh řešení-SafeTun_v1.2

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Návrh řešení – Aplikace SafeTun

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 12. prosince 2024

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	REALIZAČNÍ TÝM.....	3
4	HARMONOGRAM	3
5	CENA	5
5.1	Nabídková cena	5
5.2	Fakturační milníky	5

1 POPIS POŽADAVKU

Aplikace SafeTun bude sloužit pro zaznamenávání a sledování různých typů událostí v tunelech napříč Českou republikou a reagovat na ně. Nástroj bude realizován jako webová aplikace publikovaná do internetu.

Nabídka nezahrnuje realizaci integrace nového informačního systému SafeTun do DWH/MIS a ani reporting na úrovni existujících nástrojů.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 5 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity
1	Analýza a Návrh			

1.1	Analýza požadavků	Sbírání a dokumentace požadavků	T	T + 4
1.2	Návrh řešení	Vytvoření wireframů a komplexní návrh řešení z hlediska business i implementačního hlediska.	T + 2	T + 4
1.3	Architektura řešení	Návrh architektury řešení, zpracování do komplexního návrhu architektury aplikace	T + 3	T + 4
2	Implementace			
2.1	Webové Rozhraní	Vývoj autentizační logiky, Integrace s Azure Active Directory (SSO), Vývoj autorizačních pravidel, Implementace přístupu k datům a pohledy, Návrh a implementace UI	T + 5	T + 7
2.2	Modul inicializace	Nastavení, Pracoviště a ostatní, Plánování směn, Seznamy, Upomínkovač, Administrace	T + 8	T + 10
2.3	Modul předání služby	Předání služby	T + 9	T + 10
2.4	Modul hlášení MU	Hlášení MU, Odeslat naskenované hlášení, Historie MU	T + 10	T + 10
2.5	Modul závady	Hlášení závad, Historie závad	T + 11	T + 12
2.6	Modul deník záznamů	Deník záznamů, Historie záznamů	T + 13	T + 13
2.7	Logika Backendu, Audit	Auditní systém, Toast messages, barevné rozdělení zpráv, Implementace logiky načtení konfiguračních dat, Vývoj systému pro odesílání e-mailů	T + 5	T + 18
2.8	Datový Model	Návrh databázového schématu, Vytvoření pohledů a datových struktur	T + 10	T + 15
2.9	Technologický Stack	Nastavení prostředí, Konfigurace serverů a databází (login), Integrace	T + 5	T + 18

		SMTP serveru, Převod formulářů do elektronické podoby		
3	Testování			
3.1	Příprava testování	Otestování celého řešení se vzorovými daty	T + 15	T + 18
3.2	Akceptační testování	Opravy a ladění na základě zpětné vazby z testování	T + 18	T + 20
4	Nasazení			
4.1	Nasazení aplikace	Implementace řešení do produkčního prostředí	T + 18	T + 20
5	Dokumentace	Tvorba komplexní dokumentace	T + 15	T + 20
6	Projektový management		T	T + 20

5 CENA

5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **1 816 058 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektových manažer	MD	██	██████	██████
	programátor/kodér	MD	██	██████	██████
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	██	██████	██████
	Celkem		██	Cena celkem	1 816 058,00 Kč

5.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.


 ██████████
 ██████████
 ██████████
 ██████████